OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sgdowy (eKRS)

Whioskodawca Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy Nie dotyczy

Zrédto finansowania 1. EFS -Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw¢j, Dziatanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwosci
2. Budzet panstwa (cze$¢ budzetowa 37 - Sprawiedliwos¢ i
15/01 - Sady powszechne)

Catkowity koszt projektu |33 725137,77 zt

Planowany okres 01-2018 do 06-2023

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Agnieszka agnieszka.forowicz- 223976600
Forowicz- janicka@ms.gov.pl
Janicka

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Obowigzek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego (KRS) stanowi warunek
rozpoczecia dziatalnosci wielu podmiotéw m.in. spétek handlowych (jawnych, komandytowych, z
0.0., spotek akcyjnych), stowarzyszen, fundacji i innych organizacji spotecznych i zawodowych.
Rejestr KRS stanowi zrodto informaciji o tych podmiotach w szczegdlnosci o zakresie ich
dziatalnosci, zarzadzie i osobach reprezentujgcych oraz ich kondycji finansowej. Jest gwarantem
pewnosci obrotu gospodarczego. Sprawne wpisanie podmiotu do Rejestru ma istotne znaczenie
dla oséb chcacych podja¢ dziatalnosé gospodarczg w formie wymagajgcej takiego wpisu, a
takze dla innych os6b uczestniczgcych w obrocie gospodarczym. Sprawnie funkcjonujgcy KRS
ma istotny wptyw na rozwdj przedsiebiorczosci w Polsce.

Zakres projektu odpowiada zmianom zaprojektowanym w nowelizacji ustawy z 20.08.1997r o
KRS, na podstawie ustawy z 26.01.2018r o zmianie ustawy o KRS oraz niektérych innych ustaw,
(DzU p0z.398 z p6z.zm.)

Najistotniejszym problemem zidentyfikowanym w obszarze dokonywania rejestracji podmiotu,
zmian w zakresie dokonanych wpiséw oraz udzielania informacji z rejestru stanowi niepewnos¢
sytuacji prawnej podmiotu wpisanego do KRS. Wynika to ze sposobu prowadzenia postepowania
rejestrowego w formie papierowej dla aktualizacji informacji.

Przyczynami ww. probleméw to m.in.:

- zwracanie wnioskéw ze wzgledu na popetniane btedy formalne (btedne nazwy miast,
niespéjnos¢ danych we wniosku, inne oczywiste omytki wnioskodawcy, brak obowigzkowych
zatgcznikow)

- czasochtonny proces sktadania wniosku o wpis do KRS (konieczno$¢ wypetniania recznie
danych z innych systeméw admin publicznej (np. teleadresowych)

- skomplikowany, czasochtonny proces rozpatrywania wnioskow przez sady rejestrowe, wydtuza
sie w przypadku wnioskéw papierowych

- wzrost liczby wnioskow sktadanych do sgdéw rejestrowych, braki kadrowe w sgdach w
stosunku do zwiekszonej liczby wnioskow

- zbyt niskie wykorzystanie elektronicznej procedury wnioskow do KRS.



Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Przedsiebiorca

Wydtuzony czas oczekiwania na rejestracije /
wprowadzenie zmian we wpisie do KRS
wynikajgcy z przyczyn lezacych po stronie
sgddw rejestrowych.

Czasochtonny proces sktadania wniosku o
wpis do KRS oraz koniecznos¢ wypetniana
recznie danych dostepnych w innych
systemach administracji publiczne;j.
Utrudniona komunikacji z sagdem oraz
koniecznosc¢ osobistego dokonywania
czynnosci w siedzibach sgdow rejestrowych.

400 tys.

Obywatel

Czasochtonny proces sktadania wniosku o
wpis do KRS oraz koniecznos¢ wypetniana
recznie danych dostepnych w innych
systemach administracji publiczne;j.

10,5 min

(44% ludnosci Polski
w wieku
produkcyjnym z co

Brak gwarancji dostepu do aktualnych i najmniej
rzetelnych informacji o podmiotach podstawowymi
wpisanych do rejestru przedsiebiorcow, m. in. | umiejetnosciami
o sytuacji finansowej podmiotu wpisanego do | cyfrowymi)
KRS, a tym samym ocene wiarygodnosci
potencjalnego kontrahenta.

Jednostki sektora Ograniczony dostep do elektronicznych akt 4 tys.

finanséw publicznych | rejestrowych, brak wymiany danych miedzy
systemami informatycznymi podmiotéw
upowaznionych na mocy przepiséw prawa do
uzyskiwania odpiséw dokumentow z akt,
wykonywanych dotychczas papierowo na
potrzeby tych podmiotéw do prowadzenia
przez nich réznego rodzaju postepowan.

Pracownicy sgdow Skomplikowany i czasochtonny proces 956 osbb
rozpatrywania wnioskéw przez sady (sedzidw, referendarzy
rejestrowe - wprowadzenie systemu sgdowych i

zautomatyzuje wiele czynnosci, ktore dzis w
sgdach sg wykonywane recznie i pochtfaniaja
wiele czasu. Zbyt niskie wykorzystanie
elektronicznej procedury wnioskowania do
KRS - w przypadku wnioskéw sktadanych w
postaci papierowej proces rozpatrywania
wnioskow jest dtuzszy; Wzrost liczby
wnioskéw sktadanych do sgdow rejestrowych
- wprowadzenie elektronicznej komunikacji z
sgdami przyczyni sie do poprawy jakosci
pracy pracownikéw sgdow oraz przyspieszy
obieg dokumentéw w wydziatach.
Koniecznos$¢ przenoszenia ciezkich akt, co
zwieksza ryzyko pojawienia sie problemoéw
zdrowotnych zwigzanych z przecigzeniami
organizmu.

pracownikow
administracyjnych w
sadach rejestrowych)




1.2. Opis stanu obecnego

Projekt obejmuje Krajowy Rejestr Sagdowy (KRS) prowadzony przez Ministra Sprawiedliwosci
(MS) i procedury z zakresu postepowan w sgdach rejestrowych bedgce podstawg wpiséow w
KRS. KRS dziata w oparciu o ustawe z 20.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sagdowym. Utworzony
01.01.2001 Rejestr to scentralizowana, informatyczna baza danych sktadajgca sie z 3ech
osobnych rejestrow: przedsiebiorcow; stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej; dtuznikow niewyptacalnych
(01.12.2021r weszty w zycie przepisy o Krajowym Rejestrze Zadtuzonych). Teraz sktadajgc do
KRS wniosek o wpis/zmiane wpisu/wykreslenie wnioskodawcy wypetniajg wiele papierowych
formularzy, popetniane przez nich btedy, omyiki pisarskie sg podstawg zwrotow wnioskow przez
sady (2017r ponad 10% wszystkich wnioskéw ztozonych do sgdéw); muszg od nowa wypetnic¢
formularze, ktére czesto takze wymagajg poprawy. Do realizacji ustug KRS wykorzystana bedzie
infrastruktura teleinformatyczna MS i sgdéw rejestrowych - 2 osrodki przetwarzania danych MS
w Warszawie (POPD i ZOPD), w ktérych zlokalizowana jest infrastruktura techniczno-systemowa:
dwa komputery centralne klasy HP ProLiant zoptymalizowane pod katem przetwarzania duzych
ilosci danych, z macierzami NearLines, biblioteki tasmowe, oprogramowanie dla ciggtosci
przetwarzania danych i wysoki poziom bezpieczenstwa; rozbudowane srodowisko serwerdéw x86
w technologii Blade potgczone poprzez redundantne urzgdzenia DWDM dwoma niezaleznymi
nitkami swiattowodowymi rozciggnietymi miedzy OsrPrzetwDanych, zabezpieczone
dedykowanym systemem wykonywania kopii bezpieczenstwa, wdrozonym rozwigzaniem
ciggtosci dziatania. Dostep do sieci: Internet poprzez dwa niezalezne tgcza w dwéch odrebnych
lokalizacjach (Czerniakowska 100, Ujazdowskie 11) o przepustowosci 600Mbps kazde, z
ustugami ochrony przed atakami DDoS a do resortowej WAN za pomoca ustugi Biznes VPN z
technologig IP MPLS. Ustuge swiadczg POPD i ZOPD z przepustowoscig 300Mbps.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Usprawnienie rejestracji podmiotéw oraz dokonywania zmian wpiséw w
rejestrze przedsiebiorcow

Cel Poprawa jakosci wydawanych orzeczen oraz zwiekszenie skutecznosci ich
strategiczny |egzekwowania.

Cel szczegotowy Il osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji programu PO WER 2014-2020: Dziatanie 2.17
Skuteczny wymiar sprawiedliwosci

Projekt realizuje réwniez priorytet inwestycyjny PO WER dotyczacy Inwestycji
w zdolnosci instytucjonalne i w sprawnos¢ administracji publicznej oraz
efektywnos¢ ustug publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
w celu przeprowadzenia reform, z uwzglednieniem lepszego stanowienia
prawa i dobrych rzgdéw. Dziatania projektowe stanowig takze element dziatan
dotyczacych wdrozenia reform systemow i struktur w wybranych obszarach
polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia Strategii Europa 2020.
Projekt wpisuje sie takze w strategie modernizacji przestrzeni sprawiedliwosci
w Polsce na lata 2014-2020 w obszarze poprawa sprawnosci i jakosci
orzecznictwa, w perspektywie proceséw wewnetrznych oraz w obszarze
dostepnosé i otwartosé wymiaru sprawiedliwosci w perspektywie obywatela

Korzysé: Zaplanowane w ramach projektu dziatania majg zapewn
1. utatwienie, uproszczenie i przyspieszenie rejestracji podmiotow,
rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sgdowym poprzez wprowadzenie




elektronicznych wnioskéw o wpis do KRS wypetnianych za pomoca
interaktywnych formularzy;

2. utatwienie komunikacji z sagdem rejestrowym poprzez wprowadzenie
sktadania pism procesowych za posrednictwem systemu teleinformatycznego
oraz elektronicznych doreczen;

3. udostepnienie petnej informacji o podmiotach wpisanych w KRS;

4. odcigzenie sadow rejestrowych poprzez zmiany procedur, tj. wprowadzenie
akt elektronicznych.

5. przyspieszenie procesu wymiany informacji pomiedzy spotkami
macierzystymi i ich oddziatami przetozy sie na zwiekszenie bezpieczenstwa
obrotu gospodarczego w UE poprzez przekazywanie elektroniczne informacji
o zmianach statusow w spoétkach macierzystych zarejestrowanych w UE
przekazanych do ich oddziatéw - zarejestrowanych w KRS;

6. umozliwienie wszystkim emitentom (spétkom gietdowym) sktadania
sprawozdan finansowych w formacie .zip, czyli w takim samym formacie jak
dokumenty finansowe sktadane przez spétke do innych instytucji (np. KNF,
MF) poprzez umozliwienie podmiotom uprawnionym do ztozenia dokumentéw
finansowych w formacie .zip w stosunku do ztozonych dokumentéw
finansowych w formacie .zip;

7. umozliwienie sktadania wnioskow do KPRM o utworzenie lub wpisanie
adresu do doreczen elektronicznych za posrednictwem systemu KRS przy
okazji sktadania wniosku o wpis lub zmiane danych w KRS.

KPI:

1. Odsetek wnioskdéw o wpis do KRS sktadanych za posrednictwem systemu
teleinformatycznego na przyktadzie spotki z 0. 0,;

2. Odsetek dokumentdéw finansowych sktadanych bezposrednio do RDF, bez
udziatu sgdu rejestrowego;

3. Odsetek wnioskéw o wpis do rejestru przedsiebiorcéw wptywajacych
elektronicznie;

4. Odsetek orzeczen w postepowaniu o wpis do rejestru przedsiebiorcow,
wydawanych elektronicznie.

5. Odsetek akt rejestrowych dla podmiotéw wpisanych do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonych w sgdach w postaci elektroniczne;j

6. Odsetek elektronicznych informacji o zmianach statuséw w spotkach
macierzystych zarejestrowanych w UE przekazanych do ich oddziatéw -
zarejestrowanych w KRS

7. Odsetek podmiotéw sktadajgcych dokumenty finansowe w formacie .zip w
stosunku do podmiotéw uprawnionych do ztozenia dokumentéow w
formacie .zip

8. Odsetek wnioskéw przekazanych do KPRM o utworzenie lub wpis adresu
do doreczen elektronicznych w stosunku do liczby wszystkich wnioskéw o
wpis w KRS w rejestrze przedsiebiorcow

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

KPI 1: aktualna: 52%
KPI 2: aktualna: 0%
KPI 3: aktualna: 0%
KPI 4: aktualna: 0%
KPI 5: aktualna: 0%
KPI 6: aktualna: 0%
KPI 7: aktualna: 0%
KPI 8: aktualna: 0%
KPI 1: docelowa: 100%
KPI 2: docelowa: 95%
KPI 3: docelowa: 100%




KPI 4: docelowa: 100%
KPI 5: docelowa: 95%
KPI 6: docelowa: 95%
KPI 7: docelowa: 50%
KPI 8: docelowa: 95%

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: Pomiar wskaznika wg wzoru: A/(A+B), gdzie A to liczba dokumentéw
ztozonych bezposrednio do RDF, B liczba dokumentéw ztozonych do sgdéw
rejestrowych - wyrazone w %; pomiar zostanie dokonany na zakonczenie
projektu

KPI 2: Pomiar wskaznika wg wzoru: A/(A+B) gdzie A to liczba dokumentéw
ztozonych bezposrednio do RDF, B liczba dokumentéw wptywajgcych
papierowo do sgdow rejestrowych - wyrazone w %; pomiar zostanie dokonany
na zakonczenie projektu

KPI 3: Pomiar wskaznika wg wzoru: A/(A+B), gdzie A liczba wnioskéw
wptywajgcych elektronicznie do sgdow rejestrowych, B liczba wnioskow
wptywajgcych papierowo do sadow rejestrowych KPI; pomiar zostanie
dokonany na zakonczenie projektu

KPI 4: Pomiar wskaznika wg wzoru: A/(A+B), gdzie A to orzeczenia wydawane
elektronicznie, B orzeczenia wydawane papierowo; pomiar zostanie dokonany
na zakonczenie projektu

KPI 5: A/B gdzie A to liczba dokumentéw przechowywanych w aktach
elektronicznych wptywajgcych do sagdow rejestrowych dot. rejestru
przedsiebiorcow, B to liczba wszystkich dokumentéw; wptywajgcych do
sgdow rejestrowych do rejestru przedsiebiorcow - wyrazone w %; pomiar
zostanie dokonany na zakonczenie projektu

KPI 6: A/B gdzie A liczba wpiséw zmiany danych oddziatéw (OPZ) wynikajgca
ze zmiany danych spotki macierzystej na podstawie komunikatéw z systemu
BRIS; B to liczba wszystkich wpisow w KRS dot. zmiany danych oddziatu
(OPZ) - wyrazone w %; pomiar zostanie dokonany na zakonczenie projektu
KPI 7: A/B gdzie A to liczba ztozonych dokumentow finansowych w

formacie .zip ztozonych przez spéfki gietdowe, B liczba podmiotéow
uprawnionych do ztozenia dokumentéw finansowych w formacie .zip -
wyrazone w %; pomiar zostanie dokonany na zakonczenie projektu

KPI 8: A/B gdzie A to liczba wnioskéw o utworzenie lub wpis lub oswiadczenie
o posiadaniu adresu do doreczen elektronicznych przekazanych do KPRM, B
to liczba wszystkich wnioskow sktadanych do KRS w rejestrze
przedsiebiorcow - wyrazone w %; pomiar zostanie dokonany na zakornczenie
projektu

Cel -2

Zapewnienie aktualnych danych udostepnianych z rejestru KRS

Cel
strategiczny

Poprawa jakosci wydawanych orzeczen oraz zwiekszenie skutecznosci ich
egzekwowania. Cel szczegotowy Il osi priorytetowej Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji programu PO WER
2014-2020 : Dziatanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwosci

Korzys¢:

Zaplanowane w ramach projektu dziatania majg zapewnic:

1. utatwienie, uproszczenie i przyspieszenie rejestracji podmiotow,
rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sgdowym poprzez wprowadzenie
elektronicznych wnioskéw o wpis do KRS wypetnianych za pomoca
interaktywnych formularzy, co bedzie miato przetozenie na szybsze
aktualizowanie danych;

2. udostepnienie petnej informacji o podmiotach wpisanych w KRS;

3. zapewnienie szybkiego dostepu do aktualnych danych w rejestrze.




KPI: 1. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrow sagdowych
2. Odsetek odpiséw petnych dostepnych w eKRS - wyrazone w %
3. Liczba udzielonych dostepdw poprzez API KRS w stosunku do wnioskéw o
dostep do API KRS

Wartos¢ KPI 1: aktualna: 0 szt.

aktualna i KPI 2: aktualna: 0%

docelowa KPI 3: aktualna: 0 %

KPI: KPI 1: docelowa: 1 szt.
KPI 2: docelowa:100%
KPI 3: docelowa: 95%

Metoda KPI 1: Protokoty odbioréw systemu; pomiar zostanie dokonany na

pomiaru KPI zakonczenie projektu

KPI 2: Weryfikacja udostepnionej funkcjonalnosci w wyszukiwarce KRS pod
katem dostepnosci wszystkich odpisow petnych; Protokét z odbioru systemu
z przedmiotowg funkcjonalnoscig; pomiar zostanie dokonany na zakonczenie
projektu

KPI 3: A/B gdzie A to liczba udzielonych dostepéw poprzez API KRS, B to
liczba wnioskow o dostep do API KRS; pomiar zostanie dokonany na
zakonczenie projektu

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Sktadanie elektronicznych wnioskéw o | A2B | Przedsiebiorca Personalizacja
wpis / zmiane w Krajowym Rejestrze (rocznie ok 400000
Sadowym transakc;ji)
2 | Sktadanie pism procesowych do sadu | A2B | Przedsiebiorca Personalizacja
rejestrowego (rocznie ok 100000
transakcji)
3 Zgtaszanie dokumentéw finansowych A2B | Przedsiebiorca Personalizacja
do repozytorium dokumentow (rocznie ok 1000000
finansowych (RDF) transakcji)
4 | Elektroniczna korespondencja z sgdem | A2B | Przedsigbiorca Personalizacja
rejestrowym, elektroniczne doreczenia (rocznie ok 500000
transakc;ji)
5 Przegladanie elektronicznych akt A2C | Obywatel Transakcja
rejestrowych podmiotéw wpisanych do | A2A | Jednostki sektora
KRS finanséw publicznych
(rocznie ok 10000000
transakcji)
6 Przegladanie dokumentoéw finansowych [ A2C | Obywatel Transakcja
sktadanych do repozytorium A2A [ Jednostki sektora
dokumentow finansowych finanséw publicznych
(rocznie ok 10000000
transakcji)
7 Udostepnienie informacji o podmiocie | A2C | Obywatel Transakcja




Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
wpisanym do KRS odpowiadajacej A2A | Jednostki sektora
odpisowi petnemu (wpisy aktualne i finansow publicznych
wykreslone) — dotychczas byta (rocznie ok 1000000
udostepniana tylko informacja aktualna, transakcji)
zawierajgca dane niewykreslone
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Wdrozony podsystem Repozytorium Dokumentéw Finansowych (RDF) 03-2018
Wdrozona integracja dokumentéw z Centralnym Repozytorium Dokumentow | 04-2020
(CRD)
Przebudowana architektura Systemu KRS 06-2020
Szyna KRS 12-2020
Wdrozony we wszystkich sgdach rejestrowych System Obstugi Wydziatow 06-2021
(SOW)
Wdrozony nowy portal, w ktérym udostepnione bedg wszystkie e-ustugi 06-2021
zwigzane z KRS
Raport z 1-go audytu bezpieczenstwa Systemu 11-2021
API (Application Programming Interface) systemu KRS 06-2022
Raport z 2-go audytu bezpieczenstwa Systemu 01-2023
Protokét z przeprowadzonych szkolen w ramach projektu 06-2023
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagan | 06-2023
biznesowych
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Wdrozony podsystemu Repozytorium Dokumentéw Finansowych (RDF) 2018-03-31

Wdrozona integracja dokumentéw z Centralnym Repozytorium 2020-04-30




Kamienie milowe

Planowany

wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa zidentyfikowanych po wdrozeniu
SOW KRS i ich wdrozenie

termin

osiaggniecia
Dokumentéw (CRD) - integracja zasobéw/dokumentéw KRS z CRD
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS 2020-06-30
Wytworzone i wdrozone oprogramowanie System Obstugi Wydziatéw 2021-06-30
(SOW) we wszystkich sgdach rejestrowych
Wytworzone i wdrozone oprogramowanie portalu oraz elektronicznego 2021-06-30
postepowania rejestrowego
Przeprowadzony 1-szy audyt bezpieczenstwa Systemu Informatycznego | 2021-11-30
KRS
Wykonane/wytworzone API (Application Programming Interface) 2022-06-30
Zmodyfikowany podsystem RDF (Repozytorium Dokumentow 2022-06-30
Finansowych) - w zakresie zmiany ustawy o rachunkowosci (obowigzki
sprawozdawcze emitentow papierow wartosciowych dopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym) i jej wdrozenie
Zmodyfikowany system eKRS w zakresie dostosowania systemu do 2022-06-30
zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (system
gwarantowania depozytéw oraz przymusowe;j re)strukturyzacji oraz
niektorych innych ustaw; i jej wdrozenie
Zmodyfikowane e-formularze w PRS, S24,SOWKRS,oraz integracja z 2022-07-31
systemem BAE (KPRM) w zakresie wynikajgcym z ustawy z dnia 18
listopada 2020 o doreczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320) i
jej wdrozenie
Zmodyfikowany podsystem BRIS (w ramach 1go etapu dyrektywy 2022-08-31
2019/1151) i jej wdrozenie
Zmodyfikowany podsystem RDF (Repozytorium Dokumentéw 2022-12-31
Finansowych) - w zakresie integracji z Centralnym Repozytorium
Dokumentéw (CRD) i jej wdrozenie
Zmodyfikowany podsystem BRIS (w zakresie dyrektywy 2121/2019) i jej 2023-01-31
wdrozenie
Przeprowadzony 2-gi audyt bezpieczeristwa Systemu Informatycznego 2023-02-28
KRS
Wytworzone dodatkowe modyfikacje — potrzeby uzytkownikéw i/lub 2023-06-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

Netto 27 418 811,18 zt
Brutto 33 725 137,77 zt

Procent 84,28%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkéw z | 15,72%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2018 Netto 1 135 414,63 zt
kosztu projektu na Brutto 1 396 560,00 zt
poszczegdlna lata | 2019 Netto 710 318,99 z}
(netto oraz brutto) Brutto 873 692,37 zt
2020 Netto 3 974 706,46 zt
Brutto 4 888 888,95 zt
2021 Netto 5 714 534,79 zi
Brutto 7 028 877,79 zt
2022 Netto 8 291 227,40 zt
Brutto 10 198 209,70 zt
2023 Netto 7 592 608,91 zt
Brutto 9 338 908,96 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Wytworzenie i/lub
modyfikacja w
szczegolnosci:
1. SOW (System
Obstugi
Wydziatéw)

2. PRS (Portal
Rejestrow
Sadowych)

3. RDF (Rejestr
Dokumentow
Finansowych)
4.S-24

5. API (Application
Programming
Interface)

6. komponent
elektronicznego
postepowania
rejestrowego

7. Integracja

30771 257,47 zt

Wydatki przeznaczone na
modyfikacje oraz wytworzenie
nowych funkcjonalnosci
oprogramowania Systemu
Informatycznego KRS.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

dokumentow KRS i

RDF z CRD
Infrastruktura Infrastruktura 0,00 zt Na potrzeby realizacji projektu nie
sprzetowo- planuje sie wydatkéw w
systemowa obszarze infrastruktury
niezbedna dla sprzetowo-systemowej, do tego
realizacji projektu celu Beneficjent wykorzysta
istniejgca infrastrukture
sprzetowo-systemowa
Koszty UX i grafiki | Zaprojektowanie 0,00 zt Zaprojektowanie dobrej
dobrej funkcjonalnosci produktu tj.
funkcjonalnosci systemu eKRS, w tym jego
produktu tj. komponentéw dla uzytkownika,
systemu eKRS, w na podstawie przeprowadzenia
tym jego analizy wczesniejszych

komponentéw dla
uzytkownika

doswiadczen uzytkownika, jakie
towarzyszyto mu podczas
korzystania z produktu
dotychczas uzywanego i ustug.
Realizowane w ramach pozycji
kosztowej "Oprogramowanie’

Bezpieczenstwo

dwukrotny audyt
bezpieczenstwa

1107 122,72 zt

Wydatki przeznaczone na zakup
audytu bezpieczenstwa systemu
oraz zgodnosci ze standardami
WCAG 2.0.

Wydajnosé Wydajnosé 0,00 zt Przeprowadzenie niezbednych
rozwigzan projektowanego dziatan i analiz dla zbudowania
rozwigzania rozwigzania/systemu
optymalnego pod katem
wydajnosciowym. Realizowane w
ramach pozycji kosztowej
"Oprogramowanie”
Szkolenia Szkolenia z pracy |308 400,00 zt Wydatki przeznaczone na
ze szkolenia i instruktaze
zmodyfikowanym stanowiskowe dla uzytkownikéw
systemem KRS w i administratoréw Systemu
zakresie SOW
(System Obstugi
Wydziatéw)
Dziatania
informacyjno-
promocyjne
Koszty zarzadzania | Wydatki 1538 357,58 zt | Wydatki przeznaczone na

i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

przeznaczone na
wynagrodzenia
cztonkéw zespotu
projektowego,
wykonujgcych

wynagrodzenia cztonkéw zespotu
projektowego wykonujgcych
zadania zwigzane z obstuga/
wsparciem projektu oraz
organizacji konferencji, jako




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozycji
koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)
zadania zwigzane koszty posrednie.
z obstuga/ Zaangazowanie zasobdw do
wsparciem projektu projektu odbywac sie bedzie w
oraz organizacje formie dodatkoéw zadaniowych/
konferencji specjalnych

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 45990 000,00 z} Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2023 |3 870 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (3 146 341,46 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2024 |9 360 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (7 609 756,10 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2025 | 9360 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(7 609 756,10 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 | 9360 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(7 609 756,10 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2027 | 9360 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(7 609 756,10 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 | 4680 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3 804 878,05 zt netto) publiczne - budzet
jednostek samorzadu
terytorialnego

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA




5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Zmiany w Srednia Srednie Odpowiednio wczesne i kompletne
wymaganiach przekazywanie do Wykonawcy zlecen
majgce wptyw na modyfikacji systemu i staty nadzér nad
zakres produktu terminowa realizacjg tych zlecen.
koricowego
projektu
Opdznienie Srednia Srednie Sciste kontrolowanie harmonogramu
realizacji projektu prac projektowych oraz prac
wykonywanych przez Wykonawce.
Wprowadzenie nadzoru realizacji
kontraktu z Wykonawca. dziatania.
Przeciggajace sie | Srednia Srednie Rzetelne przygotowanie opisu
postepowania przedmiotu zamowienia celem
przetargowe zminimalizowania ilosci pytan
zadawanych przez potencjalnych
wykonawcow w trakcie postepowania
przetargowego. Monitorowanie procesu
przebiegu postepowania przetargowego
i maksymalne skrocenie czasu na
czynnosci po stronie Zamawiajgcego.
Brak spéjnosci Mata Niskie Monitorowanie przebiegu realizacji
pomiedzy umowy z Wykonawcg oraz
dokumentacja weryfikowanie biezgcych dziatan
projektowa a Wykonawcy i ich ocena.
otrzymanym
produktem
Brak Duza Wysokie Wzmocnienie zasobow kadrowych
odpowiednich poprzez zewnetrzne rekrutacje na etaty
zasobow projektowe. Przyznanie dodatkéw
kadrowych po zadaniowych/specjalnych pracownikom
stronie zatrudnionym u Beneficjenta za
Zamawiajgcego, wykonane i zlecone zadania projektowe.
duza rotacja Zabezpieczenie pakietu szkolen
pracownikow w specjalistycznych dla cztonkéw zespotu
zespole projektowego.
Zamawiajgcego
Brak Srednia Srednie Wprowadzenie nadzoru kontraktu i
odpowiednich odpowiednio wczesne reagowanie na
zasobow niskiej jakosci zasoby kadrowe po
kadrowych po stronie Wykonawcy.
stronie
Wykonawcy
Nieprecyzyjne Srednia Wysokie Przyznanie odpowiednich dodatkowych

oszacowanie

Srodkow niezbednych do wytworzenia




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
kosztéw oprogramowania. Rzetelna weryfikacja
poszczegdlnych poprawnosci szacowania
zadan pracochtonnosci zadan przedstawianej
przez Wykonawce.
Obcigzenie pracg i | Srednia Wysokie Biezgca kontrola jakosci prac
nieustanne Wykonawcy Zewnetrznego wraz z jego
Zaangazowanie oceng. Zwiekszenie zaangazowania
zespotu pracownikdw Zamawiajgcego poprzez
projektowego w wprowadzenie konsultacji, zastosowanie
prace zwigzane z metodyki zwinnej i Scistej wspotpracy z
doskonaleniem Wykonawca.
jakosci produktéw W efekcie: dostarczanie przez
wykonywanych Wykonawce modutéw/mniejszych
przez Wykonawce, czesci catosci do testowania przed
spowodowane przekazaniem do testow akceptacyjnych
niskim poziomem petnego produktu.
jakosci
wykonanego
produktu przez
Wykonawce
Brak terminowego | Srednia Wysokie Dziatanie: Udziat przedstawicieli zespotu
dostosowania Sl projektowego eKRS w pracach
eKRS do projektowych projektu dot.
przepisow elektronizacji doreczen. Kontakty
wynikajgcych z robocze z Kierownikiem projektu po
ustawy o stronie KPRM.
elektronizacji Efekt: Realizowane sg spotkania dwéch
doreczen zespotéw wykonawczych dwoch
(odroczenie ministerstw. KPRM pisemnie
terminu wejscia w poinformowata o przesunieciu terminu
zycie zmiany ww. wejscia w zycie przepisow dot.
ustawy — po uruchomienia BAE — najwczesniej termin
stronie Ministra ten ma wejs¢ w zycie w IV kw.2023 w
Cyfryzacji KPRM wydanym komunikacie wtasciwego
ministra. Planowane prace zwigzane z
modyfikacjg harmonogramu prac.
Zmiany Duza Wysokie Dziatanie: odpowiednio wczesne i

przepisow/zmiany
innych systeméw
zintegrowanych z
KRS wptywajgce
na modyfikacje
systemu -
obcigzenie praca
stron realizujgcych
projekt. Zmiany w
wymaganiach

kompletne przekazywanie do
Wykonawcy zlecen modyfikacji systemu
i staty nadzér nad terminowa realizacja
tych zlecen wraz z korelacjg udzielania
zamowienia publicznego w ramach
wytonienia nowego wykonawcy na
utrzymanie i rozwoj systemu eKRS.
Prowadzenie procedury przetargowej
Zwigzanej z wytonieniem nowego
Wykonawcy umowy utrzymaniowo-




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
majgce wptyw na rozwojowej przy jednoczesnym
zakres pro-duktu podpisaniu umowy wykonawczej na
koncowego realizacje zmian w systemie.
projektu. Planowane zawarcie umowy z nowym
Zakonczenie wykonawcg to poczatek lutego 2023.
umowy z obecnym Nowy wykonawca musi mie¢ czas na
wykonawca zapoznanie sie z systemem.
Zamawiajacy bedzie pozostawat do
dyspozycji nowych pod-miotéw
wykonawczych wzorem dotychczasowej
praktyki.
Efekt: realizacja modyfikacji systemu.
Skomplikowana Duza Wysokie Koordynacja MS w ramach wspotpracy:
wspotpraca stron spotkania tréjstronne i zapewnienie
(Zamawiajacy, przeptywu informacji.
Asseco, DecSoft, W tym miedzy innymi organizacja
Atos, Transition spotkan stron na poziomie zarzagdczym,
Technologies) umozliwiajgcych prawidtowy i skuteczny
oraz przeptyw informaciji, a takze jak
integracja i najskuteczniejszg wspotprace w
autoryzacja zakresie integracji wytworzonych
komponentéw komponentdw przez réznych
eKRS Wykonawcdw i rozwigzywania na
wytwarzanych biezgco zagadnien powstatych w toku
przez roznych realizacji prac.
Wykonawcow.
Brak odbioru Duza Srednie Dziatanie: wyskalowanie kwestii na

wskazanych w
aneksie nr 5 do
Umowy nr 5 z Atos
funkcjonalnosci z
uwagi na rézne
stanowiska stron
co do kwalifikacji
bteddw.

poziom zarzgdu Atos w celu podjecia
decyzji dot. odbioru wersji zawierajgcej
ww. funkcjonalnosci, a takze nowe
zmiany wynikajgce z innych modyfikacji.
Wykonawca przekazat oSwiadczenie
pozwalajgce na wdrozenie produkcyjne
funkcjonalnosci i zobowigzat sie
wykonacé brakujacy (sporny) element
funkcjonalnosci Must Have MS RAR-130
zgodnie z oczekiwaniem Zamawiajgcego
oraz dostarczy¢ go do dnia 31 stycznia
2023 r.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw

Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Niewystarczajgce | Srednia Srednie Odpowiednio wczesne planowanie
srodki w budzecie srodkéw na zapewnienie ustug
dysponenta na utrzymania i rozwoju (zgtoszenia do
zapewnienie WPFP). Przedstawienie problemu
efektow projektu kierownictwu wyzszego szczebla.
Wygospodarowanie srodkéw z innych
zadan realizowanych u Beneficjenta.
Brak zapewnienia | Srednia Srednie Zapewnienie Przyznanie odpowiednich
odpowiednich zasobow ludzkich do zadan
zasobow odpowiedzialnych za rozwoj
personalnych oprogramowania
odpowiedzialnych
za rozwoj i
utrzymanie
systemu KRS
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian (jesli Etap prac
wymaga dotyczy) legislacyjnych
zmian (jesli dotyczy)
1 Ustawa o Krajowym Rejestrze TAK/NIE | dot. min. postepowan | Uzgodnienia
Sadowym z dnia 20 sierpnia 1997 przymuszajgcych, wewnetrzne

roku, tj. z dnia 23 czerwca 2022 .
(Dz.U. 22022 r. poz. 1683, z pdézn.
zm.).

postepowan o
rozwigzanie podmiotu
bez przeprowadzania
postepowania
likwidacyjnego,
udostepniania
informacji za
posrednictwem ustug
sieciowych - wpis
wzmianek do KRS
dot. w zakresie
wigczenia Funduszy
inwestycyjnych i
funduszy emerytalnych
do KRS

opis zmian - wpis do
KRS funduszy
inwestycyjnych i
emerytalnych

2 | Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 17

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

listopada 2014 r. w sprawie
szczegotowego sposobu
prowadzenia rejestrow
wchodzgcych w sktad Krajowego
Rejestru Sgdowego oraz
szczegotowej tresci wpisow w
tych rejestrach (Dz.U. z 2014,
poz. 1667 z p6ézn. zm);

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 17
listopada 2014 r. w sprawie
szczegotowego sposobu
prowadzenia rejestrow
wchodzgcych w sktad Krajowego
Rejestru Sagdowego oraz
szczegotowej tresci wpisow w
tych rejestrach (Dz.U. z 2014,
poz. 1667 z p6ézn. zm);

TAK/NIE

implementacja
dyrektywy 2019/2121
zmiany w zakresie
wpisu informac;ji
dotyczacych potgczen,
przeksztatcen i
podziatéw
transgranicznych,
badanie zakazéw

Komitet do spraw
Europejskich

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 23
czerwca 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoréw urzedowych
formularzy wnioskéw o wpis do
Krajowego Rejestru Sagdowego
oraz sposobu i miejsca ich
udostepniania (Dz.U. z 2021 .
poz. 1173);

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 22
grudnia 2011 r. w sprawie
warunkow organizacyjno-
technicznych dotyczgcych formy
wnioskow i dokumentow oraz ich
sktadania drogg elektroniczng do
sgdow rejestrowych i Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego oraz sposobu
postugiwania sie dokumentami
wydanymi w postaci
elektronicznej (Dz.U. 22011 r, Nr
299, poz. 1773);

akt prawny nieaktualny, w trakcie
trwania projektu zastgpiony
aktem pn. "Rozporzgdzenie
Ministra Sprawiedliwosci z dnia
24 maja 2021 r. w sprawie
wnioskow sktadanych do
Centralnej Informacji Krajowego

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Rejestru Sagdowego za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego, a takze
odpiséw, wyciggow, zaswiadczen,
informac;ji, dokumentéw oraz
kopii dokumentéw doreczanych
wnioskodawcom za
posrednictwem tego systemu
(Dz. U. 22021 r. poz. 963)"

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 24 maja
2021 r. w sprawie wnioskoéw
sktadanych do Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego za posrednictwem
systemu teleinformatycznego, a
takze odpisow, wyciggdw,
zaswiadczen, informaciji,
dokumentow oraz kopii
dokumentoéw doreczanych
wnioskodawcom za
posrednictwem tego systemu
(Dz. U.z2021r. poz. 963)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 9 marca
2018 r. w sprawie ustroju i
organizacji Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego
oraz trybu i sposobu udzielania
Informacji z Rejestru, wydawania
dokumentow oraz kopii
dokumentow z katalogu,
udostepniania dokumentow z
repozytorium dokumentow
finansowych, a takze struktury
udostepnianych informacji o
podmiotach wpisanych do
Rejestru (Dz. U. z 2018 r. poz.
546);

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 14 marca
2018 r. w sprawie w sprawie
okreslenia wysokosci optat za
udzielanie informacji, wydawanie
odpiséw, wyciggow i
zaswiadczen z Krajowego
Rejestru Sgdowego oraz za
udostepnianie dokumentow
ztozonych w postaci

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

elektronicznej i kopii
dokumentow ztozonych w
postaci papierowej z
elektronicznego katalogu
dokumentéw spoétek (Dz.U. z
2018 r. poz. 547);

Zarzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 19 marca
2018 r. w sprawie warunkéw
organizacyjno-technicznych
przekazywania za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego
dokumentow ztozonych w
postaci elektronicznej i kopii
dokumentow ztozonych w
postaci papierowej do katalogu
oraz sposobu ich
przechowywania (Dz.Urz.MS z
2018 r. poz. 154);

FAK/NIE

10

Zarzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie
sposobu i trybu przekazywania
przez sady rejestrowe danych
rejestrowych do Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, (Dz.Urz. MS z 2006r.
Nr 8poz. 132);

FAK/NIE

11

Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000
r. Kodeks spotek handlowych (t.].
Dz.U.z2022r. poz. 1467);

TAK/NIE

Implementacja
dyrektywy 2019/2121
(UC123)

opis zmian - w zakresie
wpisu informaciji
dotyczacych potgczen,
przeksztatcen i
podziatéw
transgranicznych,
badanie zakazow

Komitet do spraw
Europejskich

12

Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2000
r. Kodeks spoétek handlowych (t.j.
Dz.U. z2022r. poz. 1467);

FAK/NIE

13

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 14
stycznia 2015 r. w sprawie
okreslenia wzorcow dotyczgcych
spotki jawnej udostepnionych w
systemie teleinformatycznym

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

(Dz. U. 2017 r. poz. 963);

14

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 14
stycznia 2015 r. w sprawie
okreslenia wzorcow dotyczacych
spotki komandytowej
udostepnionych w systemie
teleinformatycznym (Dz. U. 2017
r. poz. 766);

FAK/NIE

15

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 14
stycznia 2015 r. w sprawie
okreslenia wzorcow dotyczgcych
spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscia
udostepnionych w systemie
teleinformatycznym (Dz. U. 2019
r. poz. 1483);

FAK/NIE

16

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 30
czerwca 2021 r. w sprawie
okreslenia wzorcéw dotyczgcych
prostej spotki akcyjnej
udostepnionych w systemie
teleinformatycznym (Dz. U. 2021
r. poz. 1191);

FAK/NIE

17

Ustawa z dnia 17 listopada 1964
r. Kodeks postepowania
cywilnego (t.j. Dz. Uz 2021 r.
poz.1805);

FAK/NIE

18

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadtosciowe ( t.j. Dz.U. z
2022 r. 1520);

FAK/NIE

19

Ustawa z dnia 15 maja 2015r.
Prawo restrukturyzacyjne (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1588);

FAK/NIE

20

Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 1994
r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 217)

FAK/NIE

21

Ustawa o biegtych rewidentach,
firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym z dnia 11
maja 2017 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.
1302)

FAK/NIE

22

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. 0
kosztach sgdowych w sprawach

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

cywilnych (tj. Dz.U. 2 2022 r. poz.
1125);

23

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 .
o wydawaniu Monitora
Sadowego i Gospodarczego (t.].
Dz.U.z2018r. poz. 1795);

FAK/NIE

24

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 13 maja
2014 r. w sprawie wydawania i
rozpowszechniania Monitora
Sadowego i Gospodarczego (tj.
Dz.U.z 2017 r. poz. 1957);

FAK/NIE

25

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 15
kwietnia 1996 r. w sprawie
organizacji, sposobu wydawania i
rozpowszechniania oraz
podstawy ustalania ceny
numerdéw Monitora Sadowego i
Gospodarczego i wysokosci optat
Zza zamieszczenie w nim
ogtoszenia lub obwieszczenia
(tj.Dz.U.z

2013 r. poz. 238);

FAK/NIE

26

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
prawo o ustroju sgdow
powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 .
poz. 2072);

FAK/NIE

27

Zarzgdzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 19
czerwca 2019 r. w sprawie
organizacji i zakresu dziatania
sekretariatow sgdowych oraz
innych dziatéw administracji
sadowej (Dz.Urz.MS z 2019 .
poz. 138)

FAK/NIE

28

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o
Krajowym Rejestrze Karnym (t.].
Dz.U. z 2021 r. poz. 1709);

TAK/NIE

opis zmian - integracja
systemow, poszerzenie
zakresu weryfikac;ji

Uzgodnienia
miedzyresortowe

29

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 .
o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.].
Dz.U. z2022r. poz. 1327);

FAK/NIE

30

Rozporzadzenie Rady Ministréw z
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci
(PKD) (Dz.U. 2007, Nr. 251

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

p0z.1885 z pézn. zm);

31

Ustawa z dnia 13 pazdziernika
1995 r. 0 zasadach ewidencji i
identyfikacji podatnikow i
ptatnikéw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
166);

FAK/NIE

32

Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1979);

FAK/NIE

33

Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 .
w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w
odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgce
dyrektywe 1999/93/WE
(Dz.Urz.UE.L Nr 257, str. 73);

FAK/NIE

34

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. 0
Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej i
Punkcie Informac;ji dla
Przedsiebiorcy (Dz.U. z 2022 .
poz. 541);

FAK/NIE

35

Ustawa z dnia 16 wrzesnia 1982
r. Prawo spoétdzielcze (tj. Dz.U. z
2021 r. poz. 648) ;

FAK/NIE

36

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 .
o spétdzielniach mieszkaniowych
(ti. Dz.U. 2 2021 r. poz. 1208);

FAK/NIE

37

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 .
o spétdzielniach socjalnych (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 2085);

FAK/NIE

38

Ustawa z dnia 4 marca 2005r. 0
europejskim zgrupowaniu
intereséw gospodarczych i
spotce europejskiej (tj. Dz.U.
2022 r. poz. 259);

FAK/NIE

39

Ustawa z dnia 25 wrzesnia 1981
r. o0 przedsiebiorstwach
panstwowych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1317);

FAK/NIE

40

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 .
o instytutach badawczych (t.].

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Dz.U. z 2022 . poz. 498);

41

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 .
Prawo o stowarzyszeniach ( t.j.
Dz.U. z2020r. poz. 2261);

FAK/NIE

42

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 .
poz. 2167);

FAK/NIE

43

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z
2022 r. poz. 633);

FAK/NIE

44

Ustawa z dnia 8 pazdziernika
1982 r. o0 spoteczno -
zawodowych organizacjach
rolnikéw (Dz.U. z 2022 r. poz.
281);

FAK/NIE

45

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
o zwigzkach zawodowych
rolnikéw indywidualnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 99);

FAK/NIE

46

ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o
zasadach prowadzenia na
terytorium Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej
dziatalnosci gospodarczej w
zakresie drobnej wytwérczosci
przez zagraniczne osoby prawne
i fizyczne (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr
27,poz. 148 z pézn. zm.);

FAK/NIE

47

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015
r. o dziatalnosci
ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (t.j Dz.U. z 2021
r. poz.1130);

FAK/NIE

48

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o
rzemios$le (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
2159);

FAK/NIE

49

Ustawa z dnia 30 maja 1989r. o
izbach gospodarczych (t.j. Dz. U.
z2019r. poz. 579);

FAK/NIE

50

Ustawa z dnia 30 maja 1989r. o
samorzadzie zawodowym
niektérych przedsigbiorcow (Dz.
U. Nr. 35, poz.194);.

FAK/NIE

51

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o
zwigzkach zawodowych (t.j. Dz.U.
z2022r. poz. 854);

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

52

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o
organizacjach pracodawcéw (t.].
Dz.U.z2022r. poz. 97);

FAK/NIE

53

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j Dz.U z 2022 r. poz.
1599

FAK/NIE

54

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 .
o statystyce publicznej (t.j. Dz.U.
z2022r. poz. 459);

FAK/NIE

55

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.].
(Dz.U. 2 2021 r. poz. 679);

FAK/NIE

56

ustawa z dnia z dnia 6 sierpnia
2010 r. dowodach osobistych (t.j.
Dz.U.z2022r. poz. 671):

FAK/NIE

57

ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018
r.(Dz.U.z 2019 r. poz. 1781);

FAK/NIE

58

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2070);

FAK/NIE

59

Rozporzadzenie Rady Ministréw z
dnia 27 wrzesnia 2005r. w
sprawie sposobu, zakresu i trybu
udostepniania danych
zgromadzonych w rejestrze
publicznym (tj. Dz.U. z2018 .
poz. 29 z pézn

zm.);

FAK/NIE

60

Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministrow z dnia 14 wrzesnia
2011 r. w sprawie sporzadzania i
doreczania dokumentow
elektronicznych oraz
udostepniania formularzy,
wzorow i kopii dokumentéw
elektronicznych (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 180 z pézn. zm);

DO Wyjasnienia - jak to sie ma
dfo projektu rozporz o e-
doreczeniach Ministra Spraw

FAK/NIE

61

Rozporzadzenie Rady Ministrow z

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla
systeméw teleinformatycznych
(tj.Dz.U.z 2017 r. poz. 2247 z
pbézn zm.);

62

Rozporzadzenie Ministra
Cyfryzacji z dnia 5 pazdziernika
2016 r. w sprawie zakresu i
warunkoéw korzystania z
elektronicznej platformy ustug
administracji publicznej (Dz.U. z
2016 r. poz. 1626 z pdzn zm);

FAK/NIE

63

Rozporzadzenie Rady Ministréow z
dnia 27 wrzesnia 2005 r. w
sprawie sposobu, zakresu i trybu
udostepniania danych
zgromadzonych w rejestrze
publicznym (t.j. Dz.U. 22018 r.
poz. 29 z p4zn.

zm.);

FAK/NIE

64

Rozporzgdzenie Ministra Nauki i
Informatyzacji z dnia 19
pazdziernika 2005 r. w sprawie
testow akceptacyjnych oraz
badania oprogramowania
interfejsowego i weryfikacji tego
badania (t.j. Dz.U. Nr

217, poz. 1836);

FAK/NIE

65

Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 10 wrzesnia 2010r. w
sprawie wykazu certyfikatow
uprawniajgcych do prowadzenia
kontroli projektow
informatycznych i systemow
teleinformatycznych (Dz.U. Nr
177, poz. 1195);

FAK/NIE

66

Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegdtowych zasad
prowadzenia, stosowania i
udostepniania krajowego rejestru
urzedowego podziatu

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

terytorialnego kraju oraz
zwigzanych z tym obowigzkow
organéw administracji rzgdowej i
jednostek samorzadu

terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.

1031 z p6zn. zm.);

67

Ustawa z dnia 18 listopada 2020
r. o doreczeniach elektronicznych
(Dz. U. 22020, poz. 2320);

FAK/NIE

68

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. 0
Krajowym Rejestrze Zadtuzonych
(Dz. U.z2019r. poz. 55);

FAK/NIE

69

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.

o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytow oraz
przymusowej restrukturyzaciji
(Dz. U. z2022r. poz. 793);

FAK/NIE

70

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015.
o obligacjach (Dz. U. z 2022.
poz. 454);

FAK/NIE

71

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.
o Ochotniczych Strazach
Pozarnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
2490).

FAK/NIE

72

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 19 marca
2018 roku w sprawie sposobu
sktadania zgtoszen, sposobu i
trybu komunikacji ze
zgtaszajgcym oraz sposobu i
trybu weryfikacji dotgczonych do
zgtoszenia dokumentéw (RDF)

TAK/NIE

opis zmian - zmiany w
zakresie tresci
powiadomien
wychodzgcych z RDF

Uzgodnienia
wewnetrzne

73

Rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 24
czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie
szczegobtowego sposobu
prowadzenia rejestrow
wchodzgcych w sktad Krajowego
Rejestru Sgdowego oraz
szczegotowej tresci wpisdw w
tych rejestrach

FAK/NIE

74

Ustawa z dnia 6 marca 2018 .
Prawo przedsiebiorcéw (Dz.U.
2018 poz. 646, 1.j. Dz. U. 2 2023 .
poz. 221).

FAK/NIE




7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji

|| HECO
ga $21%%

Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany

1 KW - Ksiegi Ministerst | System udostepniajacy Istniejgcy
wieczyste wo stan prawny

Sprawiedli | nieruchomosci na
WOSCi podstawie nr ksiegi
wieczystej.

2 KRZ - Krajowy | Ministerst | System teleinformatyczny | Modyfikowany | Integracja z
Rejestr wo obstugujacy postepowanie KRS w
Zadtuzonych | Sprawiedli | sgdowe w zakresie zakresie

wosci postepowan przekazywania
realizowanych na informacji o
podstawie Prawa upadtosciach i
upadtosciowego i Prawa orzeczonych
restrukturyzacyjnego. zakazach

3 ROBUS - Ministerst | Ewidencja profesji Istniejgcy
Rejestr Oséb [ wo prawniczych, np.: radcy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Biorgcych Sprawiedli | prawni, adwokaci.
Udziat w wosci Listy pethnomocnikow
Sprawach zawodowych z otoczenia
sgdow.
4 EPO - Ministerst | Odnotowywanie stanu Istniejgcy
Elektroniczne |[wo doreczenia przesytek
Potwierdzenie | Sprawiedli | nadawanych przez
Odbioru wosci jednostki wymiaru
sprawiedliwosci za
zwrotnym poswiadczeniem
odbioru.
5 |KRK20- Ministerst | Gromadzenia danych o Modyfikowany
Krajowy wo osobach skazanych przez
Rejestr Karny | Sprawiedli | sady oraz udzielanie
wosci informacji z rejestru.
6 SIM - System | Ministerst | System obstugujgcy Istniejacy
Informatyczny | wo Monitor Sgdowy i
Monitora Sprawiedli | Gospodarczy.
WOSCI
7 PRS - Portal | Ministerst | Witryna umozliwiajgce Modyfikowany
Rejestrow wo dostep do rejestrow
Sadowych Sprawiedli | sgdowych.
wosci
8 e-Ptatnosci Ministerst | Komponent wspierajagcy Istniejacy
WO wykonywanie ptatnosci
Sprawiedli | elektronicznych
wosci
9 Wezet Krajowy | Kancelaria | Rozwigzanie Istniejacy
Identyfikaciji Prezesa organizacyjno-techniczne,
Elektronicznej | Rady ktdre petni gtéwna role
Ministrow | zarzadczg w
sfederowanym modelu
tozsamosci w Polsce, w
szczegoblnosci skupia
wszystkie zgtoszone
systemy identyfikacji w
Polsce.
10 | KCIK - Krajowe | Komenda | System posredniczy w Istniejgcy
Centrum Gtowna wymianie informacji
Informacji Policji kryminalnych.
Kryminalnych
11 [LSICPPC Kancelaria | Lokalny System Planowany
Prezesa Informatyczny Programu
Rady Operacyjnego Polska
Ministrow | Cyfrowa.
12 [ Katalogi Kancelaria | Udostepnienie danych o Planowany




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Administracji | Prezesa podmiotach i ustugach
Publicznej Rady publicznych oraz o
Ministréw | powigzanych z nimi
wzorach dokumentéw i
zasobach informacyjnych
panstwa.
13 | Prok-Sys Prokuratura| System umozliwiajgcy Istniejacy
Krajowa dostep do akt postepowan
przygotowawczych w
sprawach karnych,
wymiane akt w postaci
zdigitalizowanej i
zapewniajgcy dostep
osobom prowadzacym
postepowanie do
niezbednych informacji.
14 [ SPOE KAS Ministerst | System Poboru Optaty Istniejgcy
wo Elektronicznej Krajowej
Finanséw | Administracji Skarbowe;j.
15 | PUDPOD Kancelaria | Platforma udostepniania Planowany
Prezesa danych podmiotow.
Rady
Ministréow
16 | KSEP Agencja Krajowy system ewidencji | Istniejgcy
Restruktury | producentéw.
zacji i
Modernizac
ji
Rolnictwa
17 | P1 Wykaz Ministerst | Podsystem w ramach Istniejgcy
Ustugodawcéw | wo platformy P1 zapewniajgcy
Medycznych [ Zdrowia dostep do referencyjnych
danych dotyczacych
ustugodawcow
medycznych.
18 |iBTM Gtéwny E-ustugi dla Istniejgcy
Inspektorat | przedsiebiorcéw oraz
usprawnienie procesow
Transportu | realizowanych wobec
Drogoweg | przedsiebiorcéw przez
o BTM w GITD.
19 | SWITEZ Gtéwny System wsparcia Istniejgcy
Urzad Miar | informatycznego ustug
terenowej administracji
miar
20 |e-Doreczenia |Kancelaria | Centralny system Istniejgcy
Prezesa zapewniajgcy obstuge




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Rady doreczen dokumentéw
Ministrow | elektronicznych.
21 |STCEN2.0 Gtowny System Teleinformatyczny | Istniejacy
Inspektorat | Centralnej Ewidencji
Naruszen
Transportu
Drogoweg
0
22 | CREWAN Krajowa Centralne Repozytorium Istniejgcy
Rada Elektronicznych Wypisow
Notarialna | Aktéw Notarialnych
23 | PESEL Kancelaria | Rejestr Ewidencji Ludnosci | Istniejacy
Prezesa - element Systemu
Rady Rejestrow Panstwowych
Ministrow | Podstawowy rejestr
ewidencji ludnosci w
Polsce.
24 | TERYT Gtowny Krajowy Rejestr Urzedowy | Istniejgcy
Urzad Podziatu Terytorialnego
Statystycz | Kraju — rejestr urzedowy
ny podziatu terytorialnego
Polski.
25 [ CSIZS Ministerst | Centralny System Istniejgcy
wo Informatyczny
Rodzinyi |Zabezpieczenia
Polityki Spotecznego jest
Spotecznej | platformg komunikacyjna
w obszarze zabezpieczenia
spotecznego i rodziny.
26 | CEIDG Ministerst | Centralna Ewidencja i Istniejgcy
wo Informacja o Dziatalnosci
Rozwojui | Gospodarczej.Ministerstwo
Technologi | Rozwoju i Technologii
i
27 | REGON Gtowny Krajowy Rejestr Urzedowy | Istniejgcy
Urzad Podmiotow Gospodarki
Statystycz | Narodowej.
ny
28 | CANARD Gtowny Centrum Automatycznego | Istniejgcy
Inspektorat | Nadzoru nad Ruchem
Drogowym.
Transportu
Drogoweg
o
29 | KREPTD Gtéwny Krajowy Rejestr Istniejgcy
Inspektorat | Elektroniczny




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Przedsiebiorcow
Transportu | Transportu Drogowego.
Drogoweg
0
30 |ECP Komisja Centralna Platforma Istniejgcy
Europejska | Europejska (ECP) -
podstawowe dane o
podmiotach
gospodarczych dla
wybranych form prawnych
wpisanych do narodowych
rejestrow gospodarczych.
31 |STCEN Gtéwny System Teleinformatyczny | Istniejgcy
Inspektorat | Centralnej Ewidencji
Naruszen.
Transportu
Drogoweg
0
32 |[SeRCe Ministerst | System Rejestraciji Istniejgcy
wo Centralnej obstugujgcy
Finanséw | Centralny Rejestr
Podmiotow Krajowej
Ewidencji Podatnikow
(CRP KEP).
33 | Uogolniony Komenda [ Uogdlniony system IT Istniejgcy
system IT Gtéwna podmiotu uprawnionego
podmiotu Policiji, do uzyskania informaciji z
uprawnionego | Centralne | KRS
do uzyskania | Biuro
informacji z Antykorupc
KRS yjne,
Zaktad
Ubezpiecze
n
Spotecznyc
h, Agencja
Wywiadu,
Agencja
Bezpieczen
stwa
Wewnetrzn
ego,
Prokuratura
Krajowa,
Ministerst
WO
Finansow
34 | KRS - Krajowy | Ministerst | System obstugujacy: Modyfikowany | Zaplanowane




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Rejestr wo rejestr przedsiebiorcow; w ramach
Sadowy Sprawiedli | rejestr stowarzyszen, projektu
WOSCi innych organizac;ji system ma na
spotecznych i celu:
zawodowych, fundac;ji oraz - utatwienie,
publicznych zaktadéw uproszczenie i
opieki zdrowotnej; rejestru przyspieszenie
dtuznikow rejestraciji
niewyptacalnych. podmiotdw,
rejestrowanych
w Krajowym
Rejestrze
Sadowym
poprzez
wprowadzenie
elektronicznyc
h wnioskow o
wpis do KRS
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposoéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 TERYT KRS Dane z 8§13 ust. 3 krytyczny dla [ request/
systemow: kopiowanie sukcesu response
TERC, SIMCi |danych projektu
ULIC
dotyczace
jednostek
podziatu
terytorialnego,
miejscowosci i
ulic
2 KRS SeRCe Odpis petny 8§13 ust. 3 krytyczny dla | request/
kopiowanie sukcesu response
danych projektu
3 KRS Katalogi Podmiot, 8§13 ust. 2 realizowalny
Administrac| Adres, tryb odwotan [ inng metoda
ji Reprezentacja | bezposrednich
Publicznej
4 KRS LSI CPPC | Podmiot, 8§13 ust. 2 realizowalny
Reprezentacja |tryb odwotan |inng metoda
bezposrednich
5 KRS KW Adres, Osoba | 8§13 ust. 2 realizowalny request /
fizyczna, tryb odwotan [ inng metoda response




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
Podmiot bezposrednich
6 KRS iBTM Adres, Osoba |§13ust. 2 realizowalny
fizyczna, tryb odwotan | inng metoda
Podmiot bezposrednich
7 KRK 2.0 KRS Osoba 8§13 ust. 2 krytyczny dla | request/
fizyczna, tryb odwotan [ sukcesu response
Informacjao | bezposrednich | projektu
karze, Karta
karna
8 KRS CEIDG Odpis petny 8§13 ust. 3 realizowalny request /
kopiowanie inng metoda response
danych
9 KRS CSIZS Adres, Osoba |§13ust. 2 realizowalny request /
fizyczna, tryb odwotan | inng metoda response
Podmiot bezposrednich
10 | KRS SIM Ogtoszenie 8§13 ust. 2 realizowalny request /
tryb odwotan [inng metoda response
bezposrednich
11 |EPO KRS Zwrotne 8§13 ust. 2 realizowalny request /
potwierdzenie |tryb odwotan |inng metoda response
odbioru bezposrednich
12 | KRS REGON Odpis petny 8§13 ust. 2 krytyczny dla | request/
tryb odwotan [ sukcesu response
bezposrednich | projektu
13 | REGON KRS REGON 8§13 ust. 2 krytyczny dla [ request/
tryb odwotan [ sukcesu response
bezposrednich | projektu
14 (KRS ST CEN 2.0 | Adres, Osoba | §13 ust. 2 realizowalny
fizyczna, tryb odwotan | inng metoda
Podmiot bezposrednich
15 [SeRCe KRS NIP 8§13 ust. 2 krytyczny dla | request/
tryb odwotan [ sukcesu response
bezposrednich | projektu
16 | KRS SPOE KAS | Adres, 8§13 ust. 2 realizowalny
Podmiot tryb odwotain [ inng metoda
bezposrednich
17 | KRS e- Reprezentacja |13 ust. 2 realizowalny
Doreczenia | podmiotu tryb odwotan [ inng metoda
bezposrednich
18 | KRS CANARD Adres, Osoba | 8§13 ust. 2 realizowalny request /
fizyczna, tryb odwotan [ inng metoda response
Podmiot bezposrednich
19 | KRS P1 Wykaz | Podmiot 8§13 ust. 2 realizowalny
Ustugodaw tryb odwotan | inng metoda
cow bezposrednich




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
Medycznyc
h
20 |[KRS KCIK Podmiot, 8§13 ust. 2 realizowalny
Osoba tryb odwotan [ inng metoda
fizyczna, bezposrednich
Reprezentacja
21 | PESEL KRS Osoba 8§13 ust. 2 krytyczny dla | request /
fizyczna tryb odwotan [ sukcesu response
bezposrednich | projektu
22 | KRS Prok-Sys Podmiot, 8§13 ust. 2 realizowalny
Osoba tryb odwotan [ inng metoda
fizyczna, bezposrednich
Reprezentacja
23 (KRS KSEP Osoba 8§13 ust. 2 realizowalny
fizyczna, tryb odwotan [inng metoda
Podmiot bezposrednich
24 | KRS SWITEZ Podmiot, §13 ust. 2 realizowalny
Osoba tryb odwotan [ inng metoda
fizyczna, bezposrednich
Reprezentacja
25 | KRS KREPTD Adres, Osoba | 8§13 ust. 2 realizowalny request /
fizyczna, tryb odwotan [ inng metoda response
Podmiot bezposrednich
26 | KRS ST CEN Adres, 8§13 ust. 2 realizowalny request /
Obywatelstwo, [tryb odwotan |inng metoda response
Osoba bezposrednich
fizyczna,
Podmiot
27 |e- KRS Adres do 8§13 ust. 2 realizowalny
Doreczenia doreczen tryb odwotan [inng metoda
elektronicznyc | bezposrednich
h
28 |CREWAN | KRS Wypis zaktu | 8§13 ust. 2 krytyczny dla | request/
notarialnego | tryb odwotan | sukcesu response
bezposrednich | projektu
29 (KRS PUDPOD | Podmiot 8§13 ust. 2 realizowalny
tryb odwotan [ inng metoda
bezposrednich
30 | KRS KRZ Osoba 8§13 ust. 2 realizowalny request /
fizyczna, tryb odwotan | inng metoda response
Podmiot bezposrednich
31 |KRZ KRS Postanowienie, | §13 ust. 2 krytyczny dla | request/
Zakaz tryb odwotan [ sukcesu response
bezposrednich | projektu
32 | KRS ECP Podmiot, 8§13 ust. 2 krytyczny dla | request /




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
Osoba tryb odwotan | sukcesu response
fizyczna, bezposrednich | projektu
Adres, Zakaz
33 |ECP KRS Podiot, Osoba | §13 ust. 2 krytyczny dla | request/
fizyczna, Adres | tryb odwotan | sukcesu response
bezposrednich | projektu
34 [KRS EPO Zwrotne 13 ust. 3 realizowalny request /
potwierdzenie |kopiowanie inng metoda response
odbioru danych
35 | ROBUS KRS Osoba 8§13 ust. 2 realizowalny request /
fizyczna tryb odwotan | inng metoda response
bezposrednich
36 |e-Ptatnosci | KRS Optata 8§13 ust. 2 krytyczny dla | request/
tryb odwotan | sukcesu response
bezposrednich | projektu
37 |PRS KRS Odpis petny, 8§13 ust. 3 krytyczny dla | request/
Odpis kopiowanie sukcesu response
aktualny;, danych projektu
Podmiot
38 | KRS PRS Whniosek 8§13 ust. 3 krytyczny dla | request/
kopiowanie sukcesu response
danych projektu
39 | KRS Uogolniony | Odpis petny 13 ust. 3 realizowalny request /
system IT kopiowanie inng metoda response
podmiotu danych
uprawnion
ego do
uzyskania
informac;ji
z KRS
40 [Wezet PRS Identyfikacja | 8§13 ust. 2 krytyczny dla | request/
Krajowy osoby tryb odwotan | sukcesu response
Identyfikacj fizycznej bezposrednich | projektu
i
Elektronicz
nej

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania
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7.3. Przyjete zalozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne
1. | Infrastruktura W zakresie infrastruktury serwerowej — platforma x86-64 wraz z
zastosowaniem wirtualizaciji
W zakresie sytemu przechowywania danych — macierze dyskowe
z zastosowaniem zrdéznicowanej wydajnosci
2. | Siec¢ibezpieczenstwo | Wykorzystanie: systemu wykrywania i zapobiegania wtamaniom
(IPS, IDS), systemu zapory sieciowej (FW)
3. [ Standardy wymiany
danych
4. | Systemy operacyjne Windows Serwer, Linux
serwerowe
5. |Bazy danych MS SQL Server, IBM DB2
6. | Serwery aplikacji MS IIS, RedHat EAP
7. | Portale
8. |Inne




7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Lp. | Tworzony rejestr Opis
publiczny
1 Krajowy Rejestr Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym
Sadowy przez Wydziaty Gospodarcze KRS Sgdéw Rejonowych stuzacy do
(KRS) przechowywania informacji o podmiotach prawa handlowego w

celu zagwarantowania bezpieczenstwa obrotu gospodarczego;
utrzymywany przez Ministra Sprawiedliwosci

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp.

Rejestr publiczny

Opis Zakres przetwarzania

1 PESEL System przechowujgcy dane | Uzycie
System Rejestrow z rejestru Ewidencji ludnosci.
Panstwowych Udostepnia dane o osobach
(SRP) zarejestrowanych w rejestrze

PESEL

2 CRP-KEP System wykorzystywany do Uzycie
Centralny Rejestr nadawania i weryfikac;ji
Podmiotow - Krajowa Numeru NIP
Ewidencja Podatnikow

3 REGON System wykorzystywany do Uzycie

nadawania i weryfikac;ji
Numeru REGON

4 KRK 2.0 - Krajowy Rejestr | System przechowujacy dane | Uzycie
Karny 0 osobach skazanych.

Udostepnia dane o osobach
skazanych z przestepstwa
gospodarcze

5 |EPO Ustuga komunikujgca sie z Uzycie
Elektroniczne Pocztg Polska w zakresie
Potwierdzenie Odbioru rejestracji elektronicznego

potwierdzenia odbioru
korespondenciji.

6 BRIS Bezptatny dostep do danych | Uzycie

podstawowych ponad 20 min
podmiotéw prawa
handlowego wpisanych do
rejestrow handlowych panstw
Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz
wymiana informacji o
potgczeniach
transgranicznych i




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

likwidacjach, upadtosciach i
wykresleniach tych
podmiotéw

7 TERYT Krajowy rejestr urzedowy Uzycie
podziatu terytorialnego kraju
udostepnia nazwy oraz
identyfikatory jednostek
podziatu terytorialnego,
miejscowosci i ulic

8 System Zarzadzania System pozwalajacy Uzycie
Tozsamoscig realizowac , kontrolowac¢ oraz
(SZT) raportowac proces do

nadawania/modyfikowania/
odbierania uprawnien dla
pracownikow sgdownictwa
powszechnego

w dla SI KRS

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernistwem

informaciji:

« Zabezpieczenia systemowe

W oparciu o wymaganie nr 9 Zatgcznika 8a do SIWZ, przy identyfikacji zagrozen System bedzie
dziatat bez dostepu do otwartej sieci WAN, w tym bez dostepu do Internetu, a co za tym idzie nie
jest narazony na zagrozenia zwigzane z takg komunikacjg. ogélnych zagrozen zidentyfikowanych
dla Systemu w oparciu o propozycje polskiej normy PN ISO/IEC 27005:2014, raportu
technicznego TR ISO/IEC 13335-3 oraz rezultaty prowadzonych prac projektowych.

Testy bezpieczenstwa systemu

Zaktada sie, ze realizacja testow bezpieczenstwa bedzie odbywac sie etapowo. W pierwszym
etapie rozwigzania zostang sprawdzone przez Wykonawcéw, a pozytywne wyniki beda
warunkiem wdrozenia w srodowisku Zamawiajgcego.

W drugim etapie, po wdrozeniu rozwigzania a przed udostepnieniem produkcyjnym, zaktada sie
wykonanie testéw bezpieczenstwa pod katem znanych podatnosci zaréwno z zewnatrz
(Internet), jak wewnatrz w WAN. Zaktada sie, ze testy te zostang zlecone podmiotowi
zewnetrznemu posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.
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