Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

EZD RP - elektroniczne zarzgdzanie dokumentacja
w administracji publicznej

Whnioskodawca

Minister Cyfryzaciji

Beneficjent

Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa — Panstwowy
Instytut Badawczy

Partnerzy

Podlaski Urzgd Wojewddzki w Biatymstoku

Zrédio finansowania

- Budzet panstwa: cze$¢ budzetowa 27 — Informatyzacja

- Srodki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020, Il o$ priorytetowa ,E-administracja

i otwarty rzad”, Dziatanie 2.2 ,Cyfryzacja procesow back-office
w administracji rzgdowej” — $rodki pochodzgce

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Catkowity koszt
projektu

49 895 390,98 zt brutto

13 sierpnia 2020 r. zawarto Aneks nr 3 do Umowy o
Dofinansowanie zwiekszajgcy wartos¢ i zakres projektu o
dodatkowe moduty systemu EZD RP w obszarach sztucznej
inteligencji oraz podpiséw elektronicznych (POPC.02.02.00-00-
0016/18-03). Przed zmiang wartos¢ projektu wynosita 45 113
838,48 zt brutto.

Calkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

49 895 390,98 zt brutto

Okres realizacji
projektu

- Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2019 .
- Data zakonczenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastgpita modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego
projektu. Projekt moze zosta¢ zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow
zaangazowanych

Wartos¢ srodkow
wydatkowanych

58,33%

1. warto$¢ wydatkéw poniesionych w
projekcie w stosunku do catkowitego

kosztu projektu — 18,86% kosztu projektu — 32,69%

2. wartos$¢ wydatkéw kwalifikowalnych

wartos¢ srodkdéw zaangazowanych w
projekcie w stosunku do catkowitego




Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéow
zaangazowanych

wykazanych w zatwierdzonych
whnioskach o ptatno$¢ w stosunku do
wartosci umowy/porozumienia o
dofinansowanie w czesci srodkow
kwalifikowalnych — 17,01%

3. W ramach projektu EZD RP nie
wystepujg wydatki niekwalifikowalne

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiggnieci | osiggniecia
a

Zamknieta lista 03-2019 03-2019 osiggniety

funkcjonalnosci

systemu EZD RP

Przygotowana pierwsza 09-2019 09-2019 osiggniety

wersja prototypu

systemu EZD RP

Przygotowany i 09-2020 09-2020 osiggniety

przetestowany prototyp

EZD RP

Przygotowana i 09-2020 planowany

przetestowana

infrastruktura Ztozono wniosek o przesuniecie

sprzetowo-programowa terminu realizacji KM ze

chmury wzgledu na podjetg decyzje o
realizacji infrastruktury
sprzetowo-programowej SaaS
EZD RP w technologiach i
rozwigzaniach planowanych do
wykorzystania w projekcie WIIP
oraz wigczenie zespotu projektu
WIIP w realizacje tego zadania
a takze przesuniecie terminu
realizacji tego KM o 90 dni w
zwigzku z sytuacja zwigzana z
pandemig COVI-19 (w oparciu o
przepisy ustawy o
przeciwdziataniu skutkom
pandemii z 2 marca 2020 r.).
Nowy planowany termin to
30.09.2021 r.

Zakonczony pilotaz 03-2021 planowany

systemu EZD RP

Zatwierdzony raport z 05-2021 planowany

pilotazu

i zmian wprowadzonych

do systemu

Przygotowana i 06-2021 planowany

przetestowana

docelowa wersja

systemu EZD RP

Uruchomiona 06-2021 planowany

infrastruktura

sprzetowo-programowa Ztozono wniosek o przesuniecie

SaaS terminu realizacji KM ze
wzgledu na podjetg decyzje o
realizacji infrastruktury

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE




Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
sprzetowo-programowej SaaS
EZD RP w technologiach i
rozwigzaniach planowanych do
wykorzystania w projekcie WIIP
oraz wigczenie zespotu projektu
WIIP w realizacje tego zadania
a takze przesuniecie terminu
realizacji tego KM o 90 dni w
zwigzku z sytuacja zwigzana z
pandemig COVI-19 (w oparciu o
przepisy ustawy o
przeciwdziataniu skutkom
pandemii z 2 marca 2020 r.).
Nowy planowany termin to
31.03.2022 .
Zakonhczona realizacja KPI3 - 3,00 12-2021 planowany
warsztatow i szkolen KPI4 - 1,00
uzytkownikow KPI5 - 2,00
KPI6 — 261,00
KPI7 — 183,00
KPI8 — 78,00
Uruchomiony system KPI1 -1,00 12-2021 planowany
EZD RP KPI2 - 1,00
KPI9 — 1,00
KPI10 — 16,00
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
- Planowany Wartos¢ osiaggnieta
Nazwa Je_dn. Wartos¢é termin od pocz_gtku _
miary docelowa . L. realizacji projektu
osiagniecia .
(narastajaco)
1. Liczba urzedow, ktore szt. 1,00 12-2021 0,00
wdrozyly katalog
rekomendacji dotyczacych
awansu cyfrowego
2. Liczba uruchomionych szt. 1,00 12-2021 0,00
systeméw
teleinformatycznych w
podmiotach wykonujgcych
zadania publiczne
3. Liczba pracownikow IT osoby 3,00 12-2021 0,00
podmiotéw wykonujacych
zadania publiczne objetych
wsparciem szkoleniowym
4. Liczba pracownikow IT osoby 1,00 12-2021 0,00
podmiotow wykonujacych
zadania publiczne objetych
wsparciem szkoleniowym —
kobiety
5. Liczba pracownikow IT osoby 2,00 12-2021 0,00
podmiotéw wykonujacych
zadania publiczne objetych
wsparciem szkoleniowym —
mezczyzni
6. Liczba pracownikow osoby 261,00 12-2021 0,00
podmiotéw wykonujacych
zadania publiczne nie bedacych
pracownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
7. Liczba pracownikow osoby 183,00 12-2021 0,00
podmiotéw wykonujacych
zadania publiczne nie bedgcych




Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku
realizacji projektu

(narastajaco)

pracownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym —
kobiety

8. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujacych
zadania publiczne nie bedacych
pracownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym —
mezczyzni

osoby

78,00

12-2021

0,00

9. Liczba podmiotow, ktére
usprawnity funkcjonowanie w
zakresie objetym katalogiem
rekomendacji dotyczacych
awansu cyfrowego

szt. 1,00

12-2021

0,00

10. Liczba urzedow
korzystajacych z systemu
EZD RP

szt. 16,00

12-2021

0,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektow

System EZD RP (z aplikacjg
migracyjna)

12-2021

Planowana jest integracja EZD RP

z nastepujgcymi istniejgcymi i

planowanymi do realizacji e-ustugami,

systemami i rejestrami:

¢ Krajowy Wezet Identyfikacji
Elektronicznej (KWIE); dostawca
tozsamosci i uwierzytelnianie;
projektowanie;

o Profil Zaufany (PZ, eGO), dostawca
tozsamosci oraz wykorzystanie tzw.
podpisu zaufanego; projektowanie;

¢ ePUAP: wysytanie i pobieranie
dokumentéw w trybie UPP oraz UPD;
implementowanie;

¢ Platforma e-Doreczenia; wymiana
dokumentow elektronicznych,
wykorzystanie bazy adreséw
elektronicznych BAE; analizowanie;

¢ Platforma Elektronicznego
Fakturowania (PEF); przekazywanie
faktur; projektowanie;




Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektéw

¢ Platforma e-Zamoéwienia; wymiana
dokumentow; analizowanie;

e platforma widok.gov.pl; publikacja
statystyk z e-ustug; analiza;

¢ Otwarte dane (danepubliczne.gov.pl);
publikacja danych publicznych;
analizowanie;

e Archiwum Dokumentow
Elektronicznych ADE; przekazywanie
archiwalnych dokumentow
elektronicznych; projektowanie;

o Katalogi Administracji Publicznej
(KAP); wykorzystanie KPP oraz KWD;
projektowanie;

Infrastruktura chmurowa,
udostepniajgca EZD RP
(w modelu SaaS)

12-2021

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sila Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania

oddziatywania

wystapienia ryzyka

ryzykiem

Problemy z integracjg systemu EZD
RP z innymi systemami

Srednia Srednie

Przygotowanie i
udostepnienie
dokumentaciji technicznej
EZD RP niezbednej do
integracji z innymi
systemami. Zapewnienie
zgodnosci EZD z ustawg o
informatyzacji (w tym
rozporzadzeniem KRI).
Wspotpraca

z resortami i urzedami
centralnymi, dysponentami
tych systemow.

Powyzsze dziatania
pozwolg na redukowanie
ryzyka lub tez jego
wspotdzielenie — system
bedzie posiadat
odpowiedni zestaw API
umozliwiajacy integracje z
innymi systemami bez
udziatu twoércy systemu.

W zakresie ryzyka nie
nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Rotacja personelu uczestniczagcego
w projekcie

wysoka

wysokie

Zapewnienie odpowiedniej
liczby pracownikéw
whnioskodawcy
zaangazowanych w
realizacje projektu.
Zabezpieczenie w
budzecie projektu
odpowiednich wydatkéw
na wynagrodzenia oséb
zaangazowanych w
projekt. Odpowiednia




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

motywacja pracownikéw.

Spodziewanym efektem
dziatan jest zmniejszenia
prawdopodobienstwa
wystgpienia zjawiska
rotacji lub zmniejszenie
wptywu poprzez
dtugookresowe i trwate
zaangazowanie
pracownikow przy
realizacji zadan w
projekcie oraz
dostosowywanie poziomu
zatrudnienia oraz
dopasowywanie
czynnikdw motywacyjnych
do biezgcej sytuacji.

W zakresie ryzyka nie
nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Zmiany w otoczeniu prawnym

mata

Srednie

Monitorowanie planéw
legislacyjnych,
uzgodnienia z MC, MIiR i
KRMC.

Powyzsze dziatania majg
na celu redukcje ryzyka
poprzez dostosowywanie
produktow projektu do
zmian wprowadzanych w
obowigzujgcych
przepisach prawa.

W zakresie ryzyka nie
nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Niestabilne otoczenie techniczne —
czesc¢ systemow integrowanych jest
dopiero planowana, nieznane lub

zmieniane interfejsy

Srednia

$rednie

Monitorowanie zmian na
etapie ich planowania,
uzgodnienia z podmiotami
planujgcymi lub
dokonujgcymi modyfikaciji.
Zastgpienie
referencyjnosci
kopiowaniem danych

w odniesieniu do
systeméw planowanych i
niestabilnych (technicznie
lub prawnie).

Powyzsze dziatania majg
na celu redukcje ryzyka
poprzez dostosowywanie
produktow projektu do
wprowadzanych nowych
ustug lub zmian w
ustugach eAdministraciji.

W zakresie ryzyka nie
nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Przekroczenie planowanego

budzetu inwestycji w zwigzku ze

Srednia

niskie

Staty monitoring finansowy
postepow realizacji




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

zmianami cen rynkowych w czasie
realizacji projektu (poziom inflacji,
zmiana stop procentowych, zmiany
kurséw walutowych)

projektu. Sledzenie
trendéw rynkowych.
Zabezpieczenie rezerwy
w budzecie projektu.

Powyzsze dziatania
zapewnig realizacje
projektu w ramach
zabezpieczonych srodkow
finansowych.

W zakresie ryzyka nie
nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Przesuniecia /przekroczenia
terminow

w harmonogramie realizacji projektu
skutkujgce nieukonczeniem
realizacji inwestycji w terminie

Srednia

Srednie

Biezgcy monitoring
postepu prac

i ujawniajgcych sie
czynnikdw zagrozenia
oraz efektywne
podejmowanie decyzji
przez osoby zarzgdzajgce
projektem.

Powyzsze dziatania majg
na celu redukcje ryzyka
poprzez ciggte
identyfikowanie op6znien
zagrazajacych terminowi
korncowemu,
opracowywanie i
wdrazanie planéw
naprawczych.

W zakresie ryzyka nie
nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Zmiana przepisow regulujgcych
procedury realizowane przez system
EZD RP

Srednia

Srednie

Biezgce monitorowanie zmian
w przepisach prawnych.
Projektowanie systemu

w sposob umozliwiajagcy
wprowadzanie zmian poprzez
rekonfiguracje.

Utrata bezpieczenstwa

i stabilnosci systemu EZD RP
udostepnionego jako ustuga
chmurowa

duza

niskie

Analiza gtéwnych przyczyn
dotychczasowych problemdw.
Uwzglednienie historycznych
i potencjalnych scenariuszy
zagrazajacych
bezpieczenstwu systemu.
Doswiadczenie, wiedza i
narzedzia NASK
odpowiedzialnego

W przedsiewzieciu za
bezpieczenstwo.

Ryzyko rotacji personelu
utrzymujgcego produkty projektu

Srednia

niskie

Zapewnienie odpowiedniej
liczby pracownikéw
wnioskodawcy
zaangazowanych w
utrzymanie produktéw




projektu. Zabezpieczenie
w budzecie projektu
odpowiednich wydatkéw
na wynagrodzenia os6b
zaangazowanych w
utrzymanie produktow
projektu. Odpowiednia
motywacja pracownikow.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Stawomir Zych, Oddziat NASK w Biatymstoku, slawomir.zych@nask.pl, tel. 22 380 83 35, kom. 608 300 629
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