Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2022 roku

Budowa, utrzymanie i rozwéj Systemu Teleinformatycznego Central-

Tytut projektu nej Ewidencji Naruszen 2.0
Whnioskodawca Gtéwny Inspektor Transportu Drogowego
Beneficjent Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy Brak

Zrodio finansowania | Budzet panstwa, cze$¢ budzetowa 39 transport.

Catkowity koszt 14 883 362,85 zt
projektu

Catkowity koszt pro- | Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE.
jektu - wydatki kwali-

fikowalne
Okres realizacji Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2021
projektu Data zakoriczenia realizacji projektu: 30.11.2025

1. Otoczenie prawne

Akty prawne, regulacje prawne i inne akty regulujg dziatanie systemu, natomiast nie jest wymagana
modyfikacja otoczenia prawnego dla realizacji projektu. Wdrozenie produktéw projektu nie jest za-
lezne od przyjecia nowych aktow prawnych.

2. Postep finansowy

i . Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
30,5% 0% 100%
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji
wskazniki | termin termin osig- | kamienia milo-
projektu ' osiagnie- gniecia wego
cia
1. Ogtoszone postepowanie o zamo- Nie dotyczy | 11-2021 12-2021 Osiaggniety - ogto-
wienie publiczne szenie o zamoéwie-
niu zostato przeka-
zane do Dziennika

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji
wskazniki | termin termin osig- | kamienia milo-
projektu ' osiagnie- gnhiecia wego

cia
Urzedowego Unii
Europejskiej w dniu
26.11.2021 r., nato-
miast zostato opu-
blikowane w dniu
01.12.2021r.

2. Podpisana umowa z wykonawcg Nie dotyczy | 05-2022 05-2022 Osiggniety —w dniu
06.05.2022 r. zo-
stata podpisana
umowa z firmg As-
seco Poland S.A.

3. Wdrozony Modut Planowania, Mo- | Nie dotyczy | 11-2022 Planowany

dut Zarzgdzania uprawnieniami, Mo-

dut Ustug uwierzytelniania, Baza da-

nych. Wdrozony Modut kontroli dro-

gowej - wersja preprodukcyjna do we-

ryfikacji przez okres 16 miesiecy z

udziatem uzytkownikéw koncowych

4. Wdrozone interfejsy z systemami, Nie dotyczy | 02-2023 Planowany

ktére posiadajg wersje integracyjne/

testowe - wersja preprodukcyjna do

weryfikacji przez okres 13 miesiecy z

udziatem uzytkownikéw koncowych

5. Wdrozona Hurtownia danych i Mo- | Nie dotyczy | 08-2023 Planowany

dut raportowy - wersja

preprodukcyjna do weryfikacji przez

okres 7 miesiecy z udziatem uzytkow-

nikow koncowych

6. Wdrozony Modut kontroli przedsie- | Nie dotyczy | 02-2024 Planowany

biorstw - wersja preprodukcyjna do

weryfikacji przez okres 3 miesiecy z

udziatem uzytkownikéw koncowych

7. Rozbudowana Hurtownia danych i Nie dotyczy | 03-2024 Planowany

Modut raportowy z uwzglednieniem

danych z kontroli przedsiebiorstw -

wersja preprodukcyjna do weryfikacji

przez okres 2 miesiecy z udziatem

uzytkownikéw konicowych

8. Dostarczona i skonfigurowana infra- | Nie dotyczy | 04-2024 Planowany

struktura z uwzglednieniem bazy da-

nych, serwera osadzenia aplikacji.

9. Wdrozony Modut Kontroli drogo- Nie dotyczy | 05-2024 Planowany

wej, API, Hurtownia danych i Modut
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty
termin osia-
gniecia

Status realizacji
kamienia milo-
wego

raportowy uwzgledniajgcy wyniki we-
ryfikacji wersji preprodukcyjnych oraz
przeszkoleni uzytkownicy koncowi z
danego zakresu systemu — Wersja
podstawowa ST CEN 2.0

10. Wdrozony Modut Kontroli przed-
siebiorstw, rozbudowana Hurtownia
danych i Modut raportowy uwzgled-
niajgcy wyniki weryfikacji wersji pre-
produkcyjnej oraz przeszkoleni uzyt-
kownicy konicowi z danego zakresu
systemu

Nie dotyczy

07-2024

Planowany

11. Wdrozony Portal Klienta - wersja
preprodukcyjna do weryfikacji przez
okres 1 miesigca z udziatem uzytkow-
nikow koncowych

Nie dotyczy

07-2024

Planowany

12. Wdrozony Portal Klienta uwzgled-
niajgcy wyniki weryfikacji wersji pre-
produkcyjnej oraz przeszkoleni uzyt-
kownicy koricowi z danego zakresu
systemu

Nie dotyczy

09-2024

Planowany

13. Rozbudowana Hurtownia danych i
Modut raportowy z uwzglednieniem
danych z Portalu Klienta - wersja pre-
produkcyjna do weryfikacji przez okres
1 miesigca z udziatem uzytkownikéw
koncowych

Nie dotyczy

09-2024

Planowany

14. Wdrozone docelowe moduty: Pla-
nowania, Zarzgdzania uprawnieniami,
Ustug uwierzytelniania.

Wdrozona wersja docelowa ST CEN
2.0 polegajgca na rozbudowie Hur-
towni danych i Modutu raportowego
uwzgledniajgca wyniki weryfikacji wer-
sji preprodukcyjnej oraz przeszkoleni
uzytkownicy

Nie dotyczy

11-2024

Planowany

15. Zoptymalizowany i ustabilizowany
ST CEN 2.0 oraz zakonczony projekt

Nie dotyczy

11-2025

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiggnie-
cia

Wartos¢ osia-
gnieta od po-
czatku realizacji
projektu (narasta-

jaco)

Liczba interfejséw wymiany danych z
systemami zewnetrznymi.

Szt.

11-2025

0

Procent przeszkolonych inspektoréw
WITD z zakresu Modutu Kontroli
Drogowe;.

Odsetek

90%

11-2025

Odsetek krajowych podmiotéw kon-
trolowanych po raz pierwszy, kto-
rych dane zostaty wprowa-
dzone/uzupetnione do ewidencji z
wykorzystaniem systeméw ze-
wnetrznych podczas kontroli przez
Inspektoréow ITD.

Odsetek

90%

11-2025

Liczba udostepnionych mechani-
zmdw nadzoru.

Szt.

11-2025

Procent kontroli udokumentowa-
nych protokotem, o szczegdtach kto-
rych nadzorujacy prace inspektoréw
wiedzg w czasie trwania zmiany.

Odsetek

80%

02-2025

Liczba wdrozonych Portali Klienta w
ramach projektu.

Szt.

11-2025

Liczba wdrozonych e-ustug udostep-
niania danych przedsiebiorcom.

Szt.

11-2025

Liczba wdrozonych e-ustug udostep-
nienia ogélnych statystyk np.:
dziennikarzom, studentom.

Szt.

11-2025

Liczba odston strony Portalu Klienta
w okresie 1 miesigca.

Szt.

1000

05-2025

Sredni czas przekazania protokotéw
z kontroli drogowej przekazanych do
Centralnej Ewidencji Naruszen.

Minuty

240

05-2025

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Opis zmian

A2B

Ustuga udostepniania danych przedsiebiorcom.

11-2024

A2C

dziennikarzom, studentom.

Ustuga udostepnienia ogdlnych statystyk np.:

11-2024

A2A

11-2024
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Nazwa

Planowana Rzeczywista
data wdrozenia | data wdrozenia

Opis zmian

Ustuga udostepniania oraz zapisu danych

uprawnionym organom o przeprowadzonych

kontrolach.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

API

05-2024

1.API do komunikacji z CEiDG.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-
mem CEiDG w zakresie danych i informacji
o kontrolowanym przedsiebiorcy.
3.Modelowanie biznesowe.

1.API do komunikacji z CEPIK.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-
mem CEPIK w zakresie danych okreslonych
w art. 80b, art. 100aa ustawy Prawo o ru-
chu drogowym, informacji o zatrzymanych
i zwrdconych dokumentach.
3.Modelowanie biznesowe.

1.API do komunikacji z KRS.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-
mem KRS w zakresie danych i informacji o
kontrolowanym przedsiebiorstwie.
3.Modelowanie biznesowe.

1.API do komunikacji z SENT.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-

mem SENT w zakresie danych o zarejestro-
wanym przewozie towaréw podlegajacych
monitorowaniu, danych o wyniku przepro-
wadzonej kontroli.

3.Modelowanie biznesowe.

1.API do komunikacji z RDO.

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. (22) 220 48 88, fax (22) 220 48 98, e-mail: info@gitd.gov.pl, www.gitd.gov.pl




Nazwa produktu Planowana data

wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem produk-
téw innych projektow

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-
mem RDO w zakresie pobierania danych
kierowcy wraz z jego wizerunkiem.
3.Modelowanie biznesowe.

Materiaty szkole- 11-2024
niowe

Rejestr Centralna 11-2024
Ewidencja Naru-

szen
STCEN 2.0 11-2024 1. ST CEN 2.0.
2. Komplementarnos¢ z e-ustugami wymie-
nionymi w pkt. 4 niniejszego raportu.
3. Modelowanie biznesowe.
7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

N Sita oddziaty- T T T (- Sposéb zarzadzania
azwa ryzyka . stwo wystapienia -
wania ryzykiem
ryzyka
Ryzyko zwigzane z brakiem ciagto- | Srednia Srednie 1.Redukowanie ryzyka
$ci dziatania wybranych funkcjo- poprzez analize przy-
nalnosci systemu z uwagi na za- sztych funkcjonalnosci w
lezno$é w jego dziataniu od do- systemie.
stepnosci systemow zewnetrz- 2. Ograniczenie liczby
nych. funkcjonalnosci w syste-
mie uzaleznionych od
dostepnosci systemoéw
zewnetrznych.
3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.
Ryzyko zwigzane ze zmianami Duza Srednie 1. Akceptacja ryzyka tj.

prawnymi krajowymi i wspélnoto-
wymi.

przyjecie skutkéw ryzy-
ka w razie jego materia-
lizacji. Biezgce monito-
rowanie pod katem
ewentualnej konieczno-
$ci zmiany strategii.
2.Biezacy udziat w pro-
cesie legislacyjnym oraz
$ledzenie zmian prawa
krajowego i wspdlnoto-
wego.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Ryzyko zwigzane z rotacjg perso-

nelu uczestniczacego w projekcie.

Srednia

Srednie

1.Redukowanie ryzyka
poprzez zapewnienie
odpowiedniej liczby pra-
cownikéw wniosko-
dawcy zaangazowanych
w realizacje projektu,
odpowiednia motywa-
cja pracownikdéw.

2. Catkowity brak lub ni-
ska fluktuacja osdb za-
angazowanych w pro-
jekt.

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Niestabilne otoczenie techniczne
— system bedzie sie integrowat z
systemami, ktére mogg by¢ na
etapie planowania lub budowy.

Duza

Srednie

1.Redukowanie ryzyka
poprzez analize przy-
sztych funkcjonalnosci w
systemie.

2. Ograniczenie liczby
funkcjonalnosci w syste-
mie uzaleznionych od
dostepnosci systemoéw
zewnetrznych.

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Opdznienia w realizacji projektu
zwigzane ze zwiekszong nieobec-
noscig personelu w zwigzku z
pandemig SARSCoV-2.

Duza

Srednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez zastosowanie
pracy w modelu zdal-
nym, zapewnienie za-
stepowalnosé rol w
przypadku wystagpienia,
harmonogram zadan z
czasowym zapasem (za-
lecane 2 tyg.).

2. Terminowa realizacja
zaplanowanych prac.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Opdznienia w realizacji umowy
przez dostawce systemu.

Srednia

Srednie

1.Redukowanie ryzyka
poprzez staty monito-
ring postepdéw realizacji
umowy.

2. Terminowa realizacja
zaplanowanych prac.

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania
ryzykiem

Nie dotyczy

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Marek Rézanski, Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro Teleinformatyki

marek.rozanski@gitd.gov.pl, tel. +48222204988

Michat Kozera, Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro Teleinformatyki,

michal.kozera@gitd.gov.pl, tel. +48222204286.
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