Raport z postepu

Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
Za llkwartat 2022 roku

Tytut projektu

Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Kra-
jowego Rejestru Nowotwordw oraz onkologicznych rejestrow narzg-
dowych, zintegrowanej z bazami swiadczeniodawcéw leczgcych cho-
roby onkologiczne (e-KRN+).

Whnioskodawca

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Insty-
tut Badawczy w Warszawie

Beneficjent

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie Panstwowy
Instytut Badawczy w Warszawie

Partnerzy

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Zrodto finansowania

Budzet Panstwa, czes$¢ budzetowa 83
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Il E-administracja i otwarty
rzad, 2.2 Cyfryzacja proceséw back-office w administracji rzgdowe;j.

Catkowity koszt
projektu

16 843 877,96 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

16 843 877,96 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.07.2019

- Data zakohczenia realizacji projektu : 30.06.2022

Data zakonczenia projektu zmieniona na 30.09.2022 na podsta-
wie Aneks nr POPC.02.02.00-00-0026/19-04

do Umowy nr POPC.02.02.00-00-0026/19-00

1. Otoczenie prawne

Jednym z celoéw projektu e-KRN+ jest utworzenie Polskiego Rejestru Onko-Hematologicz-
nego (PROH), ktéry wymaga powotania rejestru przez Ministra Zdrowia w drodze rozporzgdzenia.

Projekt rozporzgdzenia (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia §§

w sprawie Polskiego Rejestru Onko-

Hematologicznego ,PROH”), w dniu 08.07.2022 r. zostat przekazany do konsultacji publicznych, opi-
niowania i uzgodnien (21 dni na zgtaszanie uwag). Projekt zostat zamieszczony na stronie Rzgdo-
wego Centrum Legislacji pod linkiem https://legislacja.rcl.qov.pl/projekt/12361701.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa- | Wartosé¢ srodkow zaangazowa-

nych nych
92,31 % 1. 74,09% wydatkow kwalifiko- | 90,16 % srodkéw zaangazowanych
walnych

2. 51% wydatkow kwalifikowal-
nych

3. nie dotyczy
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https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361701

Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiaggnie-
cia

Rzeczywisty
termin osiag-
gniecia

Status realizacji kamienia mi-
lowego

Opracowanie doku-
mentacji SIWZ i kon-
cepcji systemu
ZPRO

03-2020

04-2020

Osiggniety

Kamien milowy zostat osiggniety
w drugim (krytycznym) z trzech
planowanych terminéw z po-
wodu przedtuzajgcej sie proce-
dury wytonienia Inzyniera Kon-
traktu wynikajgcej z wptyniecia
oferty o razgco niskiej cenie. Po-
stepowanie dotyczace formal-
nego odrzucenie oferty skutko-
wato podpisanie umowy z IK
oraz o ponad miesigc pozniej niz
planowano.

Wybor wykonawcy
systemu ZPRO i
podpisanie umowy.

06-2020

09-2020

Osiaggniety

Termin przesuniety w stosunku
do terminu krytycznego (31
sierpnia 2020) na podstawie ra-
portu nadzwyczajnego skierowa-
nego do Komitetu Sterujgcego
Projektu przez Kierownika Pro-
jektu.

Zakonczenie badan z
prototypem ZPRO

03-2021

05-2021

Osiaggniety

Odbiér prototypu nastgpito w Il
etapie realizacji projektu - 12
maja 2021, czyli w trzecim spo-
$rod planowanych terminéw za-
pisanych w harmonogramie pro-
jektu e-KRN+. Przyczyna 1,5
miesiecznego opdznienia w sto-
sunku do pierwszego terminu
(03.2021) wynika z poslizgu
osiggniecia dwdch poprzednich
kamieni milowych, czasowej nie-
obecnosci cztonkdw zespotow
projektowych Zamawiajgcego i
Wykonawcy wynikajgcych z in-
fekcji COVID oraz wyposazenie
prototypu w rzeczywiscie dziata-
jace funkcjonalnosci systemu
utatwiajgce pbzniejsze wdroze-
nie systemu. Przesuniecie nie
bedzie miato wptywu na termin
zakonczenia projektu.

Dostawa sprzetu i
oprogramowania
COTS

ok w
N

06-2021

09-2021

Osiggniety

Sprzet oraz oprogramowanie zo-
staty zakupione i przeszty odbior
Zamawiajgcego w dniu 30
marca 2021. Instalacja sprzetu

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty
termin osia-
gniecia

Status realizacji kamienia mi-
lowego

oraz konfiguracja zostaty zakon-
czone i odebrane bez uwag 30
wrzeénia 2021.

Opodznienie wynika z terminu za-
konczenia prac modernizacyj-
nych serwerowni docelowe;.

Udostepniony gene-
rator rejestrow

09-2021

12-2021

Osiggniety

Opodznienie odbioru Generatora
Rejestréw jest konsekwencjg
poslizgéw w realizacji poprze-
dzajgcych dziatan: wybor IK, wy-
boér wykonawcy, wykonania pro-
totypu, instalacja i konfiguracja
sprzetu w serwerowni docelo-
wej. Dodatkowo ostatni kwartat
byt obcigzony licznymi nieobec-
nosciami personelu Wykonawcy
i Podwykonawcéw z powodu in-
fekcji Sars-Cov-2.

Udostepniony rejestr
KRN

o N
0w A
N O

12-2021

03-2022

Osiaggniety

Rejestr PROH zostat poddany
testom akceptacyjnym podczas
odbioru etapu lll realizacji pro-
jektu. Przystgpiono do procesu
integracji rejestru z systemami
szpitalnymi partneréw projektu.
Zamawiajgcy wystgpit z wnio-
skiem do CPPC o przedtuzenie
projektu o 3 miesigce (do 30-09-
2022) w celu dokorczenia pro-
cesu integracji o odbioru catego
systemu wraz z dokumentacja.

Udostepniony rejestr
PROH

o N
N O

12-2021

03-2022

Osiaggniety

Rejestr PROH zostat poddany
testom akceptacyjnym podczas
odbioru etapu lll realizacji pro-
jektu. Przystgpiono do procesu
integracji rejestru z systemami
szpitalnymi partneréw projektu.
Zamawiajacy wystgpit z wnio-
skiem do CPPC o przedtuzenie
projektu o 3 miesigce (do 30-09-
2022) w celu dokonczenia pro-
cesu integracji o odbioru catego
systemu wraz z dokumentacja.

Uruchomiona inte-

gracja z systemami
szpitalnymi partne-
réw projektu

9.0
10.0

09-2022

W trakcie realizacji

Trwajg prace nad integracjg re-
jestrow KRN i PROH z syste-
mami zewnetrznymi. Aby zakon-
czyc¢ ten proces, ktéry opdznit
sie ze wzgledu na sytuacje epi-
demiczng (okresowa nieobec-
nos¢ cztonkéw zespotdw projek-
towych) oraz koniecznosci po-
wtarzania postepowan przetar-
gowych na wytonienie firm
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia mi-
wskazniki termin termin osig- lowego
projektu ! osiagnie- gniecia
cia
wspierajgcych integracje po
stronie systeméw szpitalnych.
Zamawiajgcy wystgpit z wnio-
skiem do CPPC o przedtuzenie
projektu o 3 miesigce w celu do-
konczenia procesu integracji o
odbioru catego systemu wraz z
dokumentacjg. Wniosek zostat
rozpatrzony pozytywnie, termin
realizacji przesuniety do 30-09-
2022 r. Zmiana daty z 06-2022
nastgpita na podstawie aneksu
nr POPC.02.02.00-00-0026/19-
04 do Umowy nr
POPC.02.02.00-00-0026/19-00
wydiuzajgcego czas trwania pro-
jektu o 3 miesigce.
Umowy ze wszystkimi firmami
realizujgcymi integracje sg w
trakcie realizacji.
Odebrana dokumen- | 11. 4 09-2022 Planowany.
tacja techniczna plat- | 12. 87% Zmiana daty z 06-2022 nastgpita
formy ZPRO na podstawie aneksu nr
POPC.02.02.00-00-0026/19-04
do Umowy nr POPC.02.02.00-
00-0026/19-00 wydtuzajgcego
czas trwania projektu o 3 mie-
sigce.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)!
Wartosc¢ osiggnieta
Jedn. Wartosé Pl.a nOV\{any.ter- od poczatku realiza-
Nazwa ' min osiagnie- - X
miary docelowa ., cji projektu (narasta-
jaco)
1.Liczba podmiotow, Sztuki 2 09-2022 0 (wartos¢ wyjsciowa)
ktére usprawnity funkcjo-
nowanie w zakresie obje-
tym katalogiem rekomen-
dacji dotyczagcych
awansu cyfrowego.
2.Liczba uruchomionych Sztuki 1 09-2022 0 (wartos¢ wyjsciowa)
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne
3.Liczba pracownikéw IT | Sztuki 8 09-2022 0 (wartos¢ wyjsciowa)
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne obje-
tych wsparciem szkole-
niowym
4 Liczba pracownikow IT | Sztuki 1 09-2022 0 (wartos¢ wyjsciowa)
podmiotow wykonujgcych
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

zadania publiczne obje-
tych wsparciem szkole-
niowym kobiety.

5.Liczba pracownikéw IT
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne obje-
tych wsparciem szkole-
niowym — mezczyzni.

Sztuki

09-2022

0 (wartos¢ wyjsciowa)

6.Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne niebe-
dacych pracownikami IT,
objetych wsparciem szko-
leniowym

Sztuki

50

09-2022

0 (wartos¢ wyjsciowa)

7.Liczba pracownikow
podmiotow wykonujacych
zadania publiczne niebe-
dacych pracownikami IT,
objetych wsparciem szko-
leniowym — kobiety.

Sztuki

40

09-2022

0 (wartos¢ wyjsciowa)

8.Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne niebe-
dacych pracownikami IT,
objetych wsparciem szko-
leniowym — mezczyzni.

Sztuki

10

09-2022

0 (wartos¢ wyjsciowa)

9. Szacunkowy czas reje-
stracji przez uzytkownika
pojedynczego zgtoszenia
KZNZ (wprowadzenia 1
karty)

Czas

09-2022

10 (wartos¢ wyj-
Sciowa)

10. Liczba uzytkownikéw
(lekarze i personel me-
dyczny), wprowadzaja-
cych karty KZNZ do sys-
temu KRN.

Sztuki

09-2022

300 (wartos¢ wyj-
sciowa)

11. Liczba systeméw
HIS, ktére posiadajg w
petni zautomatyzowany
proces przesytania da-
nych do KRN.

Sztuki

09-2022

0 (wartos¢ wyjsciowa)

12. Odsetek kompletno-
$ci informacji o Przy-
padku.

Odsetek

87%

09-2022

60% (wartos¢ wyj-
Sciowa)

1Zmiana daty ,,Planowanego terminu osiagniecia z 06-2022 nastapita na podstawie aneksu nr
POPC.02.02.00-00-0026/19-04 do Umowy nr POPC.02.02.00-00-0026/19-00 wydtuzajacego czas
trwania projektu o 3 miesigce.
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3. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

4. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

5. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéw

Zintegrowana Platforma
Rejestréw Onkologicz-
nych (ZPRO)

12-2021

06-2022

1. Nazwa systemu: Krajowy Wezet
Identyfikacji Elektronicznej
opis zalezno$ci: Autentykacja uzyt-
kownikéw zewnetrznych lekarzy/asy-
stentéw z wykorzystaniem Wezia
Krajowego. Wykonano testy na plat-
formie testowej Wezta Krajowego,
trwajg przygotowania do testow na
platformie docelowej.
- aktualny status integracji: testowa-
nie etap Il
2. Nazwa systemu: Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostepniania zasoboéw cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych" (P1)
opis zaleznosci: Autoryzacja syste-
mow podmiotéw leczniczych przeka-
zujgcych KZNZ w oparciu o certyfi-
katy Systemu P1. Wykonawca otrzy-
mat dokumenty dotyczgce ustugi wy-
miany danych z CWPM pozyskana z
CeZ. Wykonano modut weryfikacji le-
karza na podstawie CWPS. Trwajg
testy modutu przed finalnym wdroze-
niem
- aktualny status integracji: imple-
mentowanie

Generator Rejestrow

09-2021

12-2021
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektow

Udostepniony KRN (na
platformie ZPRO)

12-2021

3. Nazwa systemu: Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostepniania zasobow cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych" (P1)
opis zaleznosci: Weryfikacja upraw-
nien do przekazywania danych do
KRN w oparciu o rejestr personelu
medycznego udostepniany przez
System P1 (weryfikacja czy dana
osoba jest lekarzem i posiada aktu-
alne prawo wykonywania zawodu).
Trwajg prace zwigzane z wdraza-
niem ustugi wymiany danych z
CWPM.

- aktualny status integraciji: testowa-
nie koncowe (po implementacji)

Udostepniony PROH

12-2021

4. Nazwa systemu: Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostepniania zasobow cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych" (P1)
opis zaleznosci: Weryfikacja upraw-
nien do przekazywania danych do
PROH w oparciu o rejestr personelu
medycznego udostepniany przez
System P1 (weryfikacja czy dana
osoba jest lekarzem i posiada aktu-
alne prawo wykonywania zawodu).
Trwajg prace zwigzane z wdraza-
niem ustugi wymiany danych z
CWPM.

- aktualny status integraciji: testowa-
nie koncowe (po implementaciji)

Integracja z systemami
szpitalnymi partneréw
projektu

09-2021

Termin realizacji przesuniety na
whiosek Beneficjenta do 09.2022 r.
Wszystkie firmy odpowiedzialne za
integracje systeméw szpitalnych z re-
jestrami KRN i PROH, wytonione w
drodze postepowania przetargo-
wego, sg w trakcie wdrazania zaak-
ceptowanej przez Zamawiajgcego
koncepciji oraz testow integracji
ZPRO z systemami: CliniNet (sys-
tem Beneficjenta w NIO-PIB w War-
szawie), AMMS (systemy w NIO-PIB
w oddziatach w Gliwicach i Krako-
wie), Optimed NTX (system Partnera
Projektu dziatajgcy w Instytucie He-
matologii i Transfuzjologii w Warsza-
wie).

- aktualny status integraciji: testy inte-
gracji.
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6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Sita oddzia-

Nazwa ryzyka tywania

Prawdopodo-
bienstwo wy-
stapienia ry-
zyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

Przedtuzajgce sie proce- | Srednia

dury przetargowe

Srednie

1. Stosowanie spéjnych i niebudzacych wat-
pliwosci zapiséw Opisu Przedmiotu Zamo-
wienia. Szybka reakcja na pojawiajgce sie
zapytania do dokumentacji przetargowej.
2. Mozliwos$¢ zawarcia umowy zgodnie z har-
monogramem projekty z wykonawcag, ktory
zaproponuje najkorzystniejsze warunki reali-
zacji zamowienia.
Szes¢ najwiekszych postepowan przetargo-
wych zostato zakonczonych. A. Wytoniono
firme swiadczgca ustugi wsparcia w realizacji
projektu (Inzynier Kontraktu). B. Wytoniono
Wykonawce systemu, ktéry realizuje projekt z
niewielkimi poslizgami w stosunku do harmo-
nogramu. C. Wytoniono dostawce sprzetu
oraz oprogramowania COTS, sprzet zostat
odebrany przez Zamawiajgcego, zainstalo-
wany, a oprogramowanie skonfigurowane. D.
Wytoniono wykonawce do rozbudowy serwe-
rowni obstugujacy platforme e-KRN+, w kito-
rej umieszczono i skonfigurowano sprzet IT.
E. Wytoniono firme $wiadczacg wsparcie au-
dytu bezpieczenstwa systemu e-KRN+ jako
wsparcia Zamawiajgcego podczas odbioru
koncowego systemu oraz testow bezpieczen-
stwa. F. Wytoniono wykonawce integracji
systemu z systemem HIS beneficjenta (Clini-
Net).
Ostatnie dwa postepowania na integratoréw
systemow w oddziatach Beneficjenta w Kra-
kowie i Gliwicach (jedno postepowanie na
dwa systemy) oraz na integratora systemu
Partnera projektu — IHIT sg w koncowych
etapach przed rozstrzygnieciem.
3. Ryzyko nie zmienito sie w stosunku do
stanu poprzedniego kwartatu projektu.

Ryzyko zmian w zakre- Duza
sie funkcjonalnosci sys-
temu, wymaganych w
zwigzku z wejsciem w
zycie nowych wymogow
prawnych, co moze
skutkowaé zmianami
funkcjonalnosci syste-
mow w trakcie realizacji
Projektu, a przez to pro-
wadzi¢ do opdznien w
jego realizaciji.

Srednie

1. Monitorowanie zmian legislacyjnych majg-
cych wptyw na przedmiot projektu. Ciggte an-
gazowanie przedstawicieli odbiorcéw w prace
zwigzane z wdrozeniem rozwigzania telein-
formatycznego zgodnych z biezgcym stanem
prawnym.

2. Dostosowanie funkcjonalnosci do wyma-
gan prawnych, minimalizacja op6znien zwig-
zanych z ich wdrozeniem.

3. Ryzyko nie zmienito sie w stosunku do po-
przedniego kwartatu projektu. Nie nastgpity
zmiany legislacyjne dotyczgce zakresu pro-
jektu.

Ryzyko btedéw dziatania | Srednia
systemu niewykrytych

na etapie wdrozenia (np.

Srednie

1.Stosowanie wtasciwych metodyk zarzgdza-
nia procesem tworzenia oprogramowania —
metodyki zwinne. Monitorowanie wdrazania
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Prawdopodo-

N Sita oddzia- | bienstwo wy- . . .
azwa ryzyka ' . . - Sposdéb zarzadzania ryzykiem
ywania stapienia ry-
zyka

btedy aplikacyjne i bazo- norm zwigzanych z bezpieczenstwem i wy-

danowe) niewykrytymi w dajnoscig systemu zawartych w OPZ.

trakcie testowania (luki 2. Uzyskanie rozwigzan teleinformatycznych

bezpieczenstwa, ukryte na biezgco testowanych przez uzytkownikow,

btedy, niska wydajno$¢ minimalizacja liczby btedéw systemu oraz

aplikacji), co moze wpty- wdrozenie zaktadanego poziomu bezpie-

ng¢ na dostepnosc i czenstwa danych oraz wydajnosci systemu.

bezpieczenstwo danych 3. Ryzyko nie zmienito sie w stosunku do po-

przechowywanych przez przedniego kwartatu projektu.

system.

Brak mozliwosci petnej Duza Srednie 1.0pracowanie wysokiej jakosci analizy

automatyzaciji zasilenia przedwdrozeniowej i realne oszacowanie

karty KZNZ. stopnia mozliwosci integracji z bazami syste-
mow szpitalnych. Opracowanie wiasciwych
modeli wymiany danych miedzy systemami.
Opracowanie szczegoétowego modelu testo-
wania i korekty dziatan w wypadku stwierdze-
nia btedéw wynikajacych z procesu integracii.
2. Uzyskanie petnego zakresu informacji
gromadzonych w rejestrach onkologicznych
na platformie ZPRO. Maksymalizacja za-
kresu danych kodowanych w sposéb auto-
matyczny, minimalizacja zakresu danych,
ktére wymagajg kodowania i poprawy jakosci
przez pracownikéw rejestrow.
3. Ryzyko nie zmienito sie w stosunku do po-
przedniego kwartatu projektu

Brak skutecznej koordy- | Srednia Niskie 1.Wdrozenie mechanizmoéw komunikacji oraz

nacji dziatan projekto-
wych

biezgce monitorowanie skutecznosci dziatan.
Ciagte angazowanie przedstawicieli odbior-
cow w prace zwigzane z wdrozeniem rozwig-
zania teleinformatycznego bedacego przed-
miotem projektu.

2. Osiggniecie harmonijnej wspotpracy ze-
spotéw odpowiedzialnych za realizacje po-
szczegdlnych zadan projektu, ciggte monito-
rowanie postepu prac zgodnie z przyjetg me-
todyka, skuteczne i zgodne z harmonogra-
mem projektu przeprowadzenie wszystkich
dziatan zwigzanych z osiggnieciem zamierzo-
nych celow.

3. Ryzyko nie zmienito sie w stosunku do
stanu poprzedniego kwartatu projektu.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

. " Sita Prawdopodobiens

azwa ryzyka s . . .
T two ngs;zglenla Sposob zarzadzania ryzykiem

Ryzyko braku zabezpie- 1.Analiza kosztéw utrzymania

czenia srodkow finanso- ] systemu i zabezpieczenie

Wych na utrzymanie Sys- Srednia Niskie odpowiednich srodkoéw w budzecie

temu po jego wdrozeniu. Panstwa (Ministerstwa ZdrOWia). Do

2024 srodki zapewnione w NSO.
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2.Ryzyko nie zmienito sie w sto-
sunku do stanu poprzedniego kwar-
tatu projektu.

Ryzyko nieosiggniecia za-
ktadanych wskaznikéw re-
zultatu — zbyt mate zainte-
resowanie uzytkownikow.

Srednia

Niskie

1.Prowadzenie akcji promocyjnej
Projektu — informowanie
Swiadczeniodawcow o mozliwosciach
udostepnionych przez wdrozony
system. Przeprowadzanie szkolen z
zakresu uzytkowania systemu.

2 .Biezgce monitorowanie i
kontrolowanie realizacji wskaznikéw
Projektu.

3.Ryzyko nie zmienito sie w stosunku
do stanu poprzedniego kwartatu pro-
jektu

Ryzyko nieodpowiedniego
zabezpieczenia przetwa-
rzanych danych.

Duza

Niskie

1.0pracowane wytycznych
(zalecenia) w zakresie bezpiecznego
przetwarzania danych przez
podmioty korzystajgce z systemu.
2.Przeprowadzenie audytu bezpie-

czenstwa przez firme zewnetrzng
oceniajacg poziom zabezpieczen i
wskazujgcg dziatania podnoszace po-
ziom bezpieczenstwa.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

8. Dane kontaktowe: Urszula Wojciechowska, Krajowy Rejestr nowotwordw, adres e-
mail: Urszula.Wojciechowska@pib-nio.pl, telefon: 22 570 94 35

Strona 10z 10




