Zalacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2021 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

,openCARDIO - bank otwartych danych naukowych

nt. diagnostyki i leczenia choréb ukladu krazenia”

Whnioskodawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Beneficjent

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy

Zrédio finansowania

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: O$
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr 2.3
,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora publiczne-
go”, Poddziatanie nr 2.3.1 ,,Cyfrowe udostepnienie informacji
sektora publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobéw nau-
ki” (typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobow nauki).

Budzet UE - 4 377 246, 40 (84,63 %)
Budzet panstwa: 794 969,60 PLN (15,37 %)

Budzet panstwa, czes¢ 46

Catkowity koszt
projektu

5172216 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5172216 PLN

Okres realizacji
projektu

01-06-2020 — 31-05-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem zgodnosci z otoczeniem prawnym. Realiza-
cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporzgdze-

nia Rady Ministrow
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

27,78 %

1.Wartos¢é wydatkow poniesionych w
projekcie w stosunku do

catkowitego kosztu projektu -

4,97 %.

2.wartos$¢ wydatkow kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnio-
skach o ptatnos¢ w stosunku do war-
tosci umowy w czesci Srodkow
kwalifikowalnych — 1,53 %

3.warto$¢ wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w

projekcie w stosunku do wartosci
umowy o dofinansowanie w

czesci srodkéw kwalifikowalnych —
4.97 %

54,56 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiagnie- | milowego
projektu ! osiagniecia | cia
07-2020 03-2021 osiggniety

Zakup i instalacja
sprzetu i oprogra-
mowania do digitali-
zacji, oraz obrébki
obrazu

W wyniku postepowania
przetargowego nr AZP/Z-
002/2021 i AZP/Z-003/2021
podpisano umowy na sprzet
do digitalizacji realizujgc za-
danie 1. Dostawy zrealizowa-
no do 31.03.2021 w 90%.
Tylko jeden z dostawcow,
ktérego oferta byta najko-
rzystniejsza i zostata wybra-
na, zwrdcit sie z prosbg o
przesuniecie terminu dostawy
0 51 dni tj. do dnia
21.05.2021. W ramach uza-
sadnienia oferent przedstawit
pismo producenta sprzetu,
nieopatrzone datg, a mowia-
ce bardzo ogdlnie o proble-
mach z dostawami w czasie
pandemii Covid-19. Zwrdco-
no sie do oferenta o potwier-
dzenie, ze okolicznosci, ha
jakie sie powotuje, rzeczywi-
Scie ulegly zmianie w czasie
trwania postepowania prze-
targowego AZP/Z-003/2021 i
oferent zgtaszajgc gotowosé
do dokonania dostawy w
czasie 14 dni, co byto jednym

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiggnie- | milowego
projektu * osiagniecia | cia
z warunkow, nie miat wiedzy,
o tym, ze dostawa w tym
czasie nie bedzie mozliwa.
08-2020 10-2020 osiggniety
Wyboru ofert w postepowaniu
e przetargowym "Inzynier kon-
\Pl(voynt;?arll?uz?lgfézisa— traktu projektu openCARDIO”
nie Umowy AZP/Z-023/2020 dokonano i
ogtoszono 07.10.2020.
Umowe na ustuge Inzyniera
Kontraktu podpisano
26.10.2020.
11-2020 02-2021 osiagniety
Wykonano dokumentacje
techniczng pn. ,Projekt tech-
Opracowanie wyma- niczny systemu _informatycz-
gan (OPZ) do poste- nego _OpenCardlo” w ramach
powania przetargo- projektu ,openCARDIO -
wego na zakres me- bank otwartth danych_ nau-
rytoryczny kowych nt. diagnostyki i le-
czenia choréb uktadu krgze-
nia”, ktéra stanowi zatgcznik
do SIWZ w postepowaniu
przetargowe nr AZP/Z-
019/2021
Rozstrzygniecie po- 04-2021 w trakcie realizacji
stepowania na Wy-
konawce portalu postepowanie przetargowe nr
openCARDIO AZP/Z-019/2021
05-2021 w trakcie realizacji
Podpisanie umowy
na PAAS postepowanie przetargowe nr
AZP/Z-019/2021
Archiwum cyfrowe 06-2021 planowany
gotowe do napetnie-
nia
Gotowy workflow 11-2021 planowany
redakcyjny
Protokot odbioru 2 14272 szt., 06-2022 planowany
produktu portal 634TB
openCARDIO
Projekt openCARDIO é 1522;2 ot 05-2023 planowany
merytorycznie za- 41 szt N
konczony 73.4 B
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiagnieta
N Jedn. Mia- | Wartosé Planf)wan-y od poczatku realiza-
azwa termin osig- - ;
ry docelowa L cji projektu (narasta-
gniecia jaco)
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Nazwa

Jedn. Mia-

Wartos¢
docelowa

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

Planowany
termin osiag-
gniecia

1. Liczba podmiotdw,
ktore udostepnity on-line
informacje sektora pu-
blicznego

Szt.

05-2023 0

2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentéw zawie-
rajgcych informacje sek-
tora publicznego

szt.

14 272

05-2023 0

3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego.

Szt.

14 272

05-2023 0

4. Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API

szt.

05-2023 0

5. Liczba pobran/ odtwo-
rzeh dokumentow zawie-
rajgcych informacje sek-
tora publicznego

szt./rok

35 000

05-2024 0

6. Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora
publicznego

B

3,40

05-2023 0

7. Rozmiar udostepnio-
nych on-line informaciji
sektora publicznego

B

3,40

05-2023 0

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zzenia Zenia
Udostepnione dane - uru- 05-2023 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-

chomienie portalu ,open-
CARDIO - banku otwartych
danych naukowych

niesieniu do zakresu planowanych do udostep-
nienia zasoboéw
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

nt. diagnostyki i leczenia

choréb ukfadu krazenia”

Archiwum cyfrowe 06-2021 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
niesieniu do zakresu planowanych do
zdigitalizowania zasoboéw

Baza danych (zanonimizo- 10-2021 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-

wane dane suro- (dotyczy niesieniu do zakresu planowanych do

we/zrodiowe) modelu zdigitalizowania zasobéw
bazy da-
nych)

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéw

System do Digitalizacji i
anonimizacji obrazow i
opisOw (zawiera system do
digitalizacji dokumentéw
papierowych (wydruki i
opisy badan))

Workflow redakcyjny

Portal openCardio
(oprogramowanie)

01-2022

11-2021

06-2022

PACS (systemem archiwizaciji i transmi-
sji obrazéw) zrédto danych.

Zaleznos¢: korzystanie, dane z systemu
PACS bedg zrédtem danych dla systemu
do Digitalizacji i anonimizacji obrazéw i
opiséw

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

Archiwum Dokumentacji Papierowej
Zalezno$¢: korzystanie, dane z Archi-
wum Dokumentacji Papierowej beda
zrédtem dla Systemu do digitalizacji
dokumentow papierowych

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

Echo serca

Zaleznosé: korzystanie, wyniki badan
echo bedg zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

EKG (komponent modyfikowany w pro-
jekcie)

Zaleznosé: korzystanie, wyniki badan
ekg beda zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z zad-
nym produktem innego projektu.

Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z zad-
nym produktem innego projektu.
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7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopodobien-

Sita od-
. stwo . . .
Nazwa ryzyka tr:llizallalywa- wystapienia ryzy- Sposoéb zarzadzania ryzykiem
ka
1.Dziatania zapobiegawcze, korygu-
jace - konsultacje z instytucjg zarzg-
dzajgcg dotyczacych ztozonych do-
kumentow dotyczacych dofinanso-
wania
ryzyko zwigzane z przedtu-
zajgcym sie procesem doty- ) ] 2.Faktyczny efekt: nieistotne prze-
czacym podpisania Srednia Srednie dtuzenie procesu podpisania poro-
porozumienia o dofinanso- zumienia o dofinansowanie
wanie.

3.zmiana w zakresie danego ryzyka

w stosunku do poprzedniego okresu

sprawozdawczego

-ryzyko zamkniete

1.Prowadzenie prac digitalizacyjnych

i anonimizacyjnych wymagajgcych
ryzyko zwigzane z brakiem specjalistycznych oprogramowani
dostepnosci poza godzinami pracy
do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badan Dus s 2.Spodziewany efekt: dostepnosc

. . d uza Niskie e i
radiologicznych zwigzane z specjalistycznego  oprogramowania
zajetoscig tego oprogramo- do edyciji badan radiologicznych
wania do procedur
medycznych 3.Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

1.W celu minimalizacji ryzyka zakta-

da sie stalg weryfikacje materiatéw

do publikacji przez a) kadre wysoko-
wyspecjalizowanych
: lekarzy Klinicystow, b) prawnika.
ryzyko zwigzane z roszcze-
niami pacjentow w przypad- L 2.Spodziewany efekt: nieudostepnie-
l:rtja?edr(i)asit)’evsr:j;n(lazlir\:ﬁaﬁg::;a(iﬂ Duza Niskie nie pna portaluymateria+c'>w umoglpi)wia-
ich identyfikacje jacych identyfikacje pacjentéw

3. Bez zmian w zakresie danego

ryzyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.

1.W celu minimalizacji ryzyka prze-
ryzyko przekroczenia zakta- kroczenia kosztow zostata ustano-
danych kosztéw realizacji wiona rezerwa finansowa.

Projektu wynikajgce

miedzy innymi z nieprawi- : . : . 2.Spodziewany efekt: nieprzekracza-
. Srednia Srednie : . o

diowego oszacowania kosz- nie zaktadanych kosztéw realizacji

téw (w tym kosztow

osobowych, ustug, urzgdzen 3. Bez zmian w zakresie danego

czy oprogramowania), ryzyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.
ryzyko zwigzane z niewy- Srednia Niskie 1.Zaplanowano udziat odpowiednich
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starczajgcymi
zasobami kadrowymi benefi-
cjenta.

oséb w projekcie. Planuje sie row-
niez Zaangazowanie
zewnetrznego personelu techniczne-
go, by stuzyt wsparciem w zakresie
niektorych dziatan.

2.Spodziewany efekt: zrownowaze-
nie niewystarczajgcych zasobdw
kadrowych beneficjenta

3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

si Prawdopodob
ita . -
Nazwa ryzyka oddziatywa |enst\_~o_ Sposéb zarzadzania ryzykiem
nia wystapienia
ryzyka
ryzyka niestabilnosci ustugi chmu- duza niskie 1.W celu minimalizacji ryzyka
rowej (PAAS) w wyniku czego, beneficient planuje posadowienie
ustugi portalu mogg byé niedo- infrastruktury ~ na  sprawdzonym,
stepne czasowo lub ciggle w spo- ogolnodostgpnym  zasobie = chmury
s6b niewystarczajgco dostepne publicznej z okreslonymi zasada_ml
SLA. Proponowana reakcja:
Monitorowanie ustug oraz dziatania
zapobiegawcze i korygujgce
zarzadzania ryzykiem
2.Spodziewany efekt: ciggta i petna
dostepnos¢ ustug portalu
3.Bez zmian w zakresie danego ryzy-
ka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
ryzyko zwigzane z brakiem odpo- Srednia Srednie 1.W celu minimalizacji ryzyka

wiedniej kadry do utrzymania i
aktualizacji tresci portalu

zapobiegawcze i korygujgce

2.Spodziewany efekt: utrzymanie
aktualizacja tresci portalu

okresu sprawozdawczego.

beneficjent juz na etapie planowania
przewidziat dodatkowy budzet na
pozyskanie i utrzymanie redaktora i
grafika. Proponowana reakcja:
monitorowanie i dziatania

3.Bez zmian w zakresie danego ryzy-
ka w stosunku do poprzedniego

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zatgcznika do wzoru raportu nie wypetniono, gdyz w danym kwartale nie zostato udzielone zamdwie-
nie publiczne na nowy system informatyczny (j. nieistniejacych przed udzieleniem zamowienia), w
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ktérym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt (z wytlgczeniem sys-
temow informatycznych budowanych w modelu in-house)

9. Dane kontaktowe:
Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Choréb Wewnetrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-
czenia Zylnej Choroby Zakrzepowo — Zatorowe;j,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl

606-444-136

WMEDIC4 ) Podpisany certyfikatem
& wystawionym dla Piotr
Pruszczyk (Certyfikat

podpisu). Utworzony w
& dniu: 2021-04-14 11:52:28

%)
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