Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania

Tytul prOjektu inwazyjnych gatunkéw obcych wraz z przeprowadzeniem pilotazowych dziatan
i edukacjg spoteczng
Whnioskodawca Minister Srodowiska

Beneficjent

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

Partnerzy

Brak

Zrédto finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Qs priorytetowa Il — Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Dziatanie 2.4 — Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Budzet panstwa: czes¢ 41

Catkowity koszt

20 000 000 zt
projektu
Catkowity koszt
projektu - wydatki 20 000 000 zt

kwalifikowalne

Okres realizacji
projektu

— data rozpoczecia realizacji projektu: 29 grudnia 2016 r.
— data zakonczenia realizacji projektu: 30 czerwca 2022 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy. Projekt jest realizowany w istniejgcym otoczeniu prawnym. Nie sg wymagane zmiany ustawowe
lub zmiany na poziomie rozporzadzen Rady Ministréw.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢é srodkow Wartos¢ srodkow

wydatkowanych zaangazowanych
68,18% 1. 32,78% 96,07%
2. 32,35%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powiagzane | Plan | Rzeczy | Status realizacji kamienia milowego
wskazniki | owa | wisty
projektu! | ny termin
termi | osiagni
n ecia
osia
gnie
cia
Stworzenie oraz KPI1.-1 12.20 | 12.2018 Osiagniety

1 Sekcja dotyczy projektdw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 1

Plan
owa
ny
termi

osig
gnie
cia

Rzeczy
wisty
termin
osiagni
ecia

Status realizacji kamienia milowego

utrzymanie
kompleksowego
systemu
informacyjnego na
temat inwazyjnych
gatunkéw obcych

szt.

18

Analiza stopnia
inwazyjnosci gatunkow
obcych w Polsce wraz
ze wskazaniem
gatunkéw istotnie
zagrazajacych rodzimej
florze i faunie oraz
propozycja dziatan
strategicznych w
zakresie mozliwosci ich
zwalczania.

KPI'1. -1
szt.

09.20
18

11.2018

Osiggniety

Zgodnie z zawartg umowg termin odbioru ostatniego
etapu realizacji dzieta planowany byt na 09.2018 r.
Jednak w zwigzku z uwagami Zamawiajgcego do
otrzymanego dzieta w IV i V etapie oraz koniecznos$cig
naniesienia poprawek przez Wykonawce
ostatecznego odbioru zadania dokonano w listopadzie
2018r.

Analiza drég
niezamierzonego
wprowadzania lub
rozprzestrzeniania sie
inwazyjnych gatunkow
obcych wraz z
opracowaniem planéw
dziatan dla drég
priorytetowych.

KPI 1. -1
szt.

11.20
18

11.2018

Osiggniety

Metody zwalczania lub
kontroli inwazyjnych
gatunkéw obcych —dla
min. 10 gatunkéw
priorytetowych roslin i
zwierzat.

Nie
dotyczy

02.20
22

W trakcie realizacji

Dziatania pilotazowe w
terenie na podstawie
opracowan
przygotowanych w |
etapie.

Nie dotyczy

02.20
22

W trakcie realizacji

Podsumowanie i ocena
skutecznosci realizaciji
dziatan w ramach
projektu —ocena | i ll
etapu projektu.

Nie
dotyczy

06.20
22

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Warto
$¢
docel
owa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiagnieta od poczatku
realizacji projektu (narastajgco)

1.Powstanie systemu
informacyjnego na temat

rozmieszczenia roslin, zwierzat i
innych organizméw nalezacych
do inwazyjnych gatunkow
obcych sktadajgcego sie z: (1.)

warstw, (2.) rejestru
ogodlnodostepnego, (3.)

szt.

06.2022 1
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Nazwa

Jedn.
miary

Warto
$§¢
docel
owa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiagnieta od poczatku
realizacji projektu (narastajaco)

podstrony internetowej projektu.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znak

ow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian

wdrozenia | wdrozenia

06.2022 04.2019 Wstepna data wdrozenia zadania zatozona byta
Udostepnianie danych zgodnie z terminem realizacji projektu, jednak

przyrodniczych dotyczacych
inwazyjnych gatunkéw obcych
roslin i zwierzat

system powstat pod koniec 2018 r. a nastepnie
zostaty uzupetnione i udostepnione dane
pozyskane w ramach analizy stopnia
inwazyjnosci gatunkéw obcych w Polsce.

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektow

Wytyczne w zakresie walki
dla minimum 10 inwazyjnych
gatunkoéw obcych

06.2022

Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
edukacyjna zwigzana z
edukacjg ekologiczng na
temat inwazyjnych gatunkow
obcych

06.2022

Nie dotyczy

System informacyjny z
rejestrem ponad 100
inwazyjnych gatunkéw
obcych

06.2022

Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Prawdopo
Sita dobienstw
Nazwa ryzyka oddzialyw | o Sposob zarzadzania ryzykiem
ania wystapieni
a ryzyka
Duza Srednie Ryzyko to nie dotyczy systemu, ktory

1. Brak danych wynikajgcych z
niepetnej inwentaryzaciji.

powstat, ale jego funkcjonowania w
przysztosci po wejsciu w zycie ustawy o
gatunkach obcych. Ustawa ta bedzie
naktadata obowigzek kontroli tych
gatunkéw z czym powigzane jest
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Nazwa ryzyka

Sita
oddzialyw
ania

Prawdopo
dobienstw
o
wystapieni
aryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

funkcjonowanie systemu i bedzie to
realizowane réwniez po zakonczeniu
projektu.

Nalezy przewidzie¢, ze inwentaryzacja
inwazyjnych gatunkéw obcych
przeprowadzona w ramach analizy stopnia
inwazyjnosci gatunkéw obcych w Polsce
mogta by¢ niepetna i nie wszystkie
stanowiska zostaty wprowadzone na
podstawie tej analizy do powstatego
systemu. Rozwigzaniem bedzie monitoring
inwazyjnych gatunkéw obcych, weryfikacja
danych od stuzb przyrodniczych i innych
podmiotéw i uzupetnienie bazy danych w
przysztosci w ramach funkcjonowania
systemu. W zakresie tego ryzyka nie
nastgpita zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego.

2. Brak jednolitych (spéjnych) danych
umozliwiajgcych petne zobrazowanie
wystepowania gatunkow (tj.
niekompletne dane).

Srednia

Mate

Opracowanie algorytmu/wytycznych w
zakresie przygotowania danych zaréwno
przez stuzby przyrodnicze jak i przez
Wykonawcow dziatah analitycznych.
Wszystkie dane opracowane w ramach
analizy 1GO zostaty juz wprowadzone do
systemu, z uwagi na to, ze ocena ich
kompletnosci jest trudna (wprowadzono
dane zastane, literaturowe), wystepowanie
IGO bedzie monitorowane a dane w
systemie aktualizowane. W zakresie tego
ryzyka nie nastgpita zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3. System nie bedzie spetniat swoich
zatozenh w zakresie wczesnego
ostrzegania.

Srednia

Srednie

Monitorowanie podmiotow
instytucjonalnych dostarczajgcych dane do
systemu. Ryzyko to nie dotyczy systemu,
ktory powstat, ale jego funkcjonowania w
przysztosci po wejsciu w zycie ustawy o
gatunkach obcych. Ustawa ta bedzie
nakfadata obowigzek kontroli tych
gatunkow z czym powigzane jest
funkcjonowanie systemu i bedzie to
realizowane réwniez po zakonczeniu
projektu. W zakresie tego ryzyka nie
nastgpita zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego.

4. Opieszatos¢ w przekazywaniu
informacji od podmiotow
zobowigzanych do przekazywania
danych.

Srednia

Srednie

Monitorowanie terminowosci przekazania
danych, a takze okreslenie takiego poziomu
szczegotowosci danych, aby byty dostepne
i tatwe do przekazania. Ryzyko to nie
dotyczy systemu, kitdry powstat, ale jego
funkcjonowania w przysztosci po wejsciu w
zycie ustawy o gatunkach obcych. Ustawa
ta bedzie naktadata obowigzek kontroli tych
gatunkéw z czym powigzane jest
funkcjonowanie systemu i bedzie to
realizowane réowniez po zakonczeniu
projektu. W zakresie tego ryzyka nie
nastgpita zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatyw
ania

Prawdopo
dobienstw
o
wystapieni
aryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

5. Mata ilos¢ podmiotow
zainteresowanych realizacjg zadan i
udziatem w postepowaniu
przetargowym

Duze

Duze

W zakresie tego ryzyka nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego, ktore sig zwigkszyto, z
uwagi na uniewaznienie wczesniejszego
postepowania. Prawdopodobienstwo
okreslono na duze, poniewaz taka sytuacja
juz wystgpita i wynika z niej, ze niewielka
liczba podmiotéw zainteresowanych
przetargiem moze skutkowac brakiem
wigzgcej oferty, w przypadku wystgpienia
btedéw formalnych w ztozonych ofertach. .
Postepowanie zostato powtdrnie
ogtoszone.

6. Duzy opor spoteczenstwa na
zwalczanie gatunkéw inwazyjnych,
przede wszystkim gat. zwierzat, co
spowodowane jest m.in. matg
Swiadomoscig nt. zagrozen ze strony
tych gatunkow.

Duza

Duze

Ryzyko to dotyczy gtéwnie zadania
polegajacego na przeprowadzeniu dziatan
pilotazowych w terenie testujgcych metody
zwalczania IGO. Z dotychczasowego
dosdwiadczenia wynika, ze dziatania te
mogg powodowac opor spoteczenstwa i
organizacji ekologicznych. Rozwigzaniem
bedzie zwiekszenie dziatan informacyjno-
edukacyjnych w ramach projektu. W
zwigzku z tym wykonawca dziatan
pilotazowych zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia dziatan informacyjno-
promocyjnych w skali lokalnej. W okresie
sprawozdawczym zrealizowano i jest w
trakcie odbioru umowa na dziatania
informacyjno-promocyjne w prasie
branzowej (wyemitowano 5 artykutéw o
IGO oraz zrealizowano konkurs) i
regionalnej (wyemitowano 4 artykuty). Trwa
réwniez procedura wyboru wykonawcy do
przygotowania i emisji dwoch filmow o
inwazyjnych gatunkach obcych oraz na
dziatania informacyjne w radiu. Ocena
zmiany ryzyka bedzie mozliwa w trakcie
przeprowadzenia dziatan pilotazowych. W
zakresie tego ryzyka nie nastgpita zmiana
w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Prawdopo
Sita dobienstw
Nazwa ryzyka oddziatyw o Sposob zarzadzania ryzykiem
ania wystapieni
aryzyka
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Brak aktualizacji danych o
rozmieszczeniu gatunkéw
inwazyjnych z uwagi na brak srodkow
finansowych na kontynuowanie
zadan.

Srednia

Srednie

Po wypracowaniu sciezek wspotpracy z
instytucjami oraz z instytutami badawczymi
dane moga by¢ pozyskiwane nieodptatnie,
poniewaz powstanie centralnego rejestru oraz
zasilanie go aktualnymi danymi bedzie réwniez
korzyscig dla tych podmiotéw. GDOS jako
podmiot zarzadzajacy systemem bedzie
odpowiedzialny za aktualizacje danych.
Ponadto, zgodnie z procedowanym projektem
ustawy o gatunkach obcych, dane bedg mogty
by¢ dodawane przez wybrane urzedy
administracji publicznej. W zakresie tego
ryzyka nie nastgpita zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
Izabela Skwierczynska,

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska,

Departament Realizacji Projektéw Srodowiskowych,
izabela.skwierczynska@gdos.gov.pl

tel. 22 661 62 13

Natalia Ciosmak,

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska,

Departament Realizacji Projektéw Srodowiskowych,

natalia.ciosmak@gdos.gov.pl
tel. 22 661 62 28
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