Zalacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za 4 kwartat 2021 roku

Tytut projektu

System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu zywno$ci

prozdrowotnej (SPOZ)

Whnioskodawca

Gtowny Inspektorat Sanitarny

Beneficjent

Gtowny Inspektorat Sanitarny

Partnerzy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Zrédio finansowania

W ramach wspoétfinansowania: budzet panstwa — czes¢
budzetowa nr 46 — Zdrowie. W ramach finansowania ze Srodkow
UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Dziatanie 2.1 "Wysoka

dostepnosc i jakos¢ e-ustug publicznych".

Catkowity koszt
projektu

12 650 770,08 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

12 650 770,08 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 15.07.2020
Data zakonczenia realizacji projektu : 12.10.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>
Projekt jest zgodny z obecnym otoczeniem prawnym.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow

Wartos¢ srodkow

wydatkowanych zaangazowanych
Ok. 45,10% 1.2,09% 2,09%
2. 0%
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Podpisanie umowy
na wsparcie GIS w
realizacji

Nie dotyczy

08-2021

08-2021

Osiagniety (partnerstwo z
KPRM zostato
zaakceptowane przez IP.)
1.Podpisane 12.08.2021 r.
Porozumienie o partnerstwie
w celu wspélnej realizaciji
projektu pn. ,System
powiadamiania o
wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotnej
(SPOZ)” w ramach
Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Os Priorytetowa
2 ,E-administracja i otwarty
rzad” Dziatanie nr 2.1
~Wysoka dostepnos¢ i jakos¢
e-ustug publicznych”;
2.Podpisany 21.01.2022r.
ANEKS nr POPC.02.01.00-
00-0119/19-03 do
porozumienia nr
POPC.02.01.00-00-0119/19-
00 o dofinansowanie
projektu ,System
powiadamiania o
wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotne;j
(SPOZ)” w ramach
Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Os$ Priorytetowa
nr 2 ,E-administracja i
otwarty rzgd” Dziatanie nr
2.1 ,Wysoka dostepnos¢ i
jakos¢ e-ustug publicznych”
zawartego w dniu
15.07.2020 r. w Warszawie.

Podpisanie umowy
na wykonanie
systemu

Nie dotyczy

09-2021

08-2021

Osiagniety (partnerstwo z
KPRM zostato
zaakceptowane przez IP.)
1.Podpisane 12.08.2021 r.
Porozumienie o partnerstwie
w celu wspélnej realizacji
projektu pn. ,System
powiadamiania o
wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotnej
(SPOZ)” w ramach
Programu Operacyjnego

1 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 O$ Priorytetowa
2 ,E-administracja i otwarty
rzad” Dziatanie nr 2.1
~Wysoka dostepnos¢ i jakos¢
e-ustug publicznych”;
2.Podpisany 21.01.2022 r.
ANEKS nr POPC.02.01.00-
00-0119/19-03 do
porozumienia nr
POPC.02.01.00-00-0119/19-
00 o dofinansowanie
projektu ,System
powiadamiania o
wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotne;j
(SPOZ)” w ramach
Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Os Priorytetowa
nr 2 ,E-administracja i
otwarty rzgd” Dziatanie nr
2.1 ,Wysoka dostepnos¢ i
jakos¢ e-ustug publicznych”
zawartego w dniu
15.07.2020 r. w Warszawie.
Badania preferencji Nie dotyczy 04-2022 - Planowany
uzytkownikow,
opracowanie makiet
UX i grafiki
Udostepnienie Nie dotyczy 07-2022 - Planowany
Srodowiska
testowego Al
Udostepnienie Nie dotyczy 10-2022 - Planowany
Srodowiska
testowego dla
pozostatych
modutéw Systemu
Udostepnienie Nie dotyczy 04-2023 - Planowany
Srodowiska
produkcyjnego do
testéw
Zakonczenie szkolen | 3. (=350) 09-2023 - Planowany
4. (=300)
5. (=50)
Podpisanie umowy Nie dotyczy 06-2023 - Planowany
na ustugi testow
bezpieczenstwa i
wydajnosci
Zakonczenie testow Nie dotyczy 09-2023 - Planowany
bezpieczenstwa i
wydajnosci
Zakonhczenie Nie dotyczy 10-2023 - Planowany
promociji projektu
Zakonczenie 10-2023 - Planowany

realizacji systemu

1.(=1)
2. (=1)
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
6. (=8000)

7. (=1)
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiggnieta

N Jedn. Wartos¢ PIan?wany od poczatku
azwa . termin L .
miary Docelowa osiagniecia realizacji projektu

(narastajaco)

1. Liczba ustug szt 1 10.2023 0

publicznych

udostepnionych on-line o

stopniu dojrzatosci co

najmniej 4 - transakcja

2. Liczba uruchomionych | szt 1 10.2023 0

systemow

teleinformatycznych w

podmiotach

wykonujgcych zadania

publiczne

3. Liczba pracownikow osoby 350 10.2023 0

podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne nie
bedacych pracownikami
IT, objetych wsparciem
szkoleniowym

4. Liczba pracownikow osoby 300 10.2023 0
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne
niebedacych
pracownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
- kobiety

5. Liczba pracownikow osoby 50 10.2023 0
podmiotow wykonujgcych
zadania publiczne
niebedacych
pracownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
- mezczyzni

6. Liczba zatatwionych szt./rok 8000 10.2024 0
spraw poprzez
udostepniong on-line
ustuga publiczng

7. Liczba rejestrow Szt. 1 10.2023 0
publicznych o
poprawione;j
interoperacyjnosci
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotnej

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Powiadamianie o 10-2023 - Bez zmian.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie

2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy - - -

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektow

System analizy
powiadomien (SAP)

10-2023

Nazwa systemu lub rejestru: Centralna
Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG)

Opis zaleznosci: korzystanie- uzupetnianie
danych rejestrujgcego sie przedsiebiorcy.
Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: Rejestr urzedowy
podziatu terytorialnego Polski (TERYT)

Opis zaleznosci: korzystanie- identyfikacja
terytorialna sktadajgcego powiadomienie.
Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Rejestr
Sadowy (KRS)

Opis zaleznosci: korzystanie- uzupetnianie
danych rejestrujgcego sie przedsigbiorcy.
Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: REGON
Opis zaleznosci: korzystanie- uzupetnianie
danych rejestrujgcego sie przedsigbiorcy.
Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Wezet
Identyfikacji Elektronicznej

Opis zaleznosci: korzystanie- identyfikacja
uzytkownikow.

Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: dane.gov.pl
Opis zaleznosci: udostepnianie danych na
temat zywnosci prozdrowotnej.

Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: dostawcy
ptatnosci elektronicznych

Opis zaleznosci: korzystanie- umozliwienie
ztozenia optaty.

Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

Nazwa systemu lub rejestru: Publiczny Rejestr
Zywnosci Prozdrowotnej

Opis zaleznosci: udostepnianie danych na
temat zywnosci prozdrowotne;j.

Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: System Ewidencji
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS)

Opis zaleznosci: integracja jako modut w
ramach systemu SEPIS

Aktualny status integracji: Modelowanie
biznesowe.

Narzedzia do
przeszukiwania
publicznego rejestru
zywnosci objetej
obowigzkiem
powiadamiania (PR)

10-2023

Nie dotyczy

Publiczne API rejestru
zywnosci objetej
obowigzkiem
powiadamiania (PA)

10-2023

Nie dotyczy
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7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Przedtuzajgca sie
procedura przetargowa na
wyboér wykonawcy systemu

Duza

Wysokie

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Oddziatywanie na ryzyko- stosowanie

spoéjnych i niebudzacych watpliwosci
zapiséw Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Szybka reakcja na pojawiajgce sie
zapytania do dokumentacji przetargowe;.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3
kwietnia 2020 r. o szczegdinych
rozwigzaniach wspierajgcych realizacje
programéw operacyjnych w zwigzku z
wystgpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.
U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 .
zawarto aneks nr 1 przedtuzajgcy
realizacje projektu o 90 dni. Na poczatku
pierwszego kwartatu 2022 podpisany
zostanie aneks do porozumienia
ustanawiajgcy KPRM jako partnera w
projekcie.

Zakonczyty sie ustalenia z KPRM w
sprawie dotgczenia do realizacji projektu
w formule partnerskiej, co skutkuje
brakiem koniecznos$ci przeprowadzania
procedury przetargowej na wybor
wykonawcy systemu, a wykonanie
systemu zasobami w dyspozycji KPRM,
zwigzanymi z systemem SEPIS. W 4Q
partnerstwo z KPRM zostato
zaakceptowane przez IP.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- terminowa
realizacja zamoéwien.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Wybor wykonawcy
niezdolnego do wykonania
i wdrozenia systemu

Duza

Srednie

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Oddziatywanie na ryzyko- stosowanie

kryteriw oceny ofert uwzgledniajgcych
doswiadczenie i kwalifikacje podmiotow
ubiegajgcych sie o realizacje prac.
Zakonczyly sie ustalenia z KPRM w
sprawie dotgczenia do realizacji projektu
w formule partnerskiej, co skutkuje
brakiem koniecznosci przeprowadzania
procedury przetargowej na wybor
wykonawcy systemu, a wykonanie
systemu zasobami w dyspozycji KPRM,
zwigzanymi z systemem SEPIS. W 4Q
partnerstwo z KPRM zostato
zaakceptowane przez IP.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa-wybor
wykonawcéw o kompetencjach
wiasciwych do realizacji zamowien.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Opdznienia w realizac;ji
projektu z winy wykonawcy

Srednia

Srednie

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Oddziatywanie na ryzyko- umieszczenie

w umowie z wykonawcg postanowien
dotyczacych kary umownej za
nieterminowg realizacje przedmiotu
umowy oraz biezgca kontrola zgodnosci
prac z harmonogramem. Zgodnie z art.
13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020
r. o szczegodlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow
operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem
COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz.
694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks
nr 1 przedtuzajgcy realizacje projektu o
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

90 dni.

Zakonczyty sie ustalenia z KPRM w
sprawie dotgczenia do realizacji projektu
w formule partnerskiej, co skutkuje
brakiem koniecznosci przeprowadzania
procedury przetargowej na wybor
wykonawcy systemu, a wykonanie
systemu zasobami w dyspozycji KPRM,
zwigzanymi z systemem SEPIS. W 3Q
podpisano porozumienie partnerskie.
Whniosek o zmiane wniosku o
dofinansowanie zostat ztozony do IP.
Oczekujemy na decyzje IP.
Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- zwigkszenie
motywacji wykonawcoéw do terminowej
realizacji zamoéwien.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Opdznienia w realizac;ji
projektu z winy
Zamawiajgcego

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Oddziatywanie na ryzyko- posiadanie
odpowiedniej struktury organizacyjnej po
stronie Zamawiajgcego. Ustalenie w
harmonogramie terminéw dziatan
Zamawiajgcego. Opracowanie dla
Zespotu Projektowego skutecznych
narzedzi zarzgdzania Projektem (system
zarzgdzania projektem, regulaminy,
struktura organizacyjna, procedury).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3
kwietnia 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach wspierajgcych realizacje
programéw operacyjnych w zwigzku z
wystgpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.
U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r.
zawarto aneks nr 1 przedtuzajgcy
realizacje projektu o 90 dni.

Zakonczyty sie ustalenia z KPRM w
sprawie dotgczenia do realizacji projektu
w formule partnerskiej, co skutkuje
brakiem koniecznos$ci przeprowadzania
procedury przetargowej na wybor
wykonawcy systemu, a wykonanie
systemu zasobami w dyspozycji KPRM,
zwigzanymi z systemem SEPIS. W 4Q
partnerstwo z KPRM zostato
zaakceptowane przez IP.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- dziatanie w
oparciu o procedury uwzgledniajgce
uwarunkowania.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Wystgpienie btedéw
systemu nie wykrytych
podczas testow

Srednia

Znikome

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Oddziatywanie na ryzyko- umieszczenie
w umowie z wykonawcg postanowien
dotyczacych gwarancji oraz obowigzania
do terminowego usuwania wad systemu
pod rygorem egzekucji kary umownej za
nieterminowe wywigzywanie sie ze
zobowigzan gwarancyjnych.

Po przystgpieniu KPRM do realizacji
projektu w formule partnerskiej —
zastosowanie odpowiednich klauzuli w
umowie z wykonawcg o usuwaniu wad
systemu.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- zwigkszenie
motywacji wykonawcéw do terminowe;j
realizacji zamowien.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

Niedostosowanie warstwy
sprzetowej dostarczone;j
jako przetwarzanie w
chmurze

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Oddziatywanie na ryzyko- precyzyjne
okreslenie potrzeb i wymagan w zakresie
technicznym i funkcjonalnym wzgledem
dostawcy w ramach warunkéw udziatu w
postepowaniu w SIWZ.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- wybdér wykonawcy
o dopasowanej do potrzeb projektu
infrastrukturze.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Problemy z Implementacja
modutu Al

Srednia

Srednie

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Ograniczanie ryzyka- podnoszenie
kompetencji zespotu projektowego
niezbednych dla tworzenia, wdrazania i
korzystania z technologii opartych o Al.
Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- podniesienie
kwalifikacji zespotu projektowego.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Ryzyko Vendorlock-
Ryzyko zwigzane z
uzaleznieniem sie od
jednego dostawcy
oprogramowania lub
sprzetu, co moze stanowié
zagrozenie dla dalszego
rozwoju systemu.

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Ograniczanie ryzyka- w dokumentacji
przetargowej i zawartej na jej podstawie
umowie wprowadzone zostang zapisy
zobowigzujgce Wykonawce Platformy do
przeniesienia na GIS jako
Zamawiajgcego wszelkich Praw
Wiasnosci Intelektualnej do Produktow
powstatych w wyniku realizacji umowy, w
najszerszym zakresie dozwolonym przez
prawo, bez jakichkolwiek ograniczen
czasowych lub terytorialnych. W
przypadku, gdy przeniesienie Praw
Wiasnosci Intelektualnej do Produktow
bedzie dotyczyto autorskich praw
majatkowych lub praw pokrewnych, to
obejmie ono pola eksploatacji istniejgce
w chwili przeniesienia.

Po przystgpieniu KPRM do realizacji
projektu w formule partnerskiej —
zastosowanie odpowiednich klauzuli w
umowie z wykonawcg o podobnym
skutku. Spodziewane efekty:
zmniejszenie prawdopodobienstwa-
zabezpieczenie praw witasnosci
intelektualnej do produktéw projektu.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Technologie open source-
Poniewaz produkty
Projektu mogg by¢ oparte
na technologii open source
istnieje ryzyko
zaprzestania rozwoju czy
tez wsparcia technologii
open source co spowoduje
brak kompatybilnosci z
innymi, rozwijanymi
technologiami.

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Ograniczanie ryzyka - korzystanie z
oprogramowania Open Source w celu
wykonywania umowy, a zwtaszcza w
celu stworzenia Platformy, mozliwe
bedzie tylko wéwczas, jesli mozliwe
bedzie przeniesienie Praw Wiasnosci
Intelektualnej lub udzielenie licencji do
Produktow obejmie ono pola eksploatacii
istniejgce w chwili przeniesienia.
Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- zabezpieczenie
praw wiasnosci intelektualnej do
produktéw projektu.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Bezpieczenstwo danych i
ciggtos¢ realizaciji
procesow

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Ograniczanie ryzyka poprzez
zapewnienie wiasciwej jakosci i
bezpieczenstwa oprogramowania przez:
1. stosowanie technik i narzedzi kontroli
jakosci,
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Sita Prawdopodobienstwo

oddziatywania | wystapienia ryzyka SIPEE D ZE R B DA )

Nazwa ryzyka

2. biezacg weryfikacje jakosci i
bezpieczenstwa przez Inzyniera
Kontraktu

3. przeprowadzenie niezaleznego audytu
bezpieczenstwa. Podczas projektowania
i implementacji Platformy analiza
czynnikdw majacych wplyw na jej
bezpieczenstwo takich jak
zabezpieczenie przed przecigzeniem,
zabezpieczenie aplikacji przed awaria,
zabezpieczenie przed nieuprawnionym
dostepem, kontrola uprawnien,
monitorowanie dziatania aplikacji,
zapewnienie ciggtosci dziatania,
bezpieczenstwo serwera aplikaciji, testy
bezpieczenstwa, badania akceptacyjne,
testy penetracyjne.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- potwierdzenie
wiasciwej jakosci i bezpieczenstwa
oprogramowania.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Brak skutecznej Srednia Znikome Podejmowane dziatania zarzgdcze:
koordynacji dziatan Oddziatywanie na ryzyko- rozwijanie

. kwalifikacji zarzadczych kadry
projektowych uczestniczacej w zarzadzaniu projektem.
Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- podniesienie
kwalifikacji zespotu projektowego.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

. Prawdopodobienst : .
Nazwa ryzyka _Slla ) Wo wystapienia Sposoéb zar:zadzama
oddziatywania ryzyka ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko —
srodkéw finansowych na zaplanowanie srodkéw na
utrzymanie systemu po jego utrzymanie systemu w
wdrozeniu budzecie GIS na kolejne
lata
Awarie systemu i utrudnienie w Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko —
przekazywaniu danych modutowe
wprowadzanie systemu tak
aby mozliwe byto szybkie
identyfikowanie awarii.
Ryzyko braku Umiejetnosci Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko -
efektywnego wykorzystywania przeprowadzenie szkolen
funkcjonalno$ci systemu on-line z zakresu
uzytkowania systemu

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
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Wojciech Krawczyk, ekspert, Departament Prawny,
Gtéwny Inspektorat Sanitarny

tel. kom. +48 539 393 225

e-mail: w.krawczyk@gis.gov.pl
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