Zalacznik nr 1

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2022 roku

Tytut projektu

~Zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci systemu automatycznego
nad ruchem drogowym”

Whnioskodawca

Minister Infrastruktury

Beneficjent

Gtowny Inspektorat Transportu Drogowego

Partnerzy

Brak

Zrédto finansowania

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu
.Zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci systemu automatycznego
nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach dziatania 3.1.: Rozwdj
drogowej i lotniczej sieci TEN-T os$ priorytetowa lll: Rozwdj sieci
drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 zmieniona aneksem nr 1 z dnia
26 lipca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz aneksem
nr 3 z dnia 10 marca 2022 r.

Budzet panstwa — cze$¢ budzetowa nr 39 - Transport

Catkowity koszt
projektu

185 991 517,94 PLN (stownie: to osiemdziesiagt pie¢ milionéw
dziewieéset dziewieédziesiat jeden tysiecy pieéset siedemnascie
ztotych 94/100) *

Dofinansowanie ze $rodkow krajowych: 27 896 391,43 z

Dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej: 158 079 551,45 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

185 975 942,88 zt

Okres realizaciji
projektu

— Data rozpoczecia realizacji rzeczowej projektu: 1 sierpnia 2016 r.
— Data zakonczenia realizacji projektu: 31 grudnia 2023 r.

*kwota uwzglednia wydatek niekwalifikowany w wysokosci 15 575,06 zt

1. Otoczenie prawne

Lp. Tytut aktu prawnego

Etap prac legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o transporcie

zm.)

1. drogowym (Dz. U.z 2022 r. poz. 180, z péZzn. zm.) nd

> Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu nd
) drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujgcych

3. pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z pézn. nd
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z pozn.
zm.)

nd

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2068)

nd

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczen (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z
pdzn. zm.)

nd

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks
postepowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2021 r. poz. 457, z p6zn. zm.)

nd

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z p6zn.zm.)

nd

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postepowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
534, z pézn. zm.)

nd

10.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 735, z pézn. zm.)

nd

11.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postepowaniu przed sadami administracyjnymi
(Dz. U. z 2022 r. poz. 329)

nd

12.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2020 . poz. 1427, z p6zn. zm.)

nd

13.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

nd

14.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie
utatwien w zakresie transgranicznej wymiany
informacji dotyczacych przestepstw lub
wykroczen przeciwko

bezpieczenstwu ruchu drogowego

nd

15.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie praw jazdy

nd

16.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z p6zn. zm.)

nd

17.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestréw publicznych

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)

nd

18.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz. U. z 202
r. poz. 1369, z pdézn. zm.)

Nd

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéow
zaangazowanych
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Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéw
zaangazowanych

84,21%

1. 561%
2. 547 %
3. 560%

95,02%

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiggnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Przygotowany projekt
do realizacji,
zakohczony
podpisaniem Umowy o
Dofinansowanie
Projektu

12-2017

12-2018

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup przenosnych
urzadzen
rejestrujgcych oraz
pojazdow do
zastosowania
przenosnych urzadzen
rejestrujgcych (11 szt.)

12-2021

12-2021

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzadzen do
monitorowania wjazdu
na

skrzyzowanie na
czerwonym Swietle

12-2021

12-2021

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzadzen do
odcinkowego pomiaru
predkosci

05-2022

05-2022

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzadzen do
monitorowania
niestosowania

sie do sygnalizaciji
Swietlnej na
przejazdach
kolejowych

08-2022

08-2022

Osiaggniety

Podpisana umowa na
zakup urzgdzen do
punktowego pomiaru
predkosci

(100 szt.)

10-2022

11-2022

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzgdzen do
punktowego pomiaru
predkosci

(147 szt.)

10-2022

11-2022

Osiaggniety

Podpisana umowa na
dostawe sprzetu typu
hardware (zakup i
wyposazenie
serwerowni, urzadzen
sieciowych) oraz

02-2023

W trakcie realizacji

Planowana data osiggniecia
kamienia milowego zostata
zaktualizowana zgodnie z
terminem realizacji zadan

1 Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze Srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
oprogramowania wynikajgcych z umowy o
dofinansowanie projektu.
Podpisana umowa na W trakcie realizacji
zakup przenosnych
urzadzen Planowana data osiggniecia
rejestrujgcych oraz i 02-2023 kamienia milowego zostata
pojazdéw do zaktualizowana zgodnie z
zastosowania terminem realizacji zadan
przenosnych urzadzeh wynikajgcych z umowy o
rejestrujgcych (22 szt.) dofinansowanie projektu.
Odebrana mapa 3(1) 11-2023 W trakcie realizacji
interaktywna
Zakupione nowe W trakcie realizacji
urzadzenia rejestrujgce
dedykft)‘l/.vane na Planowana data osiggniecia
wszysikie kamienia milowego zostata
kategorie drog oraz 1.2 (380,45) | 11-2023 zaktualizowana z%odnie z
pojazdy stuzace terminem realizacji zadan
bezpieczenstwu ruchu wynikajgcych z umowy o
drogowego dofinansowanie projektu.
Rozbudowana
infrastruktura
teleinformatyczna
podnoszgca - 11-2023 W trakcie realizacji
efektywnosé
systemu CPD
CANARD
Zakonhczony Projekt - 12-2023 W trakcie realizacji
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢
_ Wartosé PIanc_)wany osiagnieta od
Lp. | Nazwa Jedn. miary d termin poczatku
ocelowa . . e .
osiagniecia realizacji projektu
(narastajaco)
Liczba zakupionego
sprzetu/systemow stuzgcych
4. | Poprawie Szt. 380 12-2023 28
bezpieczenstwa/ochrony
uczestnikdéw ruchu
drogowego
Liczba zakupionych
pojazdow stuzacych
2. poprawie bezpieczenstwa Szt. 45 12-2023 12
uczestnikdw ruchu
drogowego
Wdrozona mapa
3. . Szt. 1 11-2023 0
interaktywna
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
N Planowana data Rzeczywista . .
azwa L L. Opis zmian
wdrozenia data wdrozenia
n/d n/d n/d n/d
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana data Rzeczywista . .

Nazwa .. . Opis zmian
wdrozenia data wdrozenia

n/d n/d n/d n/d

6. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnosé¢ wzgledem
data wdrozenia | data produktow innych projektow
wdrozenia

Urzadzenia do
punktowego pomiaru 11-2023
predkosci

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw
utworzonych na podstawie danych
zapisdw naruszenia, dostarczonych do
systemu z urzadzen rejestrujgcych

Status: w trakcie realizacji. Planowana
data wdrozenia produktu koncowego
zostata  zaktualizowana zgodnie z
terminem realizacji zadan wynikajacych z
umowy o dofinansowanie projektu.

Urzadzenia do
odcinkowego pomiaru 09-2023
predkosci

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw
utworzonych na podstawie danych
zapisdw naruszenia, dostarczonych do
systemu z urzadzen rejestrujgcych
Status: w trakcie realizaciji

Urzgdzenia do
monitorowania wjazdu na
skrzyzowanie na
czerwonym Swietle

05-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw
utworzonych na podstawie danych
zapisdw naruszenia, dostarczonych do
systemu z Urzadzen Rejestrujgcych
Status: w trakcie realizaciji

Urzgdzenia do
monitorowania
niestosowania sie do 06-2023
sygnalizacji $wietlnej na
przejazdach kolejowych

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw
utworzonych na podstawie danych
zapisdw naruszenia, dostarczonych do
systemu z Urzadzen Rejestrujgcych
Status: w trakcie realizaciji

Przenosne urzgdzenia
rejestrujgcych oraz
pojazdow do

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw

zastosowania 10 -2023 utworzonych na podstawie danych

przenosnych urzadzen zapisOw nharuszenia, qostarczonych do

rejestrujacych systemu z urzadzen rejestrujgcych
Status: w trakcie realizaciji

Sprzetu typu hardware

(zakup infrastruktury Nazwa systemu: System CPD CANARD

serwerowej dla centrum 11-2023 Opis  zaleznosci : Rozbudowa

podstawowego wraz z
wyposazeniem
serwerowni)

infrastruktury Systemu CPD CANARD
pozwoli na sprawniejsze prowadzenie
wiekszej liczby spraw/obstugi naruszen.
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

Status: w trakcie realizacji

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: Mapa interaktywna

: bedzie zasilana biezagcymi danymi z
Mapa interaktywna 11-2023 Systemu CPD CANARD dotyczgcymi
stanu oraz lokalizacji urzgdzen
rejestrujgcych.
Status: w trakcie realizacji
Oprogramowanie (zakup
oprogramowania
Q;Z:fd”ego do realizacji Nazwa systemu: System CPD CANARD
zwigzanych z Opis zaleznosc¢: Rozbudowa
procedowaniem 11-2023 infrastruktury Systemu CPD CANARD
2wiekszonej liczby pozwoli na sprawniejsze prowadzenie
naruszen, bedacej wiekszej Iiczby. spra\/_v/ob_§iugi naruszen
wynikiem Status: w trakcie realizacji
instalacji nowych
urzadzen rejestrujgcych)
Materiaty informacyjno- 10-2023 n/d
promocyjne
7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

Prawdopodobienstwo

Sposob zarzadzania

oddziatywania | wystgpienia ryzyka ryzykiem

Dziatania zaradcze
Wykonanie testow
funkcjonalnosci
systemu Mapy
interaktywnej przy
uzyciu zaslepek
symulujgcych dziatanie
CPD CANARD.
Przejsciowe (do czasu
faktycznego
potgczenia Mapy
interaktywnej z

B s systemem CPD CANARD)

rak mOZ|CI;V\IIDOI§CI reczne
integracji duza wysokie zasilanie systemu Mapy
CANARD z mapa interaktywnej

interaktywng

Wystgpienie z wnioskiem

do CUPT o

uznanie zadania
zwigzanego z

utworzeniem mapy

interaktywnej za
zrealizowane, a wydatkéw
poniesionych

na ten cel za kwalifikowalne
w sytuaciji

braku mozliwosci
potaczenia Mapy
interaktywnej z systemem
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

CPD CANARD

w okresie realizacji
projektu, mimo

wykonania integracji po
stronie Mapy

interaktywnej.

Oczekiwane efekty:
Realizacja wdrozenia mapy

zgodnie przyjetymi
zatozeniami oraz
harmonogramem.

w pismie z dnia
12.07.2022 r. skierowanym

do CUPT, GITD
wnioskowat o wyrazenie
opinii w sprawie

kwalifikowalnosci
wydatkéw poniesionych w

ramach zadania
projektowego pn.
,Utworzenie mapy
interaktywnej” w sytuacji
braku mozliwosci
potaczenia mapy

interaktywnej z systemem
CPD CANARD w okresie
realizacji projektu.

IZ POIIS przychylita sie do
proponowanego przez
CUPT rozwigzania, ;.
wstrzymania ptatnosci w
ramach ww. zadania do
czasu przeprowadzenia
kontroli na miejscu na
zakonczenie realizacji
projektu i poswiadczenie
wydatkéw uznanych za

tymczasowo

niekwalifikowane jesli w
wyniku kontroli
potwierdzona zostanie
funkcjonalnosé¢ mapy
interaktywnej w potgczeniu
z systemem CPD
CANARD. W przypadku
stwierdzenia braku

funkcjonalnego potgczenia
mapy interaktywnej z
systemem CPD CANARD,
CUPT rozwazy mozliwosé

akceptaciji planéw
rezerwowych, tj: -
wykonanie testow

funkcjonalnosci  systemu
mapy interaktywnej przy
uzyciu zaslepek
symulujgcych dziatanie
CPD CANARD, -
przejSciowe (do czasu
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Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

faktycznego potgczenia
mapy interaktywnej z
systemem CPD CANARD)
reczne zasilanie systemu
mapy interaktywnej,
danymi dotyczgcymi stanu
urzgdzen rejestrujgcych.
Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego:

GITD kontynuuje dziatania
zmierzajgce do wdrozenia
mapy interaktywnej
zgodnie z zalozeniami i
harmonogramem. W dniu
30.11.2022 r. podpisana
zostata umowa na
wdrozenie mapy
interaktywnej,
kontynuowane sg rowniez
dziatania zmierzajgce do
wytonienia wykonawcy
w ramach postepowania o
zamowienie publiczne na
utrzymanie i rozwé6j CPD
CANARD.

Brak mozliwo$ci realizaciji
zadan projektowych
spowodowany
niewystarczajgcymi zasobami
kadrowymi

duza

Niskie

Dziatania zaradcze:
Zapewnienie odpowiedniej
komunikacji w projekcie.
Okreslanie zastepstw.
System motywacyjny dla
uczestnikow Projektu.
Zatrzymanie fluktuacji kadr
poprzez zwiekszenie
wynagrodzen
pracownikow.

Oczekiwane efekty:
Zapewnienie stabilnego
zespotu projektowego w
catym okresie realizacji
Projektu.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Nierzetelny lub
niedo$wiadczony Wykonawca
(brak potencjatu i
doswiadczenia oraz
mozliwosci organizacyjnych do
realizacji zamowienia)

duza

Srednie

Dziatania zaradcze:
Odpowiednie zdefiniowanie
kryteriow w zakresie wiedzy
i doswiadczenia
potencjalnych
Wykonawcow w
dokumentacji przetargowe;.
Zastosowanie
mechanizmoéw kontrolnych
w umowach. Zapewnienie
wiasciwego nadzoru nad
projektem oraz realizacjg
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Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

umow.

Oczekiwane efekty:
Realizacja projektu zgodnie
z przyjetymi zatozeniami
oraz harmonogramem.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Mozliwos¢ przedtuzenia
postepowan przetargowych
oraz niedotrzymania terminéw
wskazanych w
Harmonogramie Projektu z
uwagi na liczne odwotania
Wykonawcow do Krajowej Izby
Odwotawczej oraz skargi na
wyroki KIO sktadanych przez
Wykonawcéow do Sadu
Okregowego, a takze
uniewaznienia postepowania o
zamowienie publiczne, w tym
w zwigzku z brakiem ofert w
postepowaniu:

duza

wysokie

Dziatania zaradcze:
Zintensyfikowanie prac
komisji przetargowych.
Zaangazowanie w
wiekszym stopniu
zakontraktowanego
doradcy prawnego w
ramach Projektu. W
przypadku
zidentyfikowanych
opoznien niezwtoczne
przekazanie informacji do
CUPT oraz przygotowanie
whniosku o korekte decyzji o
zapewnienie finansowania.

Oczekiwane efekty:
Realizacja postepowan
przetargowych zgodnie z
przyjetym
harmonogramem
przetargow.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczedo.

Opdznienie w realizaciji
projektu wynikajgca z
pandemii spowodowane;j
koronawirusem SARS-CoV-2

duza

Wysokie

Dziatania zaradcze:

Planowanie
szczegobtowego
harmonogramu prac w
ramach projektu w trybie
pracy zdalnej.
Monitorowanie  realizacji
prac. W razie koniecznosci
wystgpienie do CUPT o
zmiang harmonogramu i
kamieni milowych oraz
biezgce reagowanie na
sytuacje.

Oczekiwane efekty:
Uzyskanie  zgody na
zmiane  harmonogramu.
Zminimalizowanie
opoOznienia w realizacji
projektu oraz ew. kamieni
milowych.

Zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego:
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Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Ryzyko zostato zamkniete.

Brak mozliwo$ci realizacji
zadan projektowych lub
opdéznienia w ich realizaciji
spowodowane wzrostem cen,
zaktoceniami tancuchow
dostaw w wyniku rosyjskiej
agres;ji zbrojnej na Ukrainie.

duza

Wysokie

Dziatania zarzadcze:

Biezace monitorowanie
realizacji zadan. W razie
koniecznosci wystgpienie
do CUPT o zmiane
harmonogramu i kamieni
milowych oraz
zwiekszenie kwoty na
realizacje zadan.

Oczekiwane efekty:

Uzyskanie zgody CUPT

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyko przekroczenia terminu
rzeczowej realizacji projektu
wynikajgcego z umowy o
dofinansowanie zawartej z
CUPT (ryzyko w zakresie
uméw Nr 279/2022 i Nr
280/2022 dot. zakupu i
instalacji stacjonarnych
urzadzen rejestrujgcych)

duza

Wysokie

Dziatania zaradcze:

1) biezgca wspoipraca
zWykonawcg w  celu
doprowadzenia do
zakonczenia rzeczowej
realizaciji projektu do
30.11.2023 r.

2) skorzystanie z wsparcia
zewnetrznego doradcy
prawnego w celu
wypracowan rozwigzan,
ktore pozwolg na
dotrzymanie terminu
rzeczowej realizacji
projektu oraz nie
przekroczenie terminu
kwalifikowania wydatkéw w
ramach projektu,

3) poinformowanie
wykonawcy o
uwarunkowaniach
zwigzanych z terminami
realizacji uméw w zwigzku
z finansowaniem projektu
ze srodkéw  Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020,

3) poinformowanie i
skorzystanie ze wsparcia

CUPT w celu
wypracowania rozwigzan,
ktore pozwolg na
dotrzymanie terminu
rzeczowej realizacji
projektu oraz nie
przekroczenie terminu

kwalifikowania wydatkéw w
ramach projektu.
Oczekiwany efekt:
Realizacja projektu
zgodnie z przyjetymi
zatozeniami oraz
harmonogramem.
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Nazwa ryzyka

Sita Prawdopodobienstwo
oddziatywania | wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego:
Identyfikacja ryzyka

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka Sita
oddziatywania

Prawdopodobi
enstwo
wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby

kadrowe duza

Srednie

Dziatania zaradcze:

Systematyczne przektadanie
wnioskow  do  Ministerstwa
Infrastruktury w zakresie
zwiekszenia  zatrudnienia w
CANARD i BF. Zatrzymanie
fluktuaciji kadr poprzez
zwiekszenie wynagrodzen
pracownikow i programy
motywacyjne.

Oczekiwane efekty:
Zwiekszenie stanu etatowego
w CANARD oraz innych biurach
GITD niezbednych do obstugi
pracownikéw CANARD.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak srodkéw finansowych na

utrzymanie efektéw projektu srednia

Niskie

Dziatania zaradcze:

Biezgce monitorowanie sytuaciji.
W  przypadku  materializacji
ryzyka ztozenie wnioskéw do Ml
o] zwiekszenie srodkow
finansowych.

Oczekiwane efekty:
Zabezpieczenie srodkow
finansowych na  utrzymanie
efektéw Projektu.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Wptyw wprowadzonych zmian
legislacyjnych na aktualnosé
wdrozonych rozwigzan oraz
wykorzystywanych procedur.

Srednia

Niskie

Dziatania zaradcze:

Analiza wprowadzonych zmian
legislacyjnych i dostosowanie ich
do wdrozonych rozwigzah oraz
wykorzystywanych procedur.

Oczekiwane efekty:

Zapewnienie ciggtosci dziatania
automatycznego nadzoru nad
ruchem drogowym.
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Brak zmiany w stosun
poprzedniego
sprawozdawczego.

ku do
okresu

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Marzena Chiopecka-Czajkowska Kierownik Projektu — Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego

marzena.chlopecka-czajkowska@gitd.gov.pl tel.: (+48 22) 22 04416
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