Zalacznik do uchwaty nr 10

Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport

z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za |l kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Rozwdéj nowoczesnych wewnetrznych technologii informacyjno- ko-
munikacyjnych dla ustug $wiadczonych drogg elektroniczng w Naro-
dowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Paristwowym Zaktadzie Hi-
gieny (NIZP-PZH)

Whnioskodawca

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PANSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY

Beneficjent

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PANSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrodto finansowania

Srodki UE (EFRR): Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Il O$ priorytetowa
E-administracja i otwarty rzad, Dziatanie 2.2 Cyfryzacja proceséw backoffice
w administracji rzadowej w kwocie 14 891 106,75 zt, Srodki budzetu panstwa
w kwocie: 2 704 434,73 zt (Cze$c¢ 46 - Zdrowie)

projektu

Catkowity koszt

17 626 291,48 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

17 595 541,48 zt

projektu

Okres realizacji

01.04.2020r. do 01.04.2023 r.

01.04.2020-01.10.2023 — po zmianie

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

Realizacja projektu nie jest uzalezniona od wprowadzenia nowych regulacji praw-
nych badz zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizacje

projektu bez przeszkdd.

2. Postep finansowy

L : Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkow zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
65 % 1. 26,63% 85%
2.16,99%
3. 26,50%
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakdw>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiggnie-
cia

Opracowanie Raportu Nie dotyczy 10-2020 10-2020 Osiagniety

zakonczenia etapu |

Opracowanie Raportu Nie dotyczy 09-2022 Planowany

zakonczenia etapu Il

Opracowanie Raportu Nie dotyczy 05-2023 Planowany

zakonczenia etapu llI

Podpisanie umowy z Nie dotyczy 04-2020 06-2020 Osiagniety

wykonawcg analizy W zwigzku z aktualng sytuacja

przedwdrozeniowe;j epidemiologiczng w kraju zwig-
zang z rozprzestrzenianiem sie
zakazen wirusem SARS CoV-2,
licznymi zapytaniami ze strony
potencjalnych Wykonawcow dot.
mozliwo$ci i sposobow realizacji
ustugi w Swietle powyzszej sytu-
acji, a takze znaczacym za-an-
gazowaniem pracownikow NIZP
PZH-PIB w walke z zagrozeniem
i tym samym realizacjg pracy w
trybie zdalnym nie mozliwy byto
osiggniecie kamienia milowego
w pierwotnie planowanej dacie
zakonczenia. Kamieh milowy zo-
stat osiggniety zgodnie z zaloze-
niami przyjetymi w Har-mono-
gramie Projektu wyzna-czajg-
cym Kamienie milowe przed
datg punktu ostatecznego. Rea-
lizacja ustugi rozpoczeta sie nie-
zwtocznie.

Raport z analizy przed- | Nie dotyczy 10-2020 10-2020 Osiggniety

wdrozeniowej

Podpisanie umowy z 04-2022 Osiggniety

dostawca sprzetu infor- | Nie dotyczy 06-2022

matycznego

Protokot przyjecia ustug | Nie dotyczy 11-2022 Planowany

do testow

Raport z testow Nie dotyczy 05-2023 Planowany

Protokét zdawczo od-

biorczy sprzetu wraz z Nie dotyczy 09-2022 Planowany

licencjami

. 1-1szt
Protokot zdawczo od- 8 -1 szt. 07-2023 Planowany

biorczy systemu

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiggnie-
cia
Raport z dziatan pro- Nie dotyczy 07-2023
mocyjnych Planowany
Przeprowadzenie au- Osiagniety
dytu zarzadczego Z uwagi na przerwanie tancucha
dostaw rozwigzan informatycz-
nych oraz zaburzenie dynamiki
reagowania rynku na zapytania
ofertowe, procedury przygoto-
wania i prowadzenia postepo-
wan na udzielanie zamowienh
publicznych ulegty znaczgcemu
wydtuzeniu. Ze wzgledu na
przedtuzajgce sie procedury
przetargowe zwigzane z wyto-
Nie dotyczy 09-2021 10-2021 nieniem wykonawcy na budowe
systemu w czesci ERP Benefi-
cjent zobowigzany byt do aktua-
lizacji postepowania na audyt
zarzadczy w projekcie, co wply-
neto na wydtuzenie terminu pu-
blikacji postepowania. Kamien
milowy zostat osiggniety zgod-
nie z zatozeniami przyjetymi w
Harmonogramie Projektu wy-
znaczajgcym Kamienie milowe
przed datg punktu ostatecz-
nego.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
.z Planowany ter- Wartos¢ oangm?ta
Jedn. Wartosé . . . od poczatku realiza-
Nazwa . min osiagnie- - .
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
Liczba uruchomionych syste-
mow teleinformatycznychw | o, 1,00 28.07.2023 0,00
podmiotach wykonujgcych
zadania publiczne
Liczba pracownikéw IT pod-
miotow wykonujacych zada- | ., 6,00 28.07.2023 6,00
nia publiczne objetych
wsparciem szkoleniowym
Liczba pracownikow IT pod-
miotéw wykonujacych zada-
nia publiczne objetych osoby 1,00 28.07.2023 1,00
wsparciem szkoleniowym -
kobiety
Liczba pracownikéw IT pod- | osoby 5,00 5,00
miotéw wykonujacych zada-
nia publiczne objetych 28.07.2023
wsparciem szkoleniowym -
mezczyzni
Liczba pracownikdéw podmio-
tow wykonujacych zadania
publiczne nie bedgcych pra- | osoby 325,00 28.07.2023 109,00
cownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
Liczba pracownikéw podmio-
tow wykonujacych zadania | o) 234,00 28.07.2023 84,00
publiczne niebedacych pra-
cownikami IT, objetych
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Planowany ter- Wartos¢ osiagnieta

Jedn. Wartos¢é . . . od poczatku realiza-
Nazwa . min osiagnie- - .
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
wsparciem szkoleniowym
kobiety
Liczba pracownikéw podmio-
tow wykonujgcych zadania
publiczne niebedacych pra- | 91,00 28.07.2023 25,00

cownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
mezczyzni

Liczba podmiotéw, ktére
usprawnity funkcjonowanie w
zakresie objetym katalogiem | szt. 1,00 28.07.2023 0,00
rekomendacji dotyczacych
awansu cyfrowego

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakoéw>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktéw innych projektéw
Przetestowany i wdrozony
System Informatyczny obej- | 07-2023 1) System Obiegu Prdbek; zastgpienie;
mujgcy moduty: implementowanie
a) zarzgdzanie obie- 2) System biblioteczny; zastgpienie;
giem dokumentoéw w tym za- analizowanie
rzgdzanie procesem wyda- 3) Rejestr Ognisk; wspieranie; analizo-
wania atestow, opinii, eks- wanie
pertyz, $wiadectw, etc; 4) ProfiBaza; korzystanie; analizowanie
b) zarzadzanie proce- 5) Meldunki Epidemiologiczne; wspiera-
sami backoffice (ERP, CRM) nie; analizowanie
- obstuga 6) LDAP, Open AM, Active Directory;
finansowo-ksiegowa, ob- wspieranie; implementowanie
stuga zamowien publicz- 7) POL-on; wspieranie; projektowanie
nych, zarzagdzanie ka-drami, 8) ePUAP - petna, dwukierunkowa
zarzgdzanie go-spodarka 9) wymiana danych z systemem
materiatowg, zarzadzanie 10) EZD PUW; uzupetnianie sie; aktu-
projektami, zarzgdzanie alny status: wdrazanie
dziatalno$cig naukows, za- 11) Platforma P1; wspieranie; implemen-
towanie
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktow innych projektow

rzgdzanie procesem groma-
dzenia danych i informacji,
zaréwno medycznych jak

i administracyjnych;

C) zarzadzanie diagno-
styka laboratoryjng;
d) interfejs API do ko-

munikacji z systemami ze-
whnetrznymi.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem

jektu

Niedotrzymanie warunkéw umowy w
zakresie terminowosci realizacji pro-

Duza

Duze

NIZP PZH - PIB na biezaco
monitoruje harmonogram reali-
zacji projektu rowniez

w konteks$cie dotrzymania wa-
runkéw umowy, zwtaszcza
ewentualnego wptywu okreslo-
nych terminéw na

jakos¢ prac, mozliwe skutki ta-
kiego zdarzenia regulowane
sg w finansowych

warunkach uméw. Przyjete

w harmonogramie terminy
zakonczenia czesci projektu
zostawiajg margines

czasowy w stosunku do
terminu zakonczenia wydatko-
wania srodkéw w projekcie.
Ryzyko jest na biezgco moni-
torowane. W zwigzku z duzym
prawdopodobienstwem zmate-
rializowania sie ryzyka, NIZP
PZH — PIB wystgpit z wnio-
skiem do CPPC o przedtuze-
nie realizacji projektu, co zao-
wocowato podpisaniem w dniu
31.03.2022 r. aneksu wydtuza-
jacego realizacje zadan do
01.10.2023 roku.
Spodziewanym efektem podje-
tych dziatan zarzgdczych jest
dotrzymanie warunkéw umowy
w zakresie terminowosci reali-
zacji projektu.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
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Brak dostepnosci wykwalifikowanej
kadry - Rotacja kadrowa ws$réd pra-
cownikéw zaangazowanych w realiza-
cje projektu

Mata

Niskie

Dziataniem minimalizujgcym to
ryzyko bedzie zatrudnienie
nowych pracownikéw o odpo-
wiednich kwalifikacjach, gwa-
rantujgcych powodzenie reali-
zacji Projektu. Ryzyko jest na
biezgco monitorowane Spo-
dziewanym efektem podjetych
dziatan zarzadczych jest za-
pewnienie do realizacji pro-
jektu dostepnosci kadry o od-
powiednich kwalifikacjach.
Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Opodznienia we wplywie kolejnych
transz pfatnosci w ramach dofinanso-
wania projektu

Srednia

Niskie

NIZP PZH-PIB liczy si¢ z moz-
liwoscig nieotrzymania
Transzy z przewidywanym ter-
minie, tymczasowo wykorzy-
stane zostang $rodki Benefi-
cjenta celem zachowania cia-
gtosci w ptatnoéciach za reali-
zowane ustugi i dostawy. Ry-
zyko jest na biezgco monitoro-
wane. Spodziewanym efektem
podjetych dziatan zarzadczych
jest zachowania ciagtosci w
ptatnosciach za realizowane
ustugi i dostawy przewidziane
do realizacji w projekcie.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Wzrost kosztéw inwestycyjnych -
Koszt zbudowania systemu przekro-
czg zaktadany budzet

Duza

Duze

Budzet projektu przewiduje re-
zerwe na nieprzewidziane wy-
datki, ktéra w konsekwencji w
sytuacji wystgpienia ryzyka po-
zwoli na jego zminimalizowa-
nie. Ryzyko jest na biezgco
monitorowane. Spodziewanym
efektem podjetych dziatan za-
rzadczych jest zachowanie
kosztéw inwestycyjnych w za-
ktadanym budzecie. Sytuacja
epidemiczna w kraju zwigzana
Z rozprzestrzenianiem sie za-
kazen wirusem SARS CoV-2
wptyneta na znaczgcy wzrost
cen na rynku ustug IT, ktére
odzwierciedlajg sie w ofertach
ztozonych od potencjalnych
wykonawcow w ramach nie-
rozstrzygnietych postepowan
oraz przeprowadzonego roze-
znania rynku dla czes¢ ERP.
Powyzsze byto podstawg do
wystgpienia do CPPC z wnio-
skiem o dokonanie zmian (za-
réowno w kontekscie prac pro-
jektowych jak réwniez zabez-
pieczenia ze srodkow na reali-
zacje zamowienia, ktérego
wartos$¢ znaczgco wykroczyta
poza wartos¢ srodkéw dostep-
nych w projekcie. Dnia 31
marca br. roku zostat zawarty

Strona 6z 12




aneks do umowy o dofinanso-
wanie zwiekszajacy jej wartosc
do tacznej kwoty 17 626
291,48 zt (zwigkszenie o

2 800 000,00 zt). Powyzsza
zmiana zabezpiecza realizacje
celu projektu jakim jest do-
stawa i wdrozenie komponen-
téw systemu BackOffice w
NIZP PZH - PIB.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Nie wywigzanie si¢ wykonawcow, do-
stawcdw z postanowien zawartych w
umowach réwniez tych w zakresie ja-
kosci prac i ustug

Srednia

Znikome

Aby zapobiec wystgpieniu tego
ryzyka Beneficjent na biezgco
monitoruje wdrazanie projektu
pod katem realizacji przyjetego
harmonogramu przez Komitet
Sterujacy oraz Kierownika Pro-
jektu, a takze na biezgco kon-
troluje jako$¢é przekazywanego
sprzetu i oprogramowania, jak
réwniez postepu prac. W przy-
padku stwierdzenia rozbiezno-
$ci, bedg podejmowane dziata-
nia zaradcze majgce na celu
wyeliminowanie ryzyka zwig-
zanego z niewywigzaniem sie
wykonawcow, dostawcow z
postanowien zawartych w
umowach, rowniez tych w za-
kresie jakosci prac i

ustug. Ryzyko jest na biezgco
monitorowane. Spodziewanym
efektem podjetych dziatan za-
rzadczych jest zachowanie ja-
kosci prac i ustug zleconych
do realizacji Wykonawcom.
Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Problemy z wytonieniem wykonaw-
cow, dostawcow zamowien zaktada-
nych w projekcie (w aspekcie stosowa-
nia przepisbw o zamowieniach pu-
blicznych)

duza

Srednie

Sposobem minimalizujgcym ry-
zyko jest przygotowanie doku-
mentacji przetargowej w taki
sposéb, aby mozliwe byto wyto-
nienie potencjalnych wykonaw-
céw odpowiednio wczesniejsze,
zaplanowanie i ogfoszenie in-
formacji o planowanych zamé-
wieniach publicznych oraz ter-
minowa realizacja procedur
przetargowych zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami w za-
kresie zamowien publicznych
przez wykwalifikowane stuzby
NIZP PZH- PIB. Ryzyko jest na
biezaco monitorowane. Spo-
dziewanym efektem podjetych
dziatan zarzadczych jest wyto-
nienie Wykonawcow, dostaw-
céw zamobwien przewidzianych
w projekcie w zaktadanych ter-
minach. Nie nastgpita zmiana
w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.
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Z uwagi na przerwanie tancu-
cha dostaw rozwigzan informa-
tycznych oraz zaburzenie dyna-
miki reagowania rynku na zapy-
tania ofertowe, procedury przy-
gotowania i prowadzenia poste-
powan na udzielanie zamowien
publicznych ulegty znaczgcemu
wydtuzeniu. Dlatego tez Benefi-
cjent wystgpit do CPPC z wnio-
skiem o dokonanie zmian w pro-
jekcie, wtym w zakresie przesu-
nie¢ w harmonogramie realiza-
cji. Dnia 31 marca br. roku zo-
stat zawarty aneks do umowy o
dofinansowanie, wprowadza-
jacy zmiany w harmonogramie
osiggniecia pozostatych ka-
mieni milowych.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Negatywne nastawienie ws$réd uzyt-
kownikéw do korzystania z Systemu

Mata

Niskie

Zespot projektowy bedzie pro-
wadzit spotkania szkoleniowe
z uzytkownikami koncowymi
projektowanego systemu, by
na biezaco rozwigzywac
wszelkie watpliwosci i pro-
blemy natury technicznej. Ry-
zyko jest na biezgco monitoro-
wane. Spodziewanym efektem
podjetych dziatan zarzadczych
jest zmiana nastawienia wsréd
uzytkownikow systemu.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie danego ryzyka w sto-
sunku do  poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Zmiana regulacji prawnych w zakresie
udostepniania danych medycznych

Mata

Niskie

Biezace monitorowanie inicja-
tyw legislacyjnych w zakresie
dokumentacji medycznej, a
mogacych mie¢ potencjalny
wplyw na proces zwigzany z
udostepnianiem danych me-
dycznych na platformie P1, co
pozwoli na wprowadzenie od-
powiednio wczesniej dziatan
zaradczych w zakresie funkcjo-
nowania i uzytecznosci sys-
temu wewnetrznego. Ryzyko
jest na biezgco monitorowane.
Spodziewanym efektem podje-
tych dziatan zarzadczych jest
gotowos$¢ projektu do imple-
mentacji zmian legislacyjnych.
Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Poziom nowoczesnosci $wiadczonych
ustug wewnetrznych

Mata

Srednie

System bedzie projektowany
zgodnie z aktualnymi trendami
technologicznymi, tak aby
unikng¢ zastosowania przesta-
rzatych lub wygasajgcych
technologii, co zminimalizuje
ryzyko nieutrzymania efektow
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projektu w zwigzku z pojawie-
niem sie bardziej zaawanso-
wanych technologicznie roz-
wigzan. Ryzyko jest na bie-
Z3co monitorowane. Spodzie-
wanym efektem podjetych
dziatan zarzadczych jest im-
plementacja ustug w odpo-
wiednim standardzie.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Sita Prawdopodobien- Sposob zarzadzania
stwo wystapienia A
Nazwa ryzyka oddziatywania ryzyka ryzykiem

Sposobem na minimalizacje
ryzyka bedzie odpowiednio
wczesniejsze planowanie bu-
dzetu na pokrycie kosztéw
utrzymania trwatosci projektu,
jak réwniez poszukiwanie al-
ternatywnych zrédet ich finan-
sowania np. z budzetu pan-
stwa w ramach $rodkow prze-
znaczonych na utrzymanie po-
tencjatu naukowego instytutow
badawczych. Ryzyko jest na
biezgco monitorowane.

Brak wystarczajacych srodkéw finan-
sowych na pokrycie kosztéw utrzyma- | Srednia Niskie
nia trwatosci projektu

Przeciwdziataniem dla wystg-
pienia tego ryzyka bedzie state
podnoszenie kompetencji pra-
cownikéw, poprzez w szcze-
golnosci: 1) motywowanie pra-
cownikéw do prowadzenia
dziatalno$ci naukowej i B+R z
wykorzystaniem ustug we-
wnetrznych; 2) ksztatcenie ka-
dry i zatrudnianie pracowni-
kow; 3) dbatos¢ o efekt prowa-
dzonej dziatalnosci z wykorzy-
staniem ustug wewnetrznych.
Ryzyko jest na biezgco moni-
torowane.

Utrata potencjatu Mata Srednie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
»Nalezy wypetni¢ zatacznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostato udzie-
lone zamdwienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejgcych przed udzieleniem
zamoéwienia), w ktérym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt
(z wytaczeniem systemow informatycznych budowanych w modelu in-house)” — nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
Anna Matek, Biuro Projektéw NIZP PZH - PIB, e-mail: amalek@pzh.gov.pltel. 22 5421 412

Data sporzadzenia: 14.07.2022

Signature Not Verified _

Dokument podpisany p%z Grzegorz Juszczyk

Data: 2022.07.14 09:1 CEST Strona91z12



mailto:amalek@pzh.gov.pl

Strona 10z 12




		2022-07-14T09:17:54+0200




