Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2023 roku

Tytut projektu

,Budowa sieci dostepu do Internetu Ogolnopolskiej Sieci
Edukacyjnej”

Akronim projektu: OSE- S

Whioskodawca

Minister Cyfryzaciji

Beneficjent

Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa- Panstwowy Instytut Badawczy

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédio finansowania

Srodki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Os priorytetowa: | powszechny dostep do szybkiego internetu

Dziatanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych réznic w mozliwosci dostepu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowosciach.

Budzet Panstwa (cz. 27- Informatyzacja).

Catkowity koszt
projektu

171 976 001,36 PLN / 187 480 098,04 PLN **

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

187 476 697,09 PLN**

Okres realizacji

projektu do 31.12.2020r. -
pierwotny okres realizacji
projektu.

01.01.2018 r. do 31.10.2023 r.*

01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. — pierwotny okres realizacji projektu.

*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem nr 8 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu
pn. ,Budowa sieci dostepu do Internetu Ogdlnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostata m.in. przedtuzona data
realizacji projektu do 31.10.2023 r.

**Zgodnie z podpisanym w dniu 17.02.2023 r. aneksem nr 9 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu
pn. ,Budowa sieci dostepu do Internetu Ogodlnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostaly zwiekszone catkowite
koszty projektu z kwoty 171 976 001,36 PLN na kwote 187 480 098,04 PLN i wydatki kwalifikowane z kwoty
171 972 600,41 PLN na kwote 187 476 697,09 PLN
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

W dniu 27 pazdziernika 2017 r. zostata przyjeta stosowna Ustawa o Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z
2017 r. poz. 2184) — dalej Ustawa OSE, ktora okresla cele, Zzrédta finansowania przedsiewziecia a takze Operatora
OSE i jego zadania, gwarantujgca wykonalno$¢ prawng projektu.

Ustawa OSE stanowi podstawe do tego, by w latach 2018-2020 realizowa¢ zadania zmierzajgce do umozliwienia
wszystkim szkotom w Polsce dostepu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystajgc z rezultatow

trwajgcych lub planowanych

inwestycji

wspoétfinansowanych ze $rodkéw dziatania 1.1 POPC.

2. Postep finansowy

komercyjnych operatorow telekomunikacyjnych oraz projektow

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéow

Wartos¢ srodkéw

wydatkowanych zaangazowanych
1)94,2 % 1) 89,85 % 1) 100,00 %
2) 84,37 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiaggnieci | osiagniecia
a
Przygotowanie projektu | n/d 01-2018 01-2018 osiggniety
potwierdzone
zaakceptowang do
realizacji Koncepcja
OSE
Odebrane Studium n/d 07-2018 07-2018 osiggniety
Wykonalnosci
Eozyskaniel . n/d 07-2018 09-2018 osiggniety
finansowania Projektu Dtuzszy niz zaktadano okres
OSE-S akceptacji zmiany programu POPC,
ktory wplyngt na przesuniecie
terminu wezwania do zfozenia
wniosku na dofinansowanie
Projektu a tym samym jego
rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia
Umowy
Systemy OSS/BSS | n/d 09-2020 09-2020 osiggniety
przygotowane do
podstawowego
dziatania
Rozbudowane i stabilne | n/d 10-2023 * W trakcie realizacji
systemy OSS/ BSS
Pierwotna Do korica okresu
data 12-2020 sprawozdawczego prowadzone
sg prace zgodnie z

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

harmonogramem zawartym w
umowie wdrozenia BSS —
zakonczono wdrozenie
Podpisano aneks z wykonawcag
BSS zmieniajgcy harmonogram
realizacji prac, w oparciu o
przestanki: opdznienie w
stosunku lezace po stronie
podwykonawcy NASK SA oraz
opoznienie wynikajgce z
przyczyn obiektywnych.
Powyzszy aneks
korespondowat do aneksu do
umowy dofinansowania, o
ktéorym mowa powyzej.
Zakonczono w terminie
wdrozenie rozwigzania Fazy Il i
przeprowadzono z pozytywnym
efektem cykl testow,
potwierdzajgcych zgodnosé
dostarczonego rozwigzania z
wymaganiami. Po zakonczeniu
wdrozenia rozpoczeto
zaplanowany na okres
gwarancji proces migracji
pozostatych proceséw
biznesowych, w ramach ktérego
jest obecnie trwajg testy
rozwigzan dostarczonych w |
Etapie Migracji Procesow
Biznesowych oraz trwa proces
analizy biznesowej w ramach Il
Etapu.

Budowa 9 weztéw OSE
zakonczona ich
uruchomieniem

KPIT[9 szt]

12-2019

07-2019

Osiggniety

Budowa 7 weziow OSE
zakonczona ich
uruchomieniem

KPIT[7 szt]

09-2020

09-2019

Osiaggniety

Zakonczenie wdrozenia
weztéw, stabilne oraz
przekazane do
utrzymania ustugi i
procedury

KPI 2 [30.503
szt.]

08-2023*

Planowany

Uzgodniony model utrzymania
systeméw OSE zaktada
Swiadczenie ustug utrzymania
przez podwykonawce, NASK
SA, na bazie umowy.

Z dniem 31.08.2022 r.
przekazano do utrzymania
ostatni system sposrod
wdrozonych w ramach budowy
OSE. Przeprowadzono wstepng
weryfikacje procedur
utrzymaniowych, zaplanowano
dziatania zmierzajgce do
uzupetnienia brakow.

Zamykanie projektu -
zatwierdzony raport
koncowy projektu

n/d

10-2023 *

Planowane
Po pozytywnej akceptaciji
whniosku do CPPC o wydtuzenie
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Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty
wskazniki termin termin
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia

a

Status realizacji kamienia
milowego

terminu realizacji projektu OSE-
S do 31.10.2023 r. podpisano
aneks w dniu 29.12.2023 r.

*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.
~Budowa sieci dostepu do Internetu Ogdinopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostaty m.in. zmienione daty

wybranych kamieni milowych.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany
termin
osiggniecia

Wartos¢ osiggnieta od
poczatku realizacji projektu
(narastajaco)

Liczba utworzonych weztéw
szkieletowych lub
dystrybucyjnych [szt.]

szt.

16

12-2020

16

Liczba szkot objetych OSE
[szt.]

szt.

22 511

09-2022

Kontynuowano podtgczanie
szkoét do OSE — na dzieh
27.06.2023 r. liczba szkdt, ktore
zgtosity cheé korzystania z ustug
OSE wyniosta 20754, przy czym
umowy o swiadczenie ustug
OSE zostaty zawarte z 20732
szkotami, a w 20462 szkotach
uruchomiono petng ustuge OSE
oraz w 118 tgcze alternatywne.
W 20690 szkotach
przygotowano sie¢ wewnetrzng
oraz urzadzenia w zakresie
niezbednym do uruchomienia
ustug OSE.

Baza OSE: 23534

Szkoty ktore zadeklarowaty, ze
zapewniajg internet we wtasnym
zakresie: 1674

Szkoly ktére nie zgtosity sie
mimo monitéw: 233

Szkoty ktére nie majag naboru:
628

Szkoty zgtoszone do OSE:
20757

Zawarte umowy z OSE: 20732
Szkoty wyposazone w sprzet
OSE: 20690 (podtgczone FO +
ALT + BM1)

Szkoty z ustugg OSE: 20642 (z
refinansowaniem) w tym 118 to
tacza alternatywne, na ktére
pozwala Ustawa o OSE.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

n/d

n/d

n/d

n/d
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

n/d n/d n/d n/d

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

Komplementarnos¢ wzgledem

data wdrozenia produktow innych projektow

16 weztdw sieci

12-2020

09-2019

1. Nazwa: OSE-B, Liczba weziéw
bezpieczenstwa

2. Opis zaleznosci: 16 weztéw sieci
OSE stanowi podstawe do dziatania
produktu ,Liczba weztéw
bezpieczenstwa [16 szt.]” projektu
OSE-B, zapewniajac  komunikacje
pomiedzy weztami bezpieczenstwa,
komunikacig z  siecig Internet,
komunikacje z uzytkownikami
koncowymi, dla ktérych swiadczone sg
ustugi bezpieczenstwa, jak réwniez
kanaty do zarzadzania weztami
bezpieczenstwa. Powyzsze elementy
sg niezbedne do prawidiowego
dziatania wezly bezpieczenstwa oraz
ustug przez nie $wiadczonych.

3. Status integracji: zrealizowana

Uruchomione i wdrozone
systemy zarzgdzania
(OSS/BSS)

10-2023 *

pierwotna data
12-2020

1. Nazwa: OSE-B, Udostepnione
ustugi bezpieczehstwa poziom 3,
Udostepnione ustugi bezpieczenstwa

poziom 4

2. Opis zaleznosci: Uruchomione i
wdrozone systemy zarzagdzania
(OSS/BSS), w zakresie
zwirtualizowanej infrastruktury

obliczeniowej, sg niezbedne do
dziatania produktéw ,Udostepnione
ustugi bezpieczenstwa poziom 3” oraz
,Jdostepnione ustugi bezpieczenstwa
poziom 4” projektu OSE-B. Systemy,

realizujgce powyzsze ustugi
bezpieczenstwa, zostaly na etapie
specyfikowania wymagan

zaprojektowane do implementacji jako
rozwigzania aplikacyjne, wymagajgce
do wdrozenia infrastruktury
obliczeniowej, dostarczanej w ramach
tego produktu.

3. Status integracji: zrealizowana
Systemy realizujgce ustugi
bezpieczenstwa — poziom 3 i poziom 4
zostaly zintegrowane w zakresie

przewidzianym projekcie, fj.
uruchomiona na infrastrukturze
dostarczonej w ramach

przedmiotowego produktu.
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*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.
»,Budowa sieci dostepu do Internetu Ogdlnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostaty m.in. zmienione daty
wybranych kamieni milowych.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>
Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

(Zewnetrzne) Brak szkot
do podtaczenia do OSE
- opoznienia w realizacji
projektéw budowy
lastmile przez
operatorow
telekomunikacyjnych
oraz beneficjentow
konkursu POPC

duza

wysokie

1) Ciagte raportowanie i monitorowanie
etapdw realizacji projektow

2) Budowanie planéw naprawczych -
rozmowy z alternatywnymi operatorami
3) Pozyskiwanie gotowych do
podtgczenia szkot (majgcych internet)
4) Korzystanie z Miejskich Sieci
Telekomunikacyjnych- zmiany
utatwiajgce wspotprace z MST
zgtoszone do Megaustawy

5) Eskalacje op6znien przez KPRM -
Cyfryzacja” , CPPC.

6) Systematycznie NASK PIB informuje
KPRM i CPPC o opéznieniach
beneficjentéw POPC w realizacji
podtgczen szkét. 05.10.2021r. przekazat
do KPRM harmonogram podtgczen do
konca 2021r. i na 2022r., na ktérym
zaprezentowano planowane terminy
podtgczen beneficjentow POPC.
Szczegobtowe przyczyny opdznien
przekazywane sg do KPRM i CPPC w
korespondencji mailowej z prosbg o
interwencje, zaréwno u operatorow, jak i
w instytucjach odpowiedzialnych za
wydawanie zgod na inwestycje POPC.
W szkotach, dla ktérych inwestycje sg
opdznione, beneficjenci zainstalowali
ustugi alternatywne. Sg one
sukcesywnie przetgczane na tacza
docelowe, jednak przetgczenia nie sg
realizowane zgodnie z pierwotnym
harmonogramem z poczatku 2021 r., a
wolniej. W zwigzku z tym i w celu
motywowania operatoréw do szybszego
dziatania, w pazdzierniku 2021 r. NASK
PIB zaproponowat beneficjentom POPC
zawarcie anekséw przedituzajgcych
dziatanie ustugi alternatywnej z
obnizong optatg abonamentowa.

7) W uzgodnieniu z CPPC, wskazano
beneficjentom ostateczny termin
dostarczenia taczy docelowych na
30.06.2022r.

Spodziewane efekty: Pozyskanie szkot
do podtagczenia OSE.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Wewnetrzne) Mnogos¢
systeméw do
wdrozenia, integracji i
synchronizacji ztozona
architektura wielu

mata

wysokie

1) Zakup sprawdzonych na rynku,
gotowych rozwigzan typu ,out of the
box” zamiast narzedzi wymagajacych
rozwoju

2) Zakup zintegrowanych modutéw —
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

systeméw trudna do
integraciji

ograniczanie naktaddéw i czasu

potrzebnych do integracji systeméw

3) PRZENIESIENIE- przetarg na

integratora wszystkich systemow, ktéry

odpowiedzialny jest za wdrozenie i

integracje systeméw OSS/ BSS.

4) Przyjeto metodyke wdrazania po-

szczegolnych rozwigzan w OSE,

opierajgca sie na nastepujgcym

schemacie dziatan:

e analiza biznesowa,

e koncepcja techniczno-funkcjonalna
(HLD)

e projekt techniczny (LLD)

e cykl testéw (weryfikacyjnych,
odbiorczych)

Kluczowy jest etap analizy biznesowej,

pozwalajagcy wskaza¢ zaréwno

interesariuszy prowadzonego

wdrozenia, jak i systemy IT /

telekomunikacyjne konieczne do

integracji z wdrazanym rozwigzaniem, a

w kolejnym kroku przej$¢ do

szczegotowych uzgodnien,

finalizowanych na etapie wytwarzania

oprogramowania.

W takim modelu zostaty wdroZzone
komponenty OSS, SZW. Obecnie w
opisanym wyzej modelu trwa wdrozenie
systeméw BSS.

Migracja Procesow Biznesowych jest w
trakcie realizacji. Etap | MPB dotyczy
zakresu CRM, ktory jako takie jest
jednym z rozwigzan uzywanych w NASK
PIB, nie nosi znamion rozwigzan
tymczasowych, zatem sytuacja
rozbieznosci danych nie wystepuje

Spodziewane efekty: Lepsza integracja
systeméw dedykowanych do OSE.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Wewnetrzne)
Niezgodne z
zatozeniami roztozenie
szkot w weztach sieci -

1) Zatozenie w planie zadan
optymalizujgcych podtaczenie szkét do
sieci OSE (migracje miedzy weztami).

Spodziewane efekty: Poprawienie

Rozbiezno$é miedzy mata srednie roztozenia szkét w weztach sieci.
planem a rzeczywistym
ruchem obstugiwanym Zmiana w zakresie danego ryzyka w
w wezle stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian
1) Monitoring danych
(Zewnetrzne) Inflacja, makroekonomicznych
wzrost kosztu 2) Pozyskanie dodatkowych $rodkow
wynagrodzen- Wzrost .
mata wysokie

inflacji / kosztéw
zatrudnienia wyzszy niz
zaktadany

Spodziewane efekty: Zapewnienie
stabilizacji kadrowej w zespole.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Wewnetrzne)
Opoznienie wdrozenia
systeméw docelowych
BSS

mata

wysokie

1) Pracujemy na wersji OSS/BSS z
2018 - z zastrzezeniem, ze
wymagana jest integracja z
docelowg siecig a nie siecig NASK-
PIB

2) Systemy OSS zostaty wdrozone z
dniem 25.09.2020

3) Podpisana zostata umowa z Wasko
S.A. i rozpoczeto realizacje umowy
na docelowy BSS.

4) W odniesieniu do obecnego
zaawansowania realizacji projektu
nalezy wskazac¢ Faze Ill BSS, ze
(migracja proceséw biznesowych w
ramach gwarancji) bedzie narazona
na materializacje przedmiotowego

ryzyka.

Umowa opiera sie o napiety
harmonogram bazowy. W szczegdélnosci
rozbicie zadan gtéwnych na podzadania
pokazuje niedostateczng ilo$¢ czasu na
realizacje produktow wysokiej jakosci w
zakresie realizacji Fazy I, Il. Dziatania w
zakresie zarzadzania ryzykiem sg
prowadzone na biezgco w celu
zminimalizowania wptywu ewentualnej
materializacji na poszczegolne
podzadania i cate wdrozenie.

Spodziewane efekty: Przyspieszenie
wdrozenia systeméw na docelowy start
sieci OSE.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Zewnetrzne) Pandemia
COVID-19.

duza

wysokie

Ryzyko na biezgco monitorowane w
prowadzonym Rejestrze ryzyka dla
Programu OSE.

W ramach kategorii reakcji na ryzyko
przyjeto dziatania majgce na celu
zmniejszenie zagrozenia.

Dziataniami, ktére zostaty podjete w
ramach zminimalizowania wptywu
ryzyka na projekt, w przypadku jego
zmaterializowania, byty:

- $cista wspotpraca z operatorami oraz
wykonawcami,

- biezgca komunikacja ze szkotami,

- czeste raportowanie w celu
przyspieszenia prac.

- eskalacja do Przewodniczgcego
Komitetu sterujgcego.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Ztozono wniosek o wydtuzenie terminu
realizacji projektu i kwalifikowalno$ci
wydatkéw do 31.12.2021 roku. Dnia
06.11.2020 podpisano aneks dotyczacy
ww. zakresu.

Spodziewane efekty: Realizacja projektu
zgodnie z zatozeniami i skorygowanym
harmonogramem.

Ryzyko zamkniete.

(Zewnetrzne) Brak fgczy
POPC do szkét.

duza

wysokie

Zmniejszenie zagrozenia

1) Zintensyfikowanie prac po stronie
JST,

2) Bialy Montaz,

3) Rozwigzanie alternatywne.
Negocjacje z operatorami POPC
aneksoéw LTE na tgcza opdznione
(Nexera, ITP Telco i Orange). Zawarte
aneksy z operatorami Nexera i ITP
Telco. Orange odmawia zawarcia
aneksu na warunkach ustugi OSE.
Stwierdzone dodatkowe ryzyko instalacji
LTE w szkofach, w ktérych dziata inne
tacze internetowe.

Wg stanu na 24.02.2023. w budowie
pozostaje 15 tgczy POPC. Wg stanu na
27.03.2023. w budowie pozostaje 9
taczy POPC.

Wg stanu na 29.05.2023 w budowie
pozostaje 9 tgczy POPC.
Spodziewane efekty: Gotowe tgcza do
szkot.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: zaktualizowano
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

(Zewnetrzne) Brak
budzetu dla taczy
trudnych.

duza

wysokie

Wspétdzielenie ryzyka.

11.04.2022. ogtoszono postepowanie nr
32 dla 135 czesci z terminem ztozenia
ofert: 12.05.2022. (do postepowania
dotgczono lokalizacje, od ktérych
operatorzy odstgpili ostatnio oraz nowe
lokalizacje). O ogtoszeniu sg informowani
operatorzy, ktorzy posiadajg
infrastrukture w lokalizacjach i z ktorymi
prowadzono rozmowy. 16.05.2022
otwarto oferty (przedtuzenie ze wzgledu
na dokumenty dot. sankcji na Rosje).
Ztozono oferty na 91 lokalizacji, z czego
71 z optatg instalacyjng do 100 tys. zt.
Wyniki ogtoszono 04.06.2022: 72
lokalizacje, 14 Operatorow (do 105 tys. zt
brutto optaty instalacyjnej). Do
29.06.2022 podpisano 11 z 14 uméw z
Operatorami.

Na 21.07.2022 zawarto wszystkie umowy
i rozpoczeto wysytkg zamowien na tacza.
11.07.2022. zostato wystane do KPRM
pismo w sprawie decyzji co do tgczy
trudnych (pozostate lokalizacje
niezagospodarowane w ostatnim
postepowaniu, dla ktérych mamy zawarte
umowy ze szkotami).

W wyniku kolejnego postepowania na
tacza trudne - nr 35 uzyskano
satysfakcjonujgce oferty na 57 lokalizac;ji.
W trakcie podpisywania jest 8 uméw z
operatorami. Na 24.03.2023 zawarto
wszystkie umowy i wystano zamowienia
na tgcza.

27.04.2023 r.: w celu poprawy ustugi
alternatywnej w szkotach, gdzie brak ofert
na budowe tgcza lub ich cena jest za
wysoka, testowo rozpoczeto swiadczenie
ustugi satelitarnej: dwie lokalizacje
podtgczono w technologii Viasat od
Orange, jedng w technologii Starlink
(zakup bezposredni). Trwa obserwacja
parametréw ustugi. Dwie kolejne ustugi
Starlink zostang uzyczone od Instytutu
tacznosci, uruchomiono w tym celu
proces zawarcia umowy z It.

Na 29.05.2023. umowa uzyczenia z It
zawarta, 2 zestawy sg instalowane w
szkotfach.

Spodziewane efekty: Realizacja tgczy
trudnych.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: zaktualizowano

(Wewnetrzne)
Utrata/niedostepnos$¢

Srednia

Srednie

Wprowadzenie wszystkich mozliwych i
zalecanych rozwigzan zmierzajgcych do
ochrony personelu NASK-PIB.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

zasobow ludzkich.

Ryzyko jest zwigzane z
zapewnieniem zasobow
ludzkich (we wszystkich
Zespotach OSE) do
realizacji zadan w
ramach OSE i dotyczy
obecnej sytuacji
epidemiczne;.

Wykonane dziatania -

NASK wprowadzit wszystkie mozliwe
rozwigzania minimalizujgce ryzyko
zakazenia personelu. Inne rozwigzania
(lockdown, szczepienia) aktualnie sg
poza mozliwosciami NASK.

Aktualnie nie mozna wprowadzi¢ juz
dodatkowych zabezpieczen dlatego
zaakceptowano podwyzszony poziom
ryzyka.

Spodziewane efekty: zminimalizowanie
utraty dostepnosci personelu.

Ryzyko zamkniete.

(Zewnetrzne) Zaktécenia
ustug realizowanych
przez NASK S.A.

W ramach obowigzujgcej
umowy utrzymaniowej,
NASK S.A. zapewnia
wsparcie dla OSE w
obszarach Sieci,
Bezpieczenstwa i

Poniewaz na chwile obecng nie ma
mozliwosci renegocjacji umowy, ani
zmiany ustugodawcy, zaakceptowano
ryzyko a jako srodek wspierajgcy
minimalizacje skutkéw przewiduje sie
zwiekszone monitorowanie i reakcje na
zdarzenia oraz eskalacje.

Systerpgw. Utrzymanie | duza srednie Spodziewane efekty: wyeliminowanie
ciggtosci ustug dla saklocen
klientéw OSE spoczywa ’
w gtéwnej mierze na
NASK S.A. D . .
? S o’ayczy to Zmiana w zakresie danego ryzyka w
zarowno reakcji na .
. stosunku do poprzedniego okresu
zgtoszenia ptyngce ze ) )
oL sprawozdawczego: bez zmian.
szkot, jak i ob-szaru
utrzymania sieci
szkieletowej OSE.
Zmniejszenie zagrozenia.*
(*Zmniejszenie zagrozenia to spos6b
zarzadzania ryzykiem zgodnie z metodykg
M_o_R przyjetg do zarzgdzania ryzykiem w
ramach Programu OSE. W ramach ryzyka
prowadzone s3 dziatania majgce na celu
zmniejszenie oddziatywania tego ryzyka na
realizowane prace w OSE.)
Brak $wiadczenia ustug . . S
. Celem w pierwszej kolejnosci jest
utrzymaniowych dla . - . .
. zdefiniowanie co konkretnie ma zostac¢
kluczowych Portali OSE .
; . przejete - to dotyczy okresu
przez Pion Rozwoju . . . L1 L
Srednia wysokie przejsciowego — docelowo do podjecia

Systemow
Informatycznych (PRSI)
W zwigzKu z przejsciem
do COI

decyzji:

1. Rozwdj i utrzymanie w OSE —
wowczas OSE odbudowuje zespoty.

2. Oczekiwanie na przejecie przez inne
dziaty NASK.

3. Umowa z COIL.

Spodziewane efekty: ciggtos¢
Swiadczenia ustug utrzymaniowych, brak
przestojow i obstuga ewentualnych
problemow.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

Opoznienia w realizaciji

prac rozwojowych portali

edukacyjnych OSE.

wysokie

$rednia

Opoznienia w wycenie oraz realizacji
prac rozwojowych zwigzanych z duzg
liczbg zlecen.

Opis reakc;ji: Biezagce monitorowanie i
monit w przypadku braku reakcji na
zlecenia; realizacja wszystkich mozliwych
prac we wiasnym zakresie

Spodziewane efekty: Terminowe
realizowanie planowanego zakresu prac
rozwojowych

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosun-ku do poprzedniego okresu
sprawozdawcze-go:

Ryzyko zamknigete. Ryzyko dotyczyto
umowy o wspétpracy z COI, ktéra
wygasta. NASK PIB odbudowat
kompetencje COl w ramach wtasnych
struktur.

Potencjalne problemy
wydajnosciowe przy
wzmozonym ruchu na
portalu OSE IT Szkota
zwigzane z kampanig
promocyjng poradnika
ABC
Cyberbezpieczenstwa

Srednia

niskie

W zwigzku z z promocjg poradnika ABC
Cyberbezpieczenstwa w spotach
radiowych i telewizyjnych moga wystagpi¢
potencjalne problemy wydajnosciowe
przy wzmozonym (ciezkim do
oszacowania) ruchu na portalu OSE IT
Szkota (podstrona z aktualnosciag oraz
podstrona poradnika ABC
Cyberbezpieczenstwa do pobrania).

Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie
zagrozenia

Opis reakcji: Monitoring ruchu na stronie,
ustalenie dat spodziewanego
wzmozonego ruchu oraz szacowanie
potencjalnej liczby uzytkownikow.

Spodziewane efekty: Prawidtowe
funkcjonowanie portalu OSE IT Szkota

Zmiana w stosunku do poprzedniego
raportu:

Ryzyko nieaktywne/zamkniete

Kampania promocyjna zakonczyta si¢ z
dniem 31.01.2023 r., w czasie trwania
kampanii ryzyko nie zmaterializowato sie.

Migracja danych w
ramach wdrazania
docelowych rozwigzan
BSS

niska

wysokie

Niespdéjnosci danych w tymczasowych
rozwigzaniach BSS, powstate w trakcie
dziatalnos$ci operacyjnej w zmieniajgcym
sie otoczeniu formalnym i proceduralnym.

Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie
zagrozenia
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Obecne dziatania minimalizujgce
wystepowanie ryzyka obejmuja:

Przed kazda migracjg dane sa
czyszczone lub korelowane z roznych
zrédet, celem minimalizowania
potencjalnych problemdw.

Jezeli w danym przypadku czyszczenie
danych nie jest mozliwe, uzgadniane sg
obejscia, umozliwiajgce czyszczenie
danych juz po etapie migraciji.

Spodziewane efekty: wyeliminowanie
powstania niespojnosci danych

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

Roéwnoczesne istnienie
procesow w 2 systemach
BSS

Srednia

srednie

W trakcie wdrozenia docelowych
rozwigzan BSS bedzie wystepowat okres
wspotistnienia systeméw BSS, starego i
nowego, na ktérych bedg istniaty te same
procesy. Odmienne procesowanie
danych przez kazdy z systemow moze
skutkowac rozbieznoscig danych, a takze
koniecznoscig recznego integrowania i
aktualizowania danych pomiedzy
systemami.

Ryzyko bedzie wystepowato w momencie
realizacji tzw. Fazy Il (migracja proceséw
biznesowych w ramach gwarancji). Na
etapie analizy biznesowej danej grupy
proceséw dokonywana bedzie ocena
wystepowania ryzyka oraz beda
podejmowane decyzje w tym zakresie.
Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie
zagrozenia

Ryzyko jest obecnie zmniejszane
poprzez nastepujgce dziatania:

Etap1 fazy MPB zakfada, ze wszystkie
powigzane ze sobg procesy sg
realizowane nadal w dotychczasowym
systemach (Jira, CRM), a prowadzone
prace wdrozeniowe umozliwiajg
wigczenie nowego komponentu pomiedzy
te systemy i kolejnych krokach ptynne
przenoszenie proceséw pomiedzy
systemami.

Wstepnie planowane etapy 2 i 3 MPB
zostaty potgczone w jedno dziatanie, w
efekcie czego wszystkie procesy bedg
migrowane w ramach jednego dziatania.

Spodziewane efekty: zapewnienie
stabilnego przejscia proceséw ze starego
do nowego systemu bez koniecznosci
recznego integrowania i aktualizowania
danych pomiedzy systemami
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Zewnetrzne) Wsparcie
NASK SA dla wdrozenia
BSS

Srednia

niskie

W ramach wdrozenia docelowych
rozwigzan BSS dla OSE konieczna jest
Scista wspotpraca z NASK SA,
wynikajgca z obecnhego modelu realizacji
tymczasowych rozwigzan BSS,
dostarczanych przez NASK SA w formie
SaaS. Wspolpraca jest niezbedna w
zakresie uzgodnien projektowych
(akceptacja dokumentac;ji technicznej)
tworzenia integracji z systemami,
czyszczenia i migracji danych.

Prace przy wdrozeniu nBSS sg na
biezaco realizowane przez NASK SA
zgodnie ze zleceniami. Wspotpraca
odbywa sie na poziomie operacyjnym,
bez koniecznosci podejmowania dziatan
zarzgdczych.

Spodziewane efekty: terminowa
realizacja prac wdrozeniowych nBSS

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Sila Prawdopodobien
Razealvevie oddziatywani | Stwo wystapienia Sposo6b zarzadzania ryzykiem
a ryzyka

(Zewnetrzne) Niska mata wysokie 1) Monitoring SLA,
jakos¢ ustug swiadczona egzekwowanie kar
przez operatorow umownych
telekomunikacyjnych, - 2) System rekompensat do
$wiadczenie przez szkot . ) )
operatoréw ustug o 3) Prowadzenl'e czarnych list operatoréw
nizszych niz 4) Oprgcovy_ame procgdur
przewidziane komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
parametrach; czeste 5)Wprowadzenie do wzoru umowy z operatorem
awarie; niedochowane zapiséw dot. infrastruktury i sprzetu zgodnych z
SLA Wymaganiami technicznymi dla beneficjentow

POPC. Grupowanie czesci przetargowych

adekwatnie do obszaréw konkursowych POPC.
(Zewnetrzne) Pandemia duza niskie Ztozono wniosek o

COVID-19.

wydtuzenie terminu realizacji projektu i
kwalifikowalnosci wydatkéw do 31.12.2021 roku.
Dnia 06.11.2020 podpisano aneks dotyczacy
ww. zakresu.

Ryzyko jest na biezgco monitorowane w
prowadzonym Rejestrze ryzyka dla Programu
OSE.

Dziatania, ktére sg podejmowane w ramach
mitygowania ryzyka
- Scista wspotpraca z operatorami oraz
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wykonawcami,

- biezgca komunikacja ze szkotami,

- czeste raportowanie w celu przyspieszenia
prac,

- eskalacja do Przewodniczgcego Komitetu
sterujacego.

Ryzyko zamknigte

(Wewnetrzne) Ataki mata niskie
ujawniajgce dane

Ryzyko jest zwigzane z ujawnieniem danych w
zwigzku z btedng instalacjg lub domysing
konfiguracjg sprzetu i systemu wymiany danych
pomiedzy OSE i podwykonawcami. W ramach
zarzgdzania ryzykiem wdrozono i nadal sg
wdrazane rozwigzania chronigce przed atakami.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
N/D

9. Dane kontaktowe:
Maciej Dudkiewicz
Dyrektor ds. Ogdlnopolskiej Sieci Edukacyjnej
e-mail: maciej.dudkiewicz@nask.pl tel.: +48 787 09 40 05
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