Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za lll kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunkéw wy-
Tytut projektu stepujgcych w ich obrebie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach
Przyrodniczych.

Whioskodawca Minister Klimatu i Srodowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Beneficjent

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie;

Partnerzy Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w todzi;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Projekt jest finansowany ze srodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko na lata 2014-2020, o$ priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu”, Dziatanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa

Zrodto finansowania

Srodowiska.

Budzet panstwa: czes¢ 41.
Catkowity koszt 44 664 697,81 zt brutto
projektu
Catkowity koszt projektu - 44 664 697,81 zt brutto

wydatki kwalifikowalne

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2017 r.

Data zakonczenia realizacji projektu’: 30.11.2023 r. (zgodnie z aneksem do
Okres realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-07 z dnia
projektu 20.06.2022 r.)

Pierwotna data zakonczenia: 31.12.2022 r. (zgodnie z umowa o
dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00) z dnia 10.04.2017
r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkéow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
83,13% 1. 78,24 % 90,20 %
2. 65,03%

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczagtkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

Dziatania na rzecz nie dotyczy 11-2023 W trakcie realizaciji.

identyfikacji krajowych Zmiana terminu zwigzana z

zasobdéw danych wydtuzeniem terminu realizacji

przyrodniczych o projektu, zgodnie z aneksem do

charakterze umowy o dofinansowanie

przestrzennym oraz projektu nr POIS.02.04.00-00-

zebranie co najmniej 0191/16-07 z dnia 20.06.2022 r.

ich metadanych.

Budowa systemu KPI'1.-0,2 12-2019 12-2019 Osiggniety.

informatycznego — szt.

Banku Danych o

Zasobach

Przyrodniczych.

Opracowanie zatozen KPI'1.-0,1szt. | 11-2018 11-2018 Osiggniety.

do SIWZ na

implementacje

oprogramowania.

Wybor dostawcy KPI'1-0,1szt. | 05-2019 09-2019 Osiagniety.

rozwigzania (PZP) na Zmiana planowanego terminu

implementacje osiggniecia wskaznika wynikata

oprogramowania. z dtugotrwatej procedury
wyboru Wykonawcy, w tym
ztozonego odwotania do KIO
przez jednego z uczestnikéw
postepowania.

Budowa rozwigzania KPI'1-0,2szt. | 12-2019 11-2019 Osiggniety.

(implementacja).

Uruchomienie testowe. | KPI1-0,2szt. | 11-2019 11-2019 Osiagniety.

Start produkcyjny i KPI1-0,2szt. | 12-2022 W trakcie realizaciji.

stabilizacja systemu. Termin osiggniecia wskaznika
wynika z koniecznosci
osiggniecia stabilizacji systemu
oraz wprowadzenia zmian w
ramach trwajgcej do grudnia
2022 roku asysty technicznej
(usprawnienia istniejgcych
proceséw i funkcjonalnosci
systemu) przez Wykonawce
systemu. Po dokonaniu zakupu
wszystkich komponentow
infrastruktury informatycznej, w
tym serwerdw, zakupionych na
koniec 2021 r. konieczne jest
przeniesienie systemu wraz ze
stworzeniem kopii zapasowe;j,
dokonanie odpowiednich testéw
i wprowadzenie ew.
niezbednych usprawnien w
ramach asysty przed
uruchomieniem systemu w
sposob docelowy.

Opracowanie KPI 3 — 1 szt. 10-2018 10-2018 Osiggniety.

standardu GIS.

Harmonizacja KPI'4 — 100 % 11-2023 W trakcie realizaciji.

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

zgromadzonych danych Zmiana terminu zwigzana z

i zasilenie Banku wydtuzeniem terminu realizacji

Danych. projektu, zgodnie z aneksem do
umowy o dofinansowanie
projektu nr POIS.02.04.00-00-
0191/16-07 z dnia 20.06.2022 r.

Zakupy inwestycyjne Nie dotyczy 12-2021 11-2021 Osiggniety.

na potrzeby projektu. W ramach postepowania
przeprowadzonego w IV
kwartale 2020 r. nie udato sie
wytoni¢ Wykonawcy dostawcy
serwerdw stad konieczne byto
ponowne przeprowadzenie
postepowania. Zamowienie
zostato zrealizowane tgcznie z
zakupami na potrzeby Urzedu.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
» Planowany Wartos¢ osiagnieta
Nazwa Je_dn. Wartos¢ termin od roz_e}tku .
miary docelowa . L realizacji projektu
osiagniecia .
(narastajaco)

1. Budowa systemu 1 12-2019 1

informatycznego.

2. Zasilenie Banku Danych o | rekord 500 000 11-2023* 530 000

Zasobach Przyrodniczych

przyrodniczymi danymi

przestrzennymi.

3. Opracowanie standardu 1 07-2018 1

danych GIS.

4. Harmonizacja danych. 100 11-2023* 103

5. Dostep do informacji o jest dostep 12.2020 1

zasobach przyrodniczych

poprzez ustugi

teleinformatyczne (WMS,

WES).

* Zmiana terminu zwigzana z wydtuzeniem terminu realizacji projektu, zgodnie z aneksem do umowy
o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-07 z dnia 20.06.2022 r.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

danych przyrodniczych w
ramach portalu Geoserwis
GDOS.

systemu.

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Udostepnienie przestrzennych 12-2022 Planowana data wdrozenia zostata skorelowana

z planowanym terminem osiggniecia stabilizacji
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakéw>

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktow innych projektow

System teleinformatyczny - 11-2023 Nie dotyczy.
Bank Danych o Zasobach Zmiana terminu zwigzana z wydtuzeniem
Przyrodniczych wraz z jego terminu realizacji projektu.
zasileniem przyrodniczymi
danymi przestrzennymi.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wpltywajace na realizacje projektu

Sita Prawdopodobienstwo | Sposob zarzadzania

Nazwa ryzyka oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem

duza niskie Prowadzona wysytka pism
do podmiotow, z ktérymi
GDOS prowadzi
wspotprace np. PGL LP
oraz do instytucji
pozaresortowych i
instytutéw badawczych w
celu pozyskania danych.
Zbieranie brakujgcych
danych z parkow
narodowych oraz
krajobrazowych.
Planowane jest takze
pozyskanie danych z
projektéw finansowanych
ze $rodkéw NFOSIGW.
Efektem podjetych dziatan
jest gromadzenie na
biezgco danych bedacych
przedmiotem
harmonizaciji. Nie
nastgpita zmiana ryzyka.

Brak mozliwosci identyfikaciji
krajowych zasobéw danych,
zebranie min. metadanych i
okreslenie ich komplementarnosci z
posiadanymi danymi.

Trudnosci z pozyskaniem duza Srednie W dokumentaciji
kompetentnych i doswiadczonych przetargowej zostaty
os6b/podmiotéow do budowy okreslone szczegotowe
systemu informatycznego - Bank wymogi w zakresie
Danych o Zasobach Przyrodniczych przygotowania

oraz przeprowadzenia zawodowego, wiedzy,
inwentaryzacji wielkoobszarowych. kompetenciji

i doswiadczenia podmiotu
odpowiedzialnego za
realizacje inwentaryzac;ji
czy tez budowe systemu
informatycznego; na
potrzeby poinformowania
o przetargach
Whnioskodawca korzysta
réwniez z bazy kontaktow
podmiotow, ktore
zrealizowaly juz wczesniej
prace w tym zakresie na
potrzeby GDOS/rdos oraz
bedzie sie positkowat
danymi podmiotow
znalezionych w Internecie,
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

ktoére posiadajg powyzsze
kwalifikacje, jak réwniez
dobre opinie o
wykonywanej przez nich
inwentaryzacji/ach czy tez
budowanych systemach
informatycznych.

Efektem podjetych dziatan
byt wybor Wykonawcy,
ktory spetnit wszystkie
wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego
oraz zrealizowat przedmiot
umowy w okreslonym
umowa terminie. Ponadto
wybor Wykonawcow
inwentaryzacji
przyrodniczych nastepuje
w drodze postepowan
przetargowych, gdzie
Wykonawcy muszg
spetni¢ okreslone
wymagania. Nie nastgpita
zmiana ryzyka — system
zostal odebrany —w
okresie sprawozdawczym
trwata asysta techniczna.
W trakcie postepowania
na ostatnie w projekcie
inwentaryzacje

Wakaty spowodowane rezygnacjami

pracownikow oraz problemy

zwigzane z naborem nowych oséb z
odpowiednimi kompetencjami.

duza

mate

W sytuacji wakatu
zachodzi potrzeba
roztozenia zadan na
posiadane zasoby
kadrowe, co powoduje
dodatkowe, okresowe
obcigzenie pracownikéw
zatrudnionych w
jednostkach. W zwigzku z
tym pojawiaja sie potrzeby
przesuniecia zadan w
harmonogramie realizacji
projektu oraz naboru
nowych pracownikow.
Efektem podjetych dziatan
jest wnikliwa analiza
realizacji poszczegodlnych
zadan okreslonych
harmonogramem projektu.
Przyczynia sie do
zastosowania srodkow w
postaci zaangazowania
catego zespotu w
wykonywanie konkretnych
zadan czy tez zatrudnianie
nowych osob. W okresie
sprawozdawczym
ponownie
przeprowadzono nabdr na
specjaliste ds. rozliczen i
planowania, ktory
zakohczyt sie wyborem
kandydata i podpisaniem
umowy. W stosunku do
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

poprzedniego okresu
sprawozdawczego ryzyko
ulegto zmianie.

Brak terminowego wykonania w
projekcie inwentaryzacji z powodu
nieodpowiednich warunkéw
pogodowych.

duza

Srednie

W harmonogramie
projektu przewidziany
zostat margines czasu
umozliwiajgcy objecie
inwentaryzacjg wigcej niz
jednego sezonu
wegetacyjnego.

Efektem podjetych dziatan
jest realizacja zadan
okreslonych
harmonogramem, co
przyczynia sie do realizacji
celu projektu. W stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego ryzyko
nie ulegto zmianie.

Niska jako$¢ wykonanych w
projekcie inwentaryzacji.

mata

niskie

Zatozono, ze u kazdego z
14 partneréw - rdos w
realizacje projektu bedzie
zaangazowany
Koordynator regionalny i w
wiekszosci przypadkow
Asystent regionalny,
ktérych zadaniem bedzie
m.in. nadzor nad
realizacjg inwentaryzacji w
terenie i stata wspotpraca
w wytonionymi w
procedurze przetargowe;j
Wykonawcami.

Efektem podjetych dziatan
jest staty monitoring
wykonywanych prac w
ramach umoéw
dotyczacych
inwentaryzacji. W
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego
ryzyko nie ulegto zmianie

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Nie dotyczy

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Departament Realizacji Projektéw Srodowiskowych

Natalia Ciosmak

e-mail: natalia.ciosmak@gdos.gov.pl

tel..  +48 22 31 06 762
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