Raportu z postepu

rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za lll kwartat 2020 roku

Tytut projektu

JInterScienceCloud” — Zintegrowana platforma informacji o dziatalno-
Sci naukowej Uniwersytetu Medycznego w todzi

Whnioskodawca

Uniwersytet Medyczny w todzi

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny w todzi

Partnerzy

Brak

Zrodto finansowania

Budzet Paristwa — cze$¢ budzetowa nr 38 Szkolnictwo wyzZsze

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, O$ priorytetowa Il E-
administracja i otwarty rzad, Dziafanie 2.3 Cyfrowa dostepno$é¢ i uzy-
tecznosc¢ informacji sektora publicznego, Poddziatanie 2.3.1 Cyfrowe
udostepnienie informacji sektora publicznego ze Zrédet administracyj-
nych i zasobéw nauki (typ II: Cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki).

Catkowity koszt
projektu

6 068 387,09 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

6 068 387,09 zt

Okres realizaciji
projektu

- data rozpoczecia realizacji projektu: 01.11.2017 r
- data zakoriczenia realizacji projektu: 29.01.2021 r.

1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu \rl‘\;’a::rrt‘osc srodkéw wydatkowa- \rll\;acrrt)osc sSrodkoéw zaangazowa-
80,47 % 1. 77,16 % 80,70 %

2. 72,07%

3. 80,28 %
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane

Planowany

Status realizacji ka-

wskazniki termin osia- arZ"iCOZgI\NIS:Iy ::?: mienia milowego
projektu ' gniecia agnie
osiggniety
Budowa interfejséw Inter- . .

: : - Przekroczenie terminu
science Cloud (interfejs . .
WWW oraz API) oraz inte- 04-2020 Us-2020 ;2%%?;:::2 Esztglr??g-
gracja ze zrodtami danych grozenia epidemicz-

nego COVID-19
osiggniety
Przekroczenie terminu
Testy UAT 07-2020 08-2020 spowodowane izolacjg
ze wzgledu na stan za-
grozenia epidemicz-
nego COVID-19
Szkolenia, odbiory i urucho- 1-1 szt
mienie produkcyjne systemu | 4 - 3 szt. g y N
ISC, odbiér dokumentacji po- | 5 - 3 szt. QF-apa0 08-2020 osiagnigly
wykonawczej 9-12 szt.
Procedury przetargowe na
zakup oprogramowania —_—
BPM, wybor wykonawcow, 04-2018 02-2018 osiggniety
podpisanie uméw,
Szkolenia, odbiory i urucho-
mienie produkcyjne systemu y "
ISC, odbiér dokumentagiji po- Orened 082020 oSlggnigy
wykonawczej
Aktualizacja i dostosowanie
do wymagan projektu polityk ¥ Osiggniety
udostepniania danych i publi- AR 02-2018
kacji
Osiggniety
Budowa repozytorium suro- Przekroczenie terminu
wych danych badawczych . Y spowodowane byto
(instalacja, wdrozenie, testy, 0-2018 03-2020 przediuzajgcymi sie te-
odbiory) stami funkcjonalnymi
na danych rzeczywi-
stych
Osiagniety
Opracow. procedur biezg- Procedury biezacego
cego zasilania repozyt. da- 2-10 szt ) N zasilania danymi zo-
nymi, wdrozenie na platf. 7-0,01TB Da-2020 02026 staty zaimplemento-
proces.w postaci aplikaciji wane w s(yste(;’nif repo-
zytorium (modut reje-
strowy).
W trakcie realizacji.
Zmiana terminu osia-
gniecia KM na skutek
Zasilanie zbudowanego re- 3-10szt opodznien wynikajacych
01-2021
pozytoriéw danymi 8-0,01TB z izolacji spowodowa-

nej stanem zagrozenia
epidemicznego. Zgoda
IP na wydtuzenie reali-
zacji projektu

! sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany : Status realizacji ka-
wskazniki termin osia- Rz'eczy_W|st_y t?r mienia milowego
¢ 1 S min osiggniecia
projektu gniecia
Aktualizacja i dostosowanie
do wymagan projektu polityk } ; ——
udostepniania danych i publi- 04-2018 0Z-2018 DEiAgrigY
kacji
Osiagniety
Budowa repozytorium publi- Przekroczenie terminu
kacji (wybor dostawcow, in- ¥ ; spowodowane opoznie-
stalacja, wdrozenia, testy, 04-2019 01-2020 niami procedur przetar-
szkolenia, odbiory ) gowych oraz testow in-
tegracyjnych.
Opracow. procedur biezg-
cego zasilania repozyt .da- . s R
nymi, wdrozenie na platf. 07-2020 07-2020 osiggniety
proces. w postaci aplikacji e |
trakcie realizacji.
Zmiana terminu osig-
2 -120 szt. gniecia KM na skutek
e . 3 -120 szt. op6znien wynikajacych
Digitalizacja starodrukéw 7-0,03TB 01-2021 2 izolacj spowodowa-
8 —0,03TB nej stanem zagrozenia
epidemicznego. Zgoda
IP na wydtuzenie reali-
zacji projektu
W trakcie realizacji.
Zmiana terminu osig-
_ gniecia KM na skutek
Zasilanie zbudowanego re- g ] ‘1”22803 ztzt 01-2021 op()znief'\ wynikajgcych
Posyicriow damm! 8-0,194TB e tanem zagrozents
epidemicznego. Zgoda
IP na wydtuzenie reali-
zacji projektu
Dostosowanie istniejgcych
systemoéw gromadzgcych 1 1 S
dane o ustugach do potrzeb i 122018 GslegnIEY
projekiu
Opracowanie procedur bie-
zgcego zasilania repozyto- 04-2020 11-2018 osiggniety
rium danymi
Wdrozenie na platformie pro-
cesowej w postaci aplikacji, 07-2020 07-2020 osiagniety
testy i odbiory
W trakcie realizacji.
Zmiana terminu osig-
gniecia KM na skutek
Digitalizacja obiektéw Repo- | 2 - 170 szt. 01-2021 op6znien wynikajgcych
zytorium Medycznego 7-0,6TB z i;oltacji spowodqwa_—
nej stanem zagrozenia
epidemicznego. Zgoda
IP na wydtuzenie reali-
zacji projektu
Opracowanie procedur bie-
zgcego zasilania repozyto- 04-2020 04-2020 osiggniety

rium danymi.
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Nazwa Powigzane Planowany Rz : Status realizacji ka-
g X : eczywisty ter- ST
wskazniki termin osia- z Baoaa mienia milowego
projektu ' ghiecia o agne
W trakcie realizacji.
Zmiana terminu osig-
gniecia KM na skutek
Zasilanie zbudowanego re- 3-170 szt 01-2021 opoéznien wynikajgcych
pozytoriow danymi 8-0,6TB z izolacji spowodowa-
nej stanem zagrozenia
epidemicznego. Zgoda
IP na wydfuzenie reali-
zacji projektu
osiggniety
Procedury przetargowe, za-
kup, instalacja i uruchomie- Przekroczenie terminu
nie oprogramowania. plat- 12-2018 07-2019 spowodowane opdznie-
formy prezencyjnej dla niami procedur przetar-
obiektow 3D gowych oraz testéw in-
tegracyjnych.
r?qiilquzr?c\:ﬁglrﬁ ::;Jf“r:';‘,gr:“f“ 10-3 szt 10-2020 w trakcie realizagji
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiagnieta
N Jedn. Warto$é oW anviels od poczatku realiza-
azwa Mi min osiagnie- i :
iary Docelowa i cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotéw, kiore | szt. 1 10-2020 1
udostepnity on-line infor-
macje sektora publicz-
nego
2. Liczba zdigitalizowanych | szt. 4900 10-2020 6123
dokumentéw zawieraja-
cych informacje sektora
publicznego
3. Liczba udostepnionych szt. 12900 10-2020 1647
on-line dokumentow za-
wierajacych informacje
sektora publicznego
4. Liczba utworzonych APl | szt. 3 10-2020 0
5. Liczba baz danych udo- | szt. 3 10-2020 3
stepnionych on-line po-
przez API
6. Liczba pobran/odtworzen | szt. 450 10-2020 0
dokumentéw zawieraja-
cych informacje sektora
publicznego
7. Rozmiar zdigitalizowanej | TB 1 10-2020 1,43
informacji sektora pu-
blicznego
8. Rozmiar udostepnionych | TB 1 10-2020 0,80
on-line informacji sektora
publicznego
9. Liczba wygenerowanych | szt. 12 10-2020 0
kluczy API
10. Liczba nowopowstatych | szt. 3 10-2020 0
publikacji i ich dalsze wy-
korzystanie szt.
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora

publicznego i zdigitalizowane zasoby

dycznych

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
1. Repozytorium danych badaw- 11-2019 03-2020
czych
2. Repozytorium publikacji nau- 05-2019 01-2020
kowych
3. Digitalizacja starodrukéw 10-2018 05-2018
4. Baza danych o aparaturze i 08-2020 07-2020
ustugach badawczych
5. Repozytorium obiektéw me- 01-2019 07-2019

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana | Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdro- | data wdrozenia duktéw innych projektéw
zenia

Platforma InterScienceCloud. 08-2020 08-2020

7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

wania

Sita oddziaty-

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Zty dobér dziatan projektowych, nie-
dostosowanych do wymagan - R1

Duza

Wysokie

Dostosowanie zatozen pro-
jektu do aktualnych wyma-
gan.

Efekt: zgodnos¢ projektu z
wymogami, osiggniecie za-
tozonych wskaznikéw.

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Niska skuteczno$¢ prowadzonych
dziatan spowodowana niedostosowa-
niem narzedzi do zakresu projektu —
R2

Duza

Wysokie

Prowadzona na biezaco
analiza funkcjonalnos$ci
stosowanych systemow in-
formatycznych

efekt: wykorzystanie opty-
malnych narzedzi informa-
tycznych stuzacych osia-
gnieciu celu projektu.

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobieri-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Problemy techniczne z przygotowa-
niem i zamieszczeniem materiatow —
R3

Mata

Wysokie

Prowadzona analiza mate-
riatéw przeznaczonych do
zamieszczenia

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Btednie oszacowane zasoby mozliwe
do zdigitalizowania — R5

Duza

Wysokie

Prowadzona analiza mate-
riatdw przeznaczonych do
digitalizacji

Efekt: osiagniecie zaktada-
nych wskaznikéw iloscio-
wych oraz jako$ciowych di-
gitalizowanych zasobow
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Niedostateczne mozliwosci tech-
niczno — technologiczne — R6

Duza

Wysokie

Analiza zasob6w i mozli-
wosci techniczno-technolo-
gicznych. Uzupetnienia i
modernizacja sprzetu do
digitalizacji

Efekt: utrzymanie odpo-
wiedniego zaplecza tech-
nicznego oraz technologii
pozwalajgcej na digitaliza-
cje zasobow

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Brak zainteresowania udostepnionymi
materiatami — R8

Mata

Wysokie

Przygotowanie planu pro-
moc;ji projektu

Efekt: Zwiekszenie zainte-
resowania udostepnianymi
zasobami

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Niedostosowanie tresci do potrzeb
odbiorcéw — R9

Mata

Srednie

Planowane spotkania z po-
tencjalnymi odbiorcami
Efekt: Modyfikacja planu
digtalizacji

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Problemy techniczne z udostepnio-
nymi dokumentami — R10

Mata

Srednie

Podjeta analiza techniczna
formatéw udostepnianych
dokumentow

Efekt: Lepsze dostosowa-
nie formatéw prezencyj-
nych do mozliwosci ich od-
czytania przez potencjal-
nych uzytkownikow.

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Problemy z logowaniem do bazy da-
nych — R11

Srednia

Srednie

Analiza mozliwosci integra-
cji dostepnych systemoéw
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

informatycznych z syste-
mami autoryzacyjnymi uzy-
wanymi w UMed

Efekt: Utatwienie dostepu
dla uzytkownikéw

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Brak podmiotéw zainteresowanych
uzyskaniem dostepu do udostepnio-
nych zasobow — R13

Mata

Wysokie

Planowane spotkania z po-
tencjalnymi odbiorcami i
dziatania promocyjne
Efekt: Zwiekszenie zainte-
resowania udostepnianymi
zasobami

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Przeciagajace sie procedury rekruta-
cyjne pracownikéw do projektu - R14

Duza

Wysokie

Czasowe przekazanie obo-
wigzkéw na pracownikow
uczelni, fgczenie/dzielenie
zakresow obowigzkow
Efekt: Zmniejszenie prze-
stojow w pracach na rzecz
projektu

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Przeciggajace sie procedury przetar-
gowe na zakup systemoéw dziedzino-
wych — R15

Duza

Wysokie

Weryfikacja harmono-
gramu projektu, zmiana ko-
lejnosci prac i maksymalne
przygotowanie danych dla
potrzeb systeméw dziedzi-
nowych. Dodatkowe wyma-
gania dla wykonawcow w
zakresie terminowosci rea-
lizacji zadan

Efekt: Skrécenie czasu
wdrozenia

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Przeciagajgce sig procesy wdroze-
niowe i instalacyjne dla systemow
dziedzinowych - R16

Duza

Wysokie

Monitorowanie i korekty
harmonograméw prac
wdrozeniowych, przydzie-
lanie dodatkowych zaso-
béw dla potrzeb instalacji i
konfiguracii. Scista wspot-
praca z dostawcami opro-
gramowania

Efekt: Skrécenie czasu in-
stalacji i wdrozenia

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Stan zagrozenia epidemicznego —
R17

Duza

Wysokie

Analiza mozliwosci wyko-
nania poszczegolnych za-
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobieri-
stwo wystgpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

dan, wnioskowanie o wy-
diuzenie okresu realizacji
projektu

Efekt: osiagniecie zaktada-
nych wskaznikéw iloscio-
wych oraz jakoSciowych di-
gitalizowanych zasobow

Ryzyka wptywajace na utrzymanie

efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Niedostateczne mozliwosci tech-
niczno — technologiczne — R6

Duza

Wysokie

Analiza zasob6w i mozliwosci
techniczno-technologicznych
Efekt: utrzymanie odpowied-

niego zaplecza technicznego
oraz technologii pozwalajacej
na digitalizacje zasobow

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Brak zainteresowania udostepnionymi
materiatami — R8

Mata

Wysokie

Przygotowanie planu promocji
projektu

Efekt: Zwiekszenie zaintereso-
wania udostepnianymi zaso-
bami

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Niedostosowanie tresci do potrzeb
odbiorcéw — R9

Mata

Srednie

Planowane spotkania z poten-
cjalnymi odbiorcami

Efekt: Modyfikacja planu digta-
lizacji

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Problemy techniczne z udostepnio-
nymi dokumentami — R10

Mata

Srednie

Podjeta analiza techniczna for-
matoéw udostepnianych doku-
mentéw

Efekt: Lepsze dostosowanie
formatéw prezencyjnych do
mozliwosci ich odczytania
przez potencjalnych uzytkow-
nikow.

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Problemy z logowaniem do bazy da-
nych — R11

Srednia

Srednie

Analiza mozliwosci integracji
dostepnych systemoéw infor-
matycznych z systemami auto-
ryzacyjnymi uzywanymi w
UMed

Efekt: Utatwienie dostepu dla
uzytkownikow

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Brak podmiotéw zainteresowanych
uzyskaniem dostepu do udostepnio-
nych zasobéw — R13

Mata

Wysokie

Planowane spotkania z poten-
cjalnymi odbiorcami i dziatania
promocyjne

Efekt: Zwiekszenie zaintereso-
wania udostepnianymi zaso-
bami
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W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe:

Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w t.odzi, e-mail:witold.kozakie-
wicz@umed.lodz.pl, tel; 42 2725401, 42 2725402

UNIWERSYTET MEDYCZNY W £QDZ
Centrum Informacyjio-Biblioteczne
kKtoT
zZ7
magr inz. Witold Kozakiewicz
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