Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznegoza Ill kwartat 2022 roku

Tytut projektu E-Urzad Skarbowy (E-Urzad)

Whioskodawca Minister Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej
Beneficjent Ministerstwo Finanséw

Partnerzy brak

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, dziatanie 2.1 ,Wysoka
Zrédto finansowania dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug publicznych” w ramach Il Osi
priorytetowej — , E-administracja i otwarty rzad”; budzet panstwa
—cz. 19 - budzet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Catkowity koszt

projektu 101 804 066,54 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki 101 804 066,54 zt
kwalifikowalne

3-letni okres realizacji projektu okreslony w porozumieniuo
dofinansowanie:

- data rozpoczecia realizacji projektu: 01.07.2019r.

- pierwotna data zakonczenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.
Okres realizacji - data zakonczenia realizacji projektu: 31.12.2022 r.

projektu

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagajg nastepujace akty wykonawcze w randze rozporzadzenia, do ktérych
delegacje ustawowa posiada Minister Finansow:

Zmiany aktéw wykonawczych w randze rozporzadzenia, do ktdrych delegacje ustawowg posiada Minister
Finansow:

1. Rozporzgdzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu iwarunkéw
korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673, z pdin. zm.), etap prac
legislacyjnych: zmiana rozporzadzenia zostata opublikowana, obowigzuje od dnia 15 lutego
2021 r. (zmiane wprowadzono rozporzadzeniem z dnia 12 lutego 2021 roku Ministra
Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie zakresu i
warunkow korzystania z portalu podatkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 284)

2. Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesytania,
w formie dokumentu elektronicznego, petnomocnictwa ogdlnego, petnomocnictwa
szczegblnego oraz petnomocnictwa do doreczen (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269, z pdin.
zm.),etap prac legislacyjnych: prace nad zmiang rozporzadzenia zostaty wstrzymane do czasu
zakonczenia prac nad projektem ustawy o zmianie niektérych ustaw w celu automatyzacji
zatatwiania niektérych spraw przez Krajowag Administracje Skarbowa.




3.

Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
spraw, ktore mogg by¢ zatatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego(Dz. U.z 2017
r. poz. 1323, z péin. zm.), etap prac legislacyjnych: wstrzymane zostaty prace na zmiang
rozporzadzenia w zwigzku z propozycja uchylenia art. 3f Ordynacji podatkowej, ktdra jest
przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektorych ustaw w celu automatyzacji
zatatwiania niektérych spraw przez Krajowa Administracje Skarbowa.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 19 wrzesnia 2017 r. w sprawie sposobu

przesytania deklaracji i podan oraz rodzajéw podpisu elektronicznego, ktérymi powinny by¢
opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z pdin. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana
rozporzadzenia zostata opublikowana, obowigzuje od 1 paZzdziernika 2021 r. (zmiane
wprowadzono rozporzgdzeniem z dnia 28 wrzesnia 2021 roku Ministra Finansow, Funduszy
i Polityki Regionalnej zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie sposobu przesytania deklaracji
i podan oraz rodzajéw podpisu elektronicznego, ktérymi powinny by¢ opatrzone, Dz. U. z
2021 r. poz. 1785).

. Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektérych ustaw w celu automatyzacji zatatwiania

niektdrych spraw przez Krajowg Administracje Skarbowg DZ.U 2022 poz. 1301

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartosc srodkow Wartosc¢ srodkow

wydatkowanych zaangazowanych
1.63%
86% 2.29% 90%

3. Nie dotyczy.

3.

Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiggnigcia | osiggnigcia
Rozstrzygniecie Nie dotyczy 07-2021 28.10.2021 . osiggniety
przetargdw na dostawy,
infrastruktury i ustug
wsparcia
Przygotowanie w trakcie realizacji
harmonogramu Nie dotyczy 09-2022 ostateczny termin 11-2022
szkolen
Rozstrzygniecie w trakcie realizacji,
przetargdw na Nie dotyczy 09-2022 ostateczny termin 11-2022
promocje
Dostawa i 01-2022 |02-11-2021 osiggniety
instalacja KPI3
infrastruktury —18,3TB,
KPI8
- 50
Teraflops




Udostepnienie
ustugi e-konto
podatnika

KPI1 -1 szt. 10-2022

w trakcie realizacji

Udostepnienie
ustugi e-konto
pfatnika

KPI1 — 1 szt. 10-2022

w trakcie realizacji

Udostepnienie
ustugi e-konto
petnomocnika

KPI1 -1 szt. 06-2022

08-2022

osiggniety

Udostepnienie
ustugi e-konto
komornika
sgdowego

KPI1 — 1 szt. 10-2022

w trakcie realizacji

Udostepnienie
ustugi e-konto
notariusza

KPI1 -1 szt. 07-2022

w trakcie realizacji

ostateczny termin 30.09.2022

Zamkniecie

projektu 12-2022

Nie dotyczy

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos
Nazwa Jed ¢

n. docelo
mia wa

Planowany termin
osiggniecia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajaco)

1. Liczba ustug
publicznych szt. 5
udostepnionych
online o stopniu
dojrzatosci  co
najmniej 4 -
transakcja

12-2022

2. Liczba
uruchomionych
systemow
teleinformatycznych szt. 2
w podmiotach
wykonujacych
zadania publiczne

12-2022

3. Przestrzen
dyskowa TB 18,3
serwerowni

12-2022

1383,5TB




4. Liczba
pracownikéw
podmiotéw
wykonujacych zadania
publiczne niebedacych
pracownikami IT,
objetych wsparciem
szkoleniowym

osoby 50

12-2022

5. Liczba
pracownikéw
podmiotéw
wykonujgcych zadania
publiczne niebedacych
pracownikami IT,
objetych wsparciem
szkoleniowym —
kobiety

osoby 25

12-2022

6. Liczba
pracownikéw
podmiotéw
wykonujgcych zadania
publiczne niebedacych
pracownikami IT,
objetych wsparciem
szkoleniowym -
mezczyzni

osoby 25

12-2022

7. Liczba rejestrow
publicznych o
poprawionej
interoperacyjnosci

Szt. 4

12-2022

8. Moc obliczeniowa
serwerowni

Teraflopsy [50

12-2022

77 teraflopséw

9. Liczba
zatatwionych spraw
poprzez udostepniong
on- line ustuge
publiczng
(wskaznik rezultatu)

18781

t./rok
szt./ro 20

12-2023

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana data B L . .
Nazwa s . data Opis zmian
wdrozenia ..
wdrozenia
e-Konto Podatnika 10-2022 Bez zmian




e-Konto Ptatnika 10-2021 Bez zmian
e-Konto Petnomocnika 06-2022 08-2022 Bez zmian
e-Konto Komornika 10-2022 Bez zmian
Sadowego

e-Konto Notariusza 07-2022 Bez zmian




. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana data

Rzeczywista

Nazwa wdrosenia data Opis zmian
wdrozenia
Informacje podatkowe i
identyfikacyjne  bedace w
zasobach KAS:
— deklaracje i
dokumenty, 10-2022

— stan rozliczen w
poszczegdlnych

podatkach
(salda  naleznosci i
zobowigzan oraz

historia operacji),

— dane kontaktowe,

— harmonogram
waznych wydarzen,

— rachunki bankowe,

— petnomocnictwa,

— zaswiadczenia,

— informacje o danym
podatku: PIT, CIT, VAT,

— obowigzki podatkowe
wpodatkach: PIT, CIT,
VAT,

— pfatnosci.




6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos$¢ wzgledem
produktéw innych projektow

Data Hub e-Urzad baza
zagregowanych danych
podatkowych z réznych
systemow/rejestrow
umozliwiajgca ich
udostepnienie na
podstawie budowanych
interfejséw.

07-2020

07-2020 (data
pierwszego
produkcyjnego
uruchomienia Data
Hub jako bazy
danych dlae-
Urzad)

Struktura Data Hub
podlega
sukcesywnie
rozszerzeniu w
ramach budowy
portalu e-Urzad

Poltax PLUS — system KAS
Wykorzystanie danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miare rozwoju
e-ustug

CRP KEP - rejestr publiczny
Wykorzystanie danych dla e-ustug — do data hub

Aktualny status: zrealizowane

EgaPoltax-System KAS
Wykorzystanie danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualnystatus: Integracja sukcesywnie rozwijana w miare rozwoju
e-ustug

CRPO - rejestr publiczny
Wykorzystanie danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualnystatus: zrealizowane

KMDOR - SystemKAS —

kanat masowy dla organdw rentowych do przekazywania informacji
jako ptatnik PIT

Wykorzystanie danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: modelowanie biznesowe

Mandaty — system KAS
Wykorzystanie danych dla e-ustug — do data hub.




Aktualny status: zrealizowane

SSP - system KAS e- Podatki - Scentralizowany System Poboru
Wykorzystanie danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miare rozwoju
e-ustug

JPK, JPK Repozytorium — System KAS
Wykorzystanie danych dla e-ustug — do data hub.

Aktualnystatus: status zwrotu-wdrozenie

Zaswiadczenia —implementowanie
Komornik -analizowanie

Portal, w tym aplikacja
mobilna e-Urzad i
aplikacja webowa
e-Urzad skupiajaca

5 e-ustug (podatnik,
ptatnik, petnomocnik,
komornik,  notariusz)i
innych e-ustug MF(jedno
SSO).

Zgodnie z trwajgcymi
ustaleniami z KPRM i CPPC
aplikacja mobilna eUS ma
zostaé zbudowana w
mObywatelu. Po stronie
eUS ma by¢ przebudowa
SSO.Po finalnych
ustaleniach zostanie
zmieniona Porozumienie o

10-2022

Ustuga Twaj E-PIT - jest e-ustugg e-Urzedu, do ktorej dostep jest
mozliwy za posrednictwem SSO

Aktualny status: Zrealizowane

System Portal Podatkowy (Konto Podatnika) — sukcesywne
przenoszenie ustug na eUS. Portal Podatkowy nie bedzie
rozwijany. .

Aktualny status: ustugi sg przenoszone eUS np. PCC-2, SD-2
(zrealizowane), e-Korespondencja (w realizacji), prezentowanie i
wykorzystywanie danych o petnomocnictwach ogdélnych z CRPO
(zrealizowane), RNP (modelowanie biznesowe)

PUESC, bedzie e-ustugg e-Urzedu, do ktdrej dostep bedzie mozliwy
za posrednictwem e-Urzedu (SSO) - integracja poprzez jednolity
SSO.




dofinasowanie w tym
zakresie.

Aktualny status: zrealizowane

UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentéw), rozwdéj UBD —
ujednolicenie sktadania deklaracji poprzez ustanowienie jednego
kanatu obstugujgcego zaréwnodeklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze.
Aktualny status: sukcesywnie realizowane dla kolejnych
dokumentéw

SZD (System ZarzgdzaniaDokumentami, komponent aplikacyjny do
wykonywania czynnosci kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-
Urzedu dla obstugi pism w urzedach

Aktualny status: implementowanie - (obecnie integracja
jednokierunkowa dla pism przychodzacych)

Inne systemy/ustugi MF i KAS powstate w trakcie trwaniaprojektu e-
Urzad Skarbowy beda budowane jako e-ustugi e-Urzedu
Skarbowego (wspdlne: SSO, layout, UX, data hub).

Aktualny status: sukcesywnie pojawiajg sie integracje z
dodatkowymi systemami




7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

Przeciwdziatanie -
skuteczne zarzadzanie
dostepnymi zasobami
ludzkimi w projekcie
oraz zarzadzanie na

iomi tfel
Réwnolegte prowadzenie poz!omlle portiela
rojektéw wymagajgcych takich projektow MF.
proJ ymagaja y . L. Spodziewany efekt:
samych umiejetnosci , . , . L
. . $rednia srednie zapewnienie
specjalistycznych IT moze L .
. . . dostepnosci
spowodowad ograniczenie Lo .
. . - odpowiednich zasobdw
zasobow realizacyjnych w .
- ludzkich napotrzeby
projekcie. .
projektu.
Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego:
brak.
Unikanie -
minimalizacja zmian
prawnych
w obszarze projektu.
Monitorowanie i
wsparcie procesu
legislacyjnego
Zmiany prawne. Srednia niskie Spodziewany efekt:

brak koniecznosci
procedowania
dodatkowych zmian
legislacyjnych,

wzgledem wykazanych
w pkt 1raportu.
Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego:
brak.




Nowe wymagania biznesowe. duza

srednie

Redukcja -
zarzadzanie
wymaganiami i
oczekiwaniami,
zaangazowanie w
okreslenie  wymagan
przedstawicieli réznych
jednostek
KAS.
Spodziewany efekt:brak
negatywnego wptywu
ewentualnychnowych
wymaganbiznesowych
na
realizacje projektu.

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: brak.

o

yzyka wptywajace na utrzymanie efektdw projektu

Nazwa ryzyka Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

Brak srodkéw na utrzymanie
rezultatow projektu. duza

$rednie

Pozyskanie  dodatkowych
srodkéw na utrzymanie E-
Urzedu Skarbowego w
ramach czesci 19 budzetu
panstwa. Potrzeby
finansowe na utrzymanie
po zakornczeniu projektu,
zostaty zgtoszone do Planu
budzetu w cz. 19 na rok
2022 i lata kolejne

Brak

wykwalifikowanego

zespotu do utrzymania systemu. duza

Srednie

Utrzymanie pracownikéw
poprzez zapewnienie
rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Marcin Gochnio — Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatkéw Ministerstwo

Finanséw, marcin.gochnio@mf.gov.pl
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