OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu System Ewidencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS)

Whnioskodawca

Minister Cyfryzacji

Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Partnerzy Gtéwny Inspektorat Sanitarny

Zrédto finansowania Fundusz Przeciwdziatania COVID-19, dziat 750 rozdziat 75001
paragraf 4000

Catkowity koszt projektu |79 703 382,69 zt

Planowany okres 05-2020 do 12-2021

realizacji projektu

Maciej maciej.kubinowski@mc.gov. | 663994759

Kubinowski pl

Osoba kontaktowa

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Jedng z najwiekszych potrzeb jest ujednolicenie proceséw w stacjach sanitarno-
epidemiologicznych i oparcie ich o rozwigzanie informatyczne, ograniczanie papierowego obiegu
dokumentaciji i systematyczne catkowite przechodzenie na wersje elektroniczng. Obecne
procedury i wytyczne dla pracownikéw stacji wymagajg ustandaryzowania i aktualizaciji.
Kolejnym problemem jest konieczno$¢ przygotowywania pracochtonnych sprawozdan i raportow,
przy braku wsparcia systemowego dla tych czynnosci. Brak centralizacji danych i wymiany
informacji pomiedzy stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Stacje sanitarno-epidemiologiczne
nie majg jednego centrum kontaktu ani dedykowanej infolinii, co powoduje, ze telefony trafiajg
bezposrednio do pracownikow stacji sanitarno-epidemiologicznych, realnie wptywajac na
wydtuzenie ich proceséw. Nastepny problem to brak jednego miejsca dostepu do biezgcych
dokumentow, wytycznych, procedur, co powoduje rozbieznosci w podejsciu do pracy i generuje
btedy. Dodatkowo, brak jest odpowiedniej ilosci sprzetu komputerowego i teleinformatycznego
do wsparcia i obstugi proceséw, przy jednoczesnym istnieniu wielu systemow informatycznych,
ktére nie w petni wspierajg procesy stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Gtowny Inspektorat Koniecznos¢ wprowadzenia tych samych 16 Wojewodzkich

Sanitarny

danych do réznych systeméw, obecne
rozwigzania sg trudne w obstudze i
niedostosowane do potrzeb pracownikéw
stacji, brak wspoétdzielenia informac;ji
pomiedzy réznymi jednostkami PIS,
opd6znione decyzje o nadzorze nad osobami
podejrzanymi spowodowane lukami w
procesie, brak standaryzacji procesow.

Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych,
318 Powiatowych
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych,
tgcznie blisko 17 000
pracownikow

Ministerstwo Zdrowia

Brak wymiany informacji pomiedzy stuzbami
sanitarnymi i placéwkami medycznymi.

22 000 lekarzy POZ i
pracownikow
laboratoriow




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

medycznych

Obywatele RP Utrudniony kontakt z Panstwowg Inspekcija 38 MLN
Sanitarng w sprawach obstugiwanych przez
stacje sanitarno-epidemiologiczne

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie procesy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych realizowane sg w sposéb manualny,
dokumentacja papierowa przewaza nad dokumentacjg elektroniczng, brak jest wystarczajgcej
ilosci sprzetu komputerowego. Nie istniejg jednolite, ustandaryzowane i na biezgco uaktualniane
procedury ani wytyczne. Brak dedykowanej infolinii powoduje bardzo duzy wolumen potaczen
bezposrednio do pracownikdéw stacji. Gtéwny Inspektorat Sanitarny dysponuje kilkoma
systemami informatycznymi, ktére jednak nie wspierajg wystarczajgco procesow i sg
niekompletne, przez co wiele czynnosci odbywa sie poza systemem.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Zbudowanie jednego scentralizowanego systemu informatycznego dla stacji
sanitarno-epidemiologicznych

Cel Program Zintegrowanej Informatyzacji Pafistwa na lata 2014-2022
strategiczny |- Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych nakierowana na potrzebe podniesienia sprawnosci panstwa i
poprawienie jakosci relacji administracji z obywatelami i innymi
interesariuszami

4.2.1. Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy obywatelami i
innymi interesariuszami a panstwem

4.2.2. Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back
office)

4.2.3. Podniesienie poziomu kompetenciji cyfrowych obywateli, specjalistow
TIK oraz pracownikéw administracji publicznej

Korzysé: Uproszczenie obstugi proceséw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

KPI: llos¢ systemdédw wymaganych do przeprowadzenia petnego procesu nadzoru
epidemiologicznego, w tym natozenia kwarantanny i przeprowadzenia
wywiadu epidemiologicznego

Wartosé 10

aktualna i 1

docelowa

KPI:

Metoda Raport koricowy projektu

pomiaru KPI

Cel -2 Katalogowanie informacji o Obywatelu objetym jednym z proceséw

Panstwowej Inspekcji Sanitarnej




Cel
strategiczny

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030r.) - SOR

- Cel lll. Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz witgczeniu
spotecznemu i gospodarczemu

Korzysé: Zbudowanie jednego miejsca ze wszystkimi informacjami dotyczacymi
danego zgtoszenia

KPI: Liczba systemow dajgcych mozliwosé pracownikom stacji sanitarno -
epidemiologicznych monitorowania zmian w historii klienta

Wartosé "0"

aktualnai 1

docelowa

KPI:

Metoda Raport potwierdzajgcy wdrozenie systemu

pomiaru KPI

Cel-3 Scentralizowanie punktu zgtoszen do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Cel Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030

strategiczny

- Cel 10 — Stworzenie sprawnego panstwa jako modelu dziatania administracji
publicznej

Korzys¢: Odcigzenie powiatowych i wojewddzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych
w obszarze zgtoszen Obywateli

KPI: Procent spraw zgtoszonych kanatem centralnym (infolinia, formularz WWW)

Wartos¢ 0%

aktualna i 90%

docelowa

KPI:

Metoda Raport PowerBI, miesiecznie

pomiaru KPI

Cel-4 Przyspieszenie czasu obstugi zgtoszen od obywateli obstugiwanych przez
stacje sanitarno-epidemiologiczne

Cel Program Zintegrowanej Informatyzacji Pafistwa na lata 2014-2022

strategiczny

- Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych nakierowana na potrzebe podniesienia sprawnosci panstwa i
poprawienie jakosci relacji administracji z obywatelami i innymi
interesariuszami

Korzysé: Szybka obstuga spraw, wzrost zadowolenia Obywateli

KPI: Sredni czas obstugi jednego zgtoszenia w systemie SEPIS

Wartos¢ ‘0"

aktualna i 24 godziny

docelowa

KPI:

Metoda Raport PowerBI, miesiecznie

pomiaru KPI

Cel-5 Automatyczne naktadanie kwarantanny w przypadku epidemii

Cel Strategia Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020

strategiczny

- Poprawa warunkdéw do ochrony i rozwoju rodziny; zwiekszanie poziomu




bezpieczenstwa zdrowotnego obywateli

strategiczny

Korzysé: Odcigzenie stacji sanitarno-epidemiologicznych w procesie naktadania
kwarantanny, ktéry jest reczny

KPI: Procent automatycznie zatozonych kwarantann w sytuacji epidemii

Wartosé 0%

aktualna i 20%

docelowa

KPI:

Metoda Raport PowerBI, miesiecznie

pomiaru KPI

Cel-6 Propagowanie systemu SEPIS wsréd pracownikow stacji sanitarno-
epidemiologicznych

Cel Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030

- Cel 10 — Stworzenie sprawnego panstwa jako modelu dziatania administracji
publicznej

strategiczny

Korzysé: Wykorzystywanie przez pracownikéw stacji sanitarno-epidemiologicznych
jednego systemu do codziennej pracy, we wszystkich obszarach

KPI: Liczba uzytkownikow systemu

Wartosé 0"

aktualna i 6000

docelowa

KPI:

Metoda Raport PowerBlI, miesiecznie

pomiaru KPI

Cel-7 Stworzenie SLA (Service Level Agreement) dla kontaktu z pracownikami stacji
sanitarno-epidemiologicznej, przy wykorzystaniu systemu SEPIS

Cel Strategia Rozwoju Kraju 2020

- Cel 111.2. Zapewnienie dostepu i okreslonych standardéw ustug publicznych

Korzys¢: Mozliwo$¢ zapewnienia wysokiej jakosci wsparcia dla pracownikéw stacji
sanitarno-epidemiologicznych oraz dla Obywateli

KPI: Istnieje SLA dla kontaktu

Wartos¢ ‘0"

aktualna i 1

docelowa

KPI:

Metoda Wewnetrzne regulaminy i procedury okreslajgce SLA

pomiaru KPI

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Nazwa e-ustugi Zakres oddziatywania

Typ




Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

1 E-ustuga dla Obywateli "Zgtoszenie dla | A2C | Obywatele RP Dwustronna

Sanepidu” (rocznie ok 1300000 interakcja
transakcji)

2 E-ustuga dla Lekarzy ,Zgtoszenie NOP" | A2A | Ministerstwo Zdrowia Dwustronna
(rocznie ok 35000 interakcja
transakcji)

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

Rejestr zakazen i zachorowan na chorobe zakazng, zgonoéw z powodu 09-2020

zakazenia lub choroby zakaznej, ich podejrzen oraz przypadkow stwierdzenia

dodatniego wyniku badania laboratoryjnego

Funkcja obstugi formularza 'Zgtoszenie' 09-2020

Funkcja "Dodaj osobe" 10-2020

Funkcja obstugi formularza typu 'Kwarantanna' 11-2020

Mechanizm automatycznego naktadania kwarantanny 11-2020

Funkcja "Sprawdz osobe" po numerze PESEL lub nr telefonu 11-2020

Funkcja obstugi roli pracownika stacji wirtualne;j 11-2020

Mozliwos¢ edyciji i uzupetniania wywiadéw epidemiologicznych w SEPIS 11-2020

Zakup sprzetu komputerowego 12-2020

Rejestr przypadkéw dodatnich z EWP w SEPIS 12-2020

Mechanizm automatycznej rejestracji zakonczonych wywiadéw w 12-2020

EpiBaza(SRWE)

Zmigrowane serwisy GIS do Portalu RP 12-2020

Rejestr zgtoszen niepozgdanych odczynéw poszczepiennych 01-2021

Rejestracja i obstuga karty zgtoszenia NOP (Niepozgdane Odczyny 01-2021

Poszczepienne)

Aktualizacja danych w systemie EWP 01-2021

Funkcja obstugi formularza ‘Kwarantanna’ dedykowanego dla Instytuciji 02-2021

Rejestr zgtoszen - obszar Bezpieczenstwa Zywnosci 08-2021

Rejestr zaktadow - obszar Bezpieczeristwa Zywnosci 08-2021

System SEPIS rozbudowany o obszar pozostatych choréb zakaznych 12-2021




3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Uruchomienie infolinii dla GIS 2020-05-05
Zatozenia biznesowe i wizja projektu 2020-05-15
Zakonczone wywiady i badania potrzeb z uzytkownikami kornicowymi 2020-06-05
systemu SEPIS

Zakonczony proces zakupu i dostarczenia sprzetu komputerowego i 2020-09-30
smartfondw do stacji sanitarno-epidemiologicznych - faza 1

Przygotowany kontrakt API 2020-09-30
Przygotowane srodowisko testowe 2020-09-30
Przygotowane materiaty szkoleniowe funkcjonalnosci etapu | 2020-10-30
Przygotowane srodowisko produkcyjne 2020-10-30
Zakonczony proces zakupu i dostarczenia sprzetu komputerowego i 2020-11-09
smartfondw do stacji sanitarno-epidemiologicznych - faza 2

Przygotowane cykliczne raporty - EXCEL PIVOT 2020-11-10
Przygotowane cykliczne raporty - POWER BI 2020-11-30
Zakonczony proces zakupu i dostarczenia sprzetu komputerowego i 2020-12-03
smartfonoéw do stacji sanitarno-epidemiologicznych - faza 3

Fiszka KRMC 2020-12-11
Przygotowany DIP 2020-12-14
Przygotowany plan projektu 2020-12-14
Przygotowany plan etapu | 2020-12-14
Zakonczony etap | projektu 2020-12-22
Przygotowany raport koricowy etapu | 2020-12-31
Przygotowane materiaty szkoleniowe funkcjonalnosci etapu | 2020-12-22
Przygotowany plan etapu Il 2020-12-22
Zakonczony etap Il projektu 2021-03-31
Przygotowany raport koricowy etapu |l 2021-04-15
Przygotowane materiaty szkoleniowe funkcjonalnosci etapu Il 2021-03-31
Przygotowany plan etapu I 2021-03-31
Zakonczony etap Il projektu 2021-07-31
Przygotowany raport koficowy etapu I 2021-08-15
Przygotowane materiaty szkoleniowe funkcjonalnosci etapu Il 2021-07-31
Przygotowany plan etapu IV 2021-07-31
Zakonczony etap IV projektu 2021-12-31
Przygotowany raport koricowy etapu IV 2021-12-31
Przygotowane materiaty szkoleniowe funkcjonalnosci etapu IV 2021-12-31




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Zakonczony projekt 2021-12-31
Zamkniecie projektu 2021-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

Netto 61 371 604,67 zt
Brutto 79 703 382,69 zt

Procent
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

(netto oraz brutto)

Procent srodkéw z | 100%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2020 Netto 56 320 792,22 zi
kosztu projektu na Brutto 73 143 886,00 zt
poszczegdlna lata | 2021 Netto 5 050 812,45 zt

Brutto 6 559 496,69 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Ustuga
bodyleasingu -
rozwoj i utrzymanie
systemu SEPIS

5643 996,42 zt

Koniecznos$¢ zaangazowania
zespotu wytwodrczego
(developerzy, analitycy, architekci,
testerzy) do wykonania prac
programistycznych zwigzanych z
budowg systemu SEPIS.

Infrastruktura

Zakup sprzetu
komputerowego,
Zakup licencji
Office 365 na 16
miesiecy, Zakup
8000 szt.
telefonow
komodrkowych dla
GIS, Zakup
urzadzen typu VolP

72 673 852,84 zt

Konieczny zakup sprzetu
komputerowego, telefondw i
oprogramowania biurowego dla
stacji sanitarno-
epidemiologicznych, koniecznos¢
zapewnienia ptynnosci pracy w
stacjach sanitarno -
epidemiologicznych oraz
zapewnienia odpowiedniego
bezpieczenstwa pracy




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

bezpieczenstwa

Koszty UX i grafiki | Makiety dla 304 066,06 zt Koniecznos$¢ wykonania badan
systemu SEPIS oraz makiet dla systemu SEPIS.
Budzet wydzielony ze srodkéw
przeznaczonych na body leasing.
Bezpieczenstwo Audyt 116 000,00 zt Koniecznosc¢ przeprowadzenia

audytu bezpieczenstwa
wdrazanego systemu

epidemiologicznych
oraz komunikacja
do Obywateli

Wydajnosé Ustuga wsparcia 850 500,00 zt Koniecznos¢ zapewnienia
rozwigzan technicznego wsparcia technicznego wdrozen i
projektéw realizowanych w
zwigzku z walkg z epidemia
wirusa SARS-CoV-2.
Szkolenia Szkolenia z obstugi | 57 772,55 zt Koniecznos$c¢ przygotowania
systemu materiatow szkoleniowych,
instrukcji oraz przeprowadzenie
szkolen wsréd pracownikéw
stacji sanitarno -
epidemiologicznych. Budzet
wydzielony ze srodkéw
przeznaczonych na body leasing.
Dziatania Promocja systemu | 57 194,82 zt Koniecznos$c¢ przygotowania
informacyjno- wsrod materiatéw informacyjno -
promocyjne pracownikow stacji promocyjnych oraz promocja
sanitarno - systemu w mediach

spotecznosciowych. Budzet
wydzielony ze srodkéw
przeznaczonych na body leasing.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

6 168 642,37 zt

Zroédto finansowania

kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz

Podziat catkowitego

2021 6 168 642,37 zt (brutto)

(4 749 854,62 zt netto)

Fundusz
Przeciwdziatania
COVID-19, dziat 750
rozdziat 75001
paragraf 4000




brutto)

2022

0,00 zt (brutto)
(0,00 zt netto)

Projekt SEPIS
realizowany jest w
latach 2020-2021. Po
tym czasie bedzie on
podlegaé pod inny
projekt, z czego
wynika wskazany brak
kosztow.

2023

0,00 zt (brutto)
(0,00 zt netto)

Projekt SEPIS
realizowany jest w
latach 2020-2021. Po
tym czasie bedzie on
podlegac pod inny
projekt, z czego
wynika wskazany brak
kosztow.

2024

0,00 zt (brutto)
(0,00 zt netto)

Projekt SEPIS
realizowany jest w
latach 2020-2021. Po
tym czasie bedzie on
podlegac pod inny
projekt, z czego
wynika wskazany brak
kosztow.

2025

0,00 zt (brutto)
(0,00 zt netto)

Projekt SEPIS
realizowany jest w
latach 2020-2021. Po
tym czasie bedzie on
podlegac pod inny
projekt, z czego
wynika wskazany brak
kosztow.

2026

0,00 zt (brutto)
(0,00 zt netto)

Projekt SEPIS
realizowany jest w
latach 2020-2021. Po
tym czasie bedzie on
podlegac pod inny
projekt, z czego
wynika wskazany brak
kosztow.

.4. Planowane

spotfinansowanego
oszty utrzymania pro

oszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu

- wktad krajowy z budzetu
jektu:

| panstwa) oraz
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5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Trudnosci w
pozyskaniu
wystarczajacej
ilosci cztonkéw
zespotu
technicznego w
odpowiednim
czasie

Duza

Wysokie

Wczesniejsze przeprowadzanie
rekrutacji pracownikow; przekazywanie
miedzy pracownikami wiedzy
technicznej umozliwiajgcej zaspokojenie
brakéw zasobowych

Dynamicznie
zmieniajaca sie
sytuacja
epidemiologiczna,
ktéra moze
spowodowac
zmiany prawne,
rzutujgce na
przebieg i
harmonogram
projektu

Srednia

Srednie

Wspotpraca z dziatami prawnymi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow i
pozostatych interesariuszy

Dynamiczne
zmiany w
obszarze
epidemiologicznym
, spowodowane
epidemia
COVID-19, ktére
beda miaty wptyw
na przebieg i
harmonogram
projektu

Duza

Wysokie

Praca zespotu w metodyce zwinnej,
umozliwiajgcej tatwe adaptowanie sie do
zmian

Opdznienie w
dostarczeniu w
petni
funkcjonalnych
rozwigzan
informatycznych z
uwagi na
budowanie
zasobow
projektowych i
zespotéw w
trakcie trwania
prac

Duza

Wysokie

Skorzystanie z istniejgcych juz w MC
zasobow projektowych; wczesniejsze
dziatania w zakresie pozyskiwania
brakujgcych zasobdéw




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
programistycznyc
h
Krotki czas Duza Wysokie Uwzglednienie w harmonogramie
realizacji dodatkowego czasu na realizacje
poszczegdlnych poszczegolnych kamieni milowych
kamieni milowych
Brak Duza Wysokie Przekazywanie miedzy pracownikami
wystarczajgcych wiedzy merytorycznej umozliwiajgcej
zasobow w zaspokojenie brakéw zasobowych;
zespole biezgce prowadzenie dokumentacji
merytorycznym, projektowej
przedtuzajgce sie
procesy
rekrutacyjne
Niekontrolowany [ Duza Srednie Zabezpieczenie systemu SEPIS i

dostep do rejestru
PESEL i RDK przez
osoby
nieupowaznione

przeptywdéw miedzy systemami poprzez
wdrozenie odpowiednich rozwigzan z
zakresu bezpieczenstwa
informatycznego i informacyjnego oraz
zapewnienie bezpieczenstwa fizycznego
na odpowiednim poziomie,

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Nieprzewidywalna | Duza Wysokie Biezgcy monitoring sytuacji
sytuacja epidemiologicznej i dostosowywanie
epidemiologiczna rozwigzan w systemie do stanu
aktualnego
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 14 marca 1985r. 0 FAK/NIE
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga zmian legislacyjnych
Zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
2 | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o FAK/NIE
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
choréb zakaznych u ludzi
3 | Ustawa z dnia 2 marca 2020r. 0 FAK/NIE
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych
4 | Ustawa z dnia 24 wrzesnia 2010r. 0 FAK/NIE
ewidencji ludnosci
5 |Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie [ FAK/NIE
danych osobowych
7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperaciji aplikaciji




application Kooperacja KRMC /

elektronicznej, ktore sg
akceptowalne w ramach
tego systemu. KSIZ petni
role brokera tozsamosci
oraz umozliwia
pojedyncze
uwierzytelnienie. W
przypadku dostarczonych
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Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie
Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Krajowy KPRM Krajowy System Istniejacy Integracja z
System Identyfikacji i Zaufania systemem
Identyfikacji i umozliwia dokonanie SEPIS w celu
Zaufania procesu uwierzytelnienia dokonywania
za pomoca profilu procesu
zaufanego lub poprzez uwierzytelnian
inne srodki identyfikacji ia




przypadkéw zakaznych

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
rozwigzan, ktore beda
wskazywaty na potrzebe
przeprowadzenia testow
na okreslonej grupie
odbiorcéw, mozliwe
bedzie wykorzystanie
pojedynczego logowania
jakie oferuje ten system w
celu zapewnienia
maksymalnej dostepnosci
oferowanej ustugi
2 SRP - System [ KPRM System Rejestrow Istniejacy Integracja
Rejestrow Panstwowych to poprzez ustugi
Panstwowych scentralizowany zbior sieciowe
rejestrow znajdujacy sie w "PESEL" i "RDK"
serwerowniach w celu
Ministerstwa Spraw pobrania
Wewnetrznych. Nalezg do danych
niego rejestry: PESEL, referencyjnych
RDO, RSC, RDK, SOP i osoby, danych
CRS. SRP udostepnia osobowych
ustugi poprzez webowy oraz danych
interfejs ZRODLO oraz kontaktowych
poprzez wewnetrzng osoby,
magistrale ustug wymaganych
sieciowych (WebService) do dziatania
systemu
SEPIS
3 EpiBaza Panstwowy | Udostepnienie Zasobow | Istniejgcy Integracja z
Zaktad Ogdlnopolskiego Systemu systemem
Higieny Nadzoru SEPIS w celu
Epidemiologicznego i przekazywania
Srodowiskowego nad wywiadow
Bezpieczenstwem epidemiologic
Ludnosci. znych
4 P1 Centrum e- | Elektroniczna Platforma Istniejgcy Integracja z
Zdrowia Gromadzenia, Analizy i SEPIS na
Udostepniania zasobow potrzeby
cyfrowych o Zdarzeniach pobierania
Medycznych danych o
osobie oraz o
jej statusie
kwarantanny
natozonej w
systemie EWP
5 EWP Centrum e- | System stuzy do Istniejacy Integracjaw
Zdrowia ewidencjonowania celu

przekazywania




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
COVID, badan oraz informacji o
natozonych kwarantann natozonej
kwarantannie
6 gov.pl Kancelaria | System gov.pl obstuguje | Istniejgcy Integracja w
Prezesa udostepnianie portali dla celu
Rady instytucji publicznych przekazywania
Ministréw poprzez
formularz
zgtoszen
dotyczacych
kwarantanny
7 ZWSI RON Ministerst | Zintegrowany Istniejacy Integracja z
wo Obrony | Wieloszczeblowy System systemem
Narodowej | Informatyczny Resortu SEPIS w celu
Obrony Narodowej (ZWSI wymiany
RON). System danych z
zarzadzania zasobami zakresu
resortu obrony narodowe;j dziatania
Wojskowej
Inspekcji
Sanitarnej
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu
danych danych
1 SRP - SEPIS Dane osobowe | Tryb odwotan | Krytyczny dla | Ustugi
System takie jak imie, | bezposrednich | sukcesu sieciowe
Rejestrow nazwisko, data projektu SOAP
Panstwow urodzenia,
ych pesel oraz
dane
kontaktowe
2 KSIZ - SEPIS Atrybuty Tryb odwotan | Krytyczny dla | Ustugi
Krajowy uzytkownika bezposrednich | sukcesu sieciowe
System potrzebne dla projektu SOAP,
Identyfikacj procesu schemat
i i Zaufania uwierzytelniani SAML
a takie jak
imie, nazwisko
oraz pesel
3 gov.pl SEPIS Zgtoszenie Tryb odwotan | Krytyczny dla | REST API
kwarantanny | bezposrednich | sukcesu
obejmuije: projektu
dane




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

zgtaszajgcego,
0so6b bliskiego
kontaktu,
domownikéw
obejmujace
dane:
identyfikacyjne,
adresowe

SEPIS

EWP

Dane osoby:
identyfikacyjne,
teleadresowe.
Dane
naktadanej
kwarantanny:
czas
obowigzywania
kwarantanny
oraz miejsce
kwarantanny

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST API

P1

SEPIS

Dane osoby i
domownikow:
identyfikacyjne,
teleadresowe,
wykonanych
badaniach.
Dane o
kwarantannie:
czas
obowigzywania
kwarantanny
oraz miejsce
kwarantanny

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST API

SEPIS

EpiBaza

Dane osoby:
identyfikacyjne,
teleadresowe,
wywiady
epidemiologic
zne

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST API

ZWSI RON

SEPIS

Wywiady
epidemiologicz
ne, dane o
kwarantannie,
zgtoszenie
kwarantanny,
natozenie
obowigzku
izolacji, wyniki
testow

Tryb odwotan
Bezposrednich
(API),
zewnetrzne
pliki (xml)
poprzez
dedykowany
SFTP

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST AP],
FTP (pliki
xml)




molekularnych,
wyniki testow
antygenowych

Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
molekularnych,
wyniki testow
antygenowych
8 SEPIS ZWSI RON | Wywiady Tryb odwotan | Krytyczny dla | REST API,
epidemiologicz | Bezposrednich | sukcesu FTP (pliki
ne, dane o (API), projektu xml)
kwarantannie, |zewnetrzne
zgtoszenie pliki (xml)
kwarantanny, |poprzez
natozenie dedykowany
obowigzku SFTP
izolacji, wyniki
testow

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




application Kueczowe komponenty KRMC /

aD
SERIE
Sepis SRPA Sepis AP
D
P&
Zarzgdca toZsamasc Zarzgdca AP

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

1. Infrastruktura

Sie¢ i bezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

6. | Serwery aplikacji

Portale




Lp.

Obszar

Zalozenie technologiczne

Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE

Lp.| Tworzony rejestr Opis

publiczny

Rejestr przypadkow
zakazen i zachorowan
na chorobe zakazna

Rejestr prowadzony przez panstwowych powiatowych
inspektoréow sanitarnych, panstwowych wojewédzkich
inspektorow sanitarnych lub wskazane przez nich
specjalistyczne jednostki, wtasciwe ze wzgledu na rodzaj
zakazenia lub choroby zakaznej, oraz Gtéwny Inspektor Sanitarny
lub wskazane przez niego krajowe specjalistyczne jednostki,
wtasciwe ze wzgledu na rodzaj zakazenia lub choroby zakazne

Rejestr zakazen i
zachorowan na
chorobe zakazng,
zgondéw z powodu
zakazenia lub choroby
zakaznej, ich
podejrzen oraz
przypadkow
stwierdzenia
dodatniego wyniku
badania
laboratoryjnego

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i choréb zakaznych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z
pézn. zm.), art. 30 ust. 1

Rejestr zaktadow, o
ktérych mowa w art.
61 ustawy o
bezpieczenstwie
Zywnosci i zywienia,
podlegajacych
urzedowej kontroli
organow Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej
(rejestr zaktadow,
ktére: 1) produkujg lub
wprowadzajg do
obrotu zywnos¢é
pochodzenia
niezwierzecego, 2)
wprowadzajg do
obrotu produkty
pochodzenia
zZwierzecego,
nieobjetych urzedowa

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i
zywienia (t.j. Dz. U. 22015 r. poz. 594 z pézn. zm.), art. 62 ust. 1
pkt 1




Lp.

Tworzony rejestr
publiczny

Opis

kontrolg organéw
Inspekcji
Weterynaryjnej, 3)
produkujg lub
wprowadzajg do
obrotu zywnos¢
zawierajaca
jednoczesnie srodki
spozywcze
pochodzenia
niezwierzecego i
produkty pochodzenia
zwierzecego, o ktorej
mowa w art. 1 ust. 2
rozporzadzenia nr
853/2004, z
zastrzezeniem art. 73
ust. 6, 4) dziatajg na
rynku materiatéw i
wyrobow
przeznaczonych do
kontaktu z zywnoscia,
w tym zaktadow
prowadzonych przez
podmioty zajmujgce
sie recyklingiem)

Rejestr zgtoszen
niepozadanych
odczynéw
poszczepiennych

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakazen i chorob zakaznych u ludzi
pézn. zm.), art. 21 ust. 3 pkt 2

(tj.Dz.U.z2013r. poz. 947 z

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?

TAK/NIE
Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 PESEL - Powszechny PESEL, czyli Powszechny Uzycie
Elektroniczny System Elektroniczny System
Ewidencji Ludnosci Ewidencji Ludnosci, jest
jednym z podstawowych
rejestrow w Polsce. Zawiera
informacje o obywatelach
polskich oraz cudzoziemcach,
ktérzy majg nadany numer
PESEL
2 Rejestr Danych Rejestr Danych Kontaktowych | Uzycie

Kontaktowych

to baza, dzieki ktorej
administracja publiczna
posiada dostep do aktualnych
danych kontaktowych
obywatela




7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem
informacji:




