OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Upowszechnianie elektronicznego zarzgdzania dokumentacjg w
podmiotach publicznych (systemy EZD PUW i EZD RP) oraz
nowe funkcje systemu EZD RP

Whioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa — Parfistwowy
Instytut Badawczy

Partnerzy

Zrédto finansowania * Budzet panstwa: czes¢ budzetowa 27 — Informatyzacja *

Srodki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, 11 os priorytetowa ,E-administracja i otwarty rzad”,
dziatanie 2.2 ,Cyfryzacja proceséw back-office w administraciji
rzgdowej” — srodki pochodzgce z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Catkowity koszt projektu | 17 457 500,00 zt

Planowany okres 04-2023 do 12-2023
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Robert Krol robert.krol@nask.pl 797851086

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Majgc na uwadze prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektorych ustaw w
zwigzku z rozwojem e-administracji, ktéry m.in. nowelizuje ustawe z dnia 14 lipca 1983 r. 0
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zobowigzujgcg organy panstwowe, panstwowe
jednostki organizacyjne, organy jednostek samorzadu terytorialnego oraz samorzgdowe
jednostki organizacyjne do wprowadzenia elektronicznego zarzgdzania dokumentacjg od 1
stycznia 2026 r. istnieje pilna potrzeba upowszechnienia ustandaryzowanego systemu klasy EZD,
dedykowanego podmiotom realizujgcym zadania publiczne. Wdrozenie elektronicznego
zarzgdzania dokumentacjg w jednostce realizujgcej zadania publiczne wigze sie z
zaimplementowaniem systemu teleinformatycznego umozliwiajgcego kompleksowe
zarzadzanie dokumentacjg, w tym m.in. wykonywanie czynnosci kancelaryjnych,
dokumentowanie przebiegu zatatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenie i tworzenie
dokumentow elektronicznych. Proces ten wymaga szeregu prac przygotowawczych w tym m.in.
przygotowania i wprowadzenia nowych procedur, optymalizacji i elektronizacji procesow
wewnetrznych oraz przeszkolenia kadry informatycznej, a takze pracownikéw — uzytkownikéw
systemu z zasad wykorzystywania i modutéw EZD. Administracja rzgdowa wymaga szkolen i
bezposredniego wsparcia doradczego, by rozpoczgé wdrozenie. Aktualnie zainteresowanych
wdrozeniem systemow EZD RP i EZD PUW jest ponad 400 podmiotéw wykonujgcych zadania
publiczne. Istnieje zatem realna potrzeba wspierania urzedéw w cyfryzacji ich proceséw back-
office. Czescig projektu jest rowniez wytworzenie nowych funkcjonalnosci EZD RP, ktére wynikaja
z potrzeb zgtoszonych przez prawie 60 podmiotéw korzystajgcych z EZD RP obecnie.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

Administracja
rzgdowa

- brak w jednostkach systemu
teleinformatycznego klasy EZD
umozliwiajgcego wykonywanie czynnosci
kancelaryjnych i archiwalnych zgodnie z
nowym sposobem zarzgdzania dokumentacjg;
- bardzo utrudnione, a wrecz czesto
niemozliwe jest samodzielne
zaimplementowanie przez jednostke systemu
teleinformatycznego umozliwiajgcego
kompleksowe zarzgdzanie dokumentacjg, w
tym m.in. wykonywanie czynnosci
kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu
zatatwiania i rozstrzygania spraw oraz
gromadzenie i tworzenie dokumentow
elektronicznych;

- brak przygotowanych i wprowadzonych w
jednostkach odpowiednich procedur,
optymalizacji i elektronizacji procesow
wewnetrznych;

- niewystarczajgce kompetencje kadry
informatycznej, a takze pracownikéw nie
bedacych IT (uzytkownikéw systemu) w
zakresie korzystania z funkcjonalnosci EZD;
- zakres publikowanych materiatéw
edukacyjnych jest niewystarczajgcy do
podjecia decyzji dotyczacej samodzielnego
wdrozenia systemu EZD;

- niewystarczajgca w stosunku do
zapotrzebowania liczba szkolen z zakresu
elektronicznego zarzgdzania dokumentacjg;
- koniecznos$¢ objecia bezposrednim
wsparciem doradczym wiekszej liczby
jednostek administracji rzagdowej.

3450 pracownikow
administraciji
rzgdowej

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie szereg jednostek administracji rzgdowej nie korzysta z zadnego systemu klasy EZD, co

znacznie utrudnia sprostanie wymaganiom wynikajgcym z projektu nowelizacji ustawy o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Skarb Parnstwa udostepnia nieodptatnie systemy

EZD PUW i EZD RP, jednak samo udostepnienie systemu nie przektada sie na skuteczne jego
wdrozenie w organizacji. Administracja rzgdowa wymaga w tym zakresie szkolen i

bezposredniego wsparcia doradczego.
Stwierdzono réwniez koniecznos¢ budowy nowych funkcjonalnosci systemu EZD RP w
odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby jednostek.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu




Cel -1 Awans cyfrowy podmiotéw realizujgcych zadania publiczne w zakresie
objetym katalogiem rekomendacji cyfrowego urzedu, w tym podniesienie
kompetencji pracownikow tych jednostek.

Cel Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.2. Wzmocnienie

strategiczny

dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).

Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.3. Podniesienie
poziomu kompetenciji cyfrowych obywateli, specjalistow TIK oraz
pracownikéw administracji publiczne;.

Usprawnienie administracji rzgdowej poprzez cyfryzacje proceséw back-
office, zgodnie z zatozeniami dziatania 2.2 Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.

Korzysé: Awans cyfrowy podmiotéw realizujgcych zadania publiczne poprzez
cyfryzacje procesow wewnetrznych przektadajgcy sie na podniesienie jakosci
Swiadczonych e-ustug i wzrost kompetencji pracownikow.

KPI: Liczba podmiotdw, ktdre usprawnity funkcjonowanie w zakresie objetym
katalogiem rekomendacji dotyczgcych awansu cyfrowego

Wartos¢ Wartos$¢ aktualna: 0

aktualna i Wartos¢ docelowa: 1

docelowa

KPI:

Metoda Metoda/sposdéb pomiaru: Kwestionariusz KRCU wypetniony przez podmiot

pomiaru KPI r,ealizujqcy zadania publiczne
Zrodto danych: listy obecnosci/ankiety dot. przeprowadzonych szkolen
Czestotliwos¢ pomiaru: na zakonczenie realizacji projektu

Cel -2 Awans cyfrowy podmiotéw realizujgcych zadania publiczne w zakresie
objetym katalogiem rekomendacji cyfrowego urzedu, w tym podniesienie
kompetencji pracownikéw tych jednostek.

Cel Program Zintegrowanej Informatyzacji Paiistwa; cel: 4.2.2. Wzmocnienie

strategiczny

dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).

Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.3. Podniesienie
poziomu kompetenciji cyfrowych obywateli, specjalistow TIK oraz
pracownikdw administracji publiczne;j.

Upowszechnianie standardow w zakresie elektronicznego zarzadzania
dokumentacjg oraz podnoszenie kompetencji pozwalajgcych na cyfryzacije
procesow i procedur back-office administracji rzgdowej zgodnie z zatozeniami
dziatania 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Korzys¢: Podniesienie kompetencji cyfrowych pracownikéw podmiotu wykonujgcego
zadania publiczne poprzez szkolenia i warsztaty w zakresie elektronicznego
zarzgdzania dokumentacja.

KPI: Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne
niebedacych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym — ogétem
(w tym: kobiety/mezczyzni)

Wartosé Warto$¢ aktualna ogétem: 0 (w tym: kobiety - 0, mezczyzni - 0)

aktualna i Warto$¢ docelowa ogdétem: 200 (w tym: kobiety - 140, mezczyzni - 60)

docelowa

KPI:

Metoda Metoda/sposdb pomiaru: Raport z przeprowadzonych szkolen




pomiaru KPI | Zrédto danych: listy obecnosci/ankiety
Czestotliwos$¢ pomiaru: na zakonczenie realizacji projektu

Cel -3 Awans cyfrowy podmiotéw realizujgcych zadania publiczne w zakresie
objetym katalogiem rekomendacji cyfrowego urzedu, w tym podniesienie
kompetencji pracownikow tych jednostek.

Cel + Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.2. Wzmocnienie

strategiczny

dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).

+ Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.3. Podniesienie
poziomu kompetenc;ji cyfrowych obywateli, specjalistow TIK oraz
pracownikéw administracji publiczne;.

« Upowszechnianie standardéw w zakresie elektronicznego zarzgdzania
dokumentacjg oraz podnoszenie kompetencji pozwalajgcych na cyfryzacije
proceséw i procedur back-office administracji rzgdowej zgodnie z zatozeniami
dziatania 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Korzysé: Podniesienie kompetencji cyfrowych pracownikéw podmiotu wykonujgcego
zadania publiczne poprzez szkolenia i warsztaty w zakresie elektronicznego
zarzadzania dokumentacja.

KPI: Liczba pracownikow podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne bedacych
pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym — ogétem (w tym:
kobiety/mezczyzni)

Wartosé Warto$¢ aktualna ogétem: 0 (w tym: kobiety - 0, mezczyzni - 0)

aktualna i Warto$¢ docelowa ogétem: 50 (w tym: kobiety - 5, mezczyzni - 45)

docelowa

KPI:

Metoda Metoda/sposéb pomiaru: Raport z przeprowadzonych szkolen

pomiaru KPI | Zrdédto danych: listy obecnosci/ankiety
Czestotliwo$¢ pomiaru: na zakornczenie realizacji projektu

Cel-4 Upowszechnianie standardow wynikajacych z przepiséw prawa oraz
obowigzujgcych wytycznych i zalecen w zakresie informatyzaciji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, w szczegdlnosci w zakresie
elektronicznego zarzgdzania dokumentacja.

Cel + Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.2. Wzmocnienie

strategiczny

dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).

Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.3. Podniesienie
poziomu kompetenciji cyfrowych obywateli, specjalistow TIK oraz
pracownikéw administracji publiczne;j.

Upowszechnianie standardow w zakresie elektronicznego zarzadzania
dokumentacjg oraz podnoszenie kompetencji pozwalajgcych na cyfryzacje
proceséw i procedur back-office administracji rzgdowej zgodnie z zatozeniami
dziatania 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Korzysé: Wzmocnienie procesu cyfryzacji dziatalnosci urzedéw poprzez dziatania
(szkolenia, warsztaty, doradztwo, promocja) wykorzystujgce rozwigzania
cyfrowe, tj. systemy EZD PUW i EZD RP.

KPI: Liczba podmiotow administracji rzadowej objetych wsparciem z zakresu EZD
PUW/EZD RP

Wartos¢ Wartos$¢ aktualna: 0

aktualna i

Wartos$c¢ docelowa: 150




docelowa
KPI:

strategiczny

Metoda Metoda/sposdb pomiaru: Raport z realizacji ustug wsparcia w podmiotach
pomiaru KPI elldministracji rzgdowej
Zrodto danych: listy obecnosci/ankiety
Czestotliwos$¢ pomiaru: na zakonczenie realizacji projektu
Cel-5 Usprawnienie funkcjonowania administracji rzagdowej poprzez rozbudowe
systemu EZD RP o nowe funkcjonalnosci.
Cel Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.2. Wzmocnienie

dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).

Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel: 4.2.3. Podniesienie
poziomu kompetenciji cyfrowych obywateli, specjalistow TIK oraz
pracownikéw administracji publiczne;j.

Upowszechnianie standardow w zakresie elektronicznego zarzadzania
dokumentacjg oraz podnoszenie kompetencji pozwalajgcych na cyfryzacije
procesow i procedur back-office administracji rzgdowej zgodnie z zatozeniami
dziatania 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Korzysé: Przyspieszenie procesu zatatwianych spraw poprzez dostosowanie systemu
do zidentyfikowanych potrzeb jednostek korzystajgcych z aplikacji EZD RP.

KPI: Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania publiczne.

Wartosé Wartos$¢ aktualna: 0

aktualna i Wartos¢ docelowa: 1

docelowa

KPI:

Metoda Metoda/sposéb pomiaru: Raport potwierdzajgcy wykonanie nowych

pomiaru KPI funkcjonalnosci systemu EZD RP

Zrédto danych: repozytorium modutéw systemu EZD RP
Czestotliwos¢ pomiaru: na zakonczenie realizacji projektu

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Nazwa e-ustugi Zakres oddziatywania

Typ

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty koncowe projektu




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
System EZD RP zmodyfikowany o nowe funkcjonalnosci wytworzone z 12-2023
uzyciem zakupionego oprogramowania
Materiaty szkoleniowe i edukacyjne 12-2023
Materiaty informacyjno-promocyjne 12-2023
Centrum statystyk 12-2023
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Odebrane produkty analityczne w zakresie nowych funkcjonalnosci EZD 2023-07-31
RP
Wykonane testy akceptacyjne modutu obserwacji poprawnosci 2023-09-30
funkcjonowania aplikacji w srodowisku uruchomieniowym
Wykonane testy akceptacyjne aplikacji podpisu cyfrowego 2023-10-31
Wykonane testy akceptacyjne funkcjonalnosci dziennik zdarzen 2023-11-30
Wykonane testy akceptacyjne funkcjonalnosci Statystyki i Centrum 2023-12-15
statystyk
Wytworzone nowe funkcjonalnosci EZD RP 2023-12-31
Przeprowadzone szkolenia i udzielone doradztwo w zakresie EZD PUW/ 2023-12-31

EZD RP na rzecz podmiotéw zainteresowanych uruchomieniem
produkcyjnym systemu klasy EZD oraz w zakresie indywidualnego
wsparcia doradczego (helpdesk) dla podmiotéw korzystajgcych z EZD
PUW

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania




kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

Catkowity koszt Netto 17 214 410,57 zt

projektu (netto oraz | Brutto 17 457 500,00 zt

brutto), w tym

Procent 84,63%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 1537%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2023 Netto 17 214 410,57 zt

Brutto 17 457 500,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Oprogramowanie
niezbedne do
realizacji zadania.

2901 980,00 zt

Oprogramowanie niezbedne do
budowy nowych funkcjonalnosci
systemu EZD RP oraz
wynagrodzenia cztonkéw zespotu
projektowego.

realizacje zadania

Infrastruktura Infrastruktura 0,00 zt Brak kosztu w projekcie

Koszty UX i grafiki [ UX i grafika 0,00 zt Brak kosztu w projekcie

Bezpieczenstwo Ustugi 1688 120,00 zt | Ustugi audytow w zakresie
informatyczne bezpieczenstwa, zgodnosci z
wspomagajace WCAG i uzytecznosci oraz

wynagrodzenia cztonkdéw zespotu
projektowego.

Wydajnos¢ Ustugi 1821 630,00 zt | Ustugi zewnetrzne wspierajgce
rozwigzan informatyczne zarzgdzanie relacjami z
wspomagajace interesariuszami projektu.
realizacje zadania
Szkolenia Szkolenia i 8 315800,00 zt | Dziatania i ustugi zwigzane ze
warsztaty wsparciem szkoleniowym
niezbedne do jednostek administracji rzagdowej
realizacji projektu oraz wynagrodzenia cztonkow
zespotu projektowego. Szkolenia
i warsztaty niezbedne do
podniesienia kompetencji
cztonkéw zespotu projektowego
oraz jakosci Swiadczonych ustug.
Ustugi zewnetrzne w zakresie
przygotowania materiatéw
szkoleniowych/edukacyjnych.
Dziatania Realizacja dziatan | 622 470,00 zt Dziatania niezbedne w celu




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

informacyjno-
promocyjne

informacyjno-
promocyjnych.

wypetnienia obowigzkdéw
informacyjno-promocyjnych
Beneficjenta i skutecznej
promocji projektu oraz
wynagrodzenia cztonkéw zespotu
projektowego.

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty posrednie

2 107 500,00 zt

Wydatki kwaliflkowane zgodnie z
Wytycznymi POPC, m.in.
wynagrodzenie personelu
zarzgdzajgcegqo i
wspomagajgcego, koszty najmu
lokali i in.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

3574 200,00 zt

Zrédto finansowania

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

2024 | 714 840,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(714 840,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2025 | 714 840,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(714 840,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 | 714 840,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(714 840,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2027 [ 714 840,00 zt (brutto) krajowe SrodKki
(714 840,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 | 714 840,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(714 840,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez
koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu paristwa




5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Rotacja personelu | Srednia Srednie Zapewnienie odpowiedniej liczby
uczestniczacego pracownikow wnioskodawcy
w projekcie zaangazowanych w realizacje projektu.
Zabezpieczenie w budzecie projektu
odpowiednich wydatkéw na
wynagrodzenia os6b zaangazowanych w
projekt. Odpowiednia motywacja
pracownikow.
Zmiany w Mata Srednie Monitorowanie planéw legislacyjnych,
otoczeniu uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC.
prawnym
Przekroczenie Srednia Niskie Sledzenie trendéw rynkowych.
planowanego Monitoring finansowy.
budzetu inwestycji
w zwigzku ze
Zmianami cen
rynkowych w
czasie realizacji
projektu (poziom
inflacji, zmiana
stop
procentowych,
zmiany kursow
walutowych)
Przekroczenie Duza Niskie Biezagcy monitoring postepu prac i
harmonogramu ujawniajgcych sie czynnikow zagrozenia
realizacji projektu oraz efektywne podejmowanie decyzji
przez osoby zarzgdzajgce projektem.
Nieosiggniecie Duza Niskie Biezacy monitoring postepu prac i
wskaznikéw ujawniajgcych sie czynnikow zagrozenia
produktu oraz celu oraz efektywne podejmowanie decyzji
projektu przez osoby zarzadzajgce projektem.
Brak Srednia Srednie Staty monitoring finansowy postepéw
wystarczajacych realizacji projektu.
srodkow na

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Ryzyko rotacji Srednia Niskie Zapewnienie odpowiedniej liczby
personelu pracownikow wnioskodawcy
utrzymujgcego zaangazowanych w utrzymanie
produkty projektu produktow projektu.
Brak Duza Srednie Dziatania zmierzajgce do zapewnienia
zewnetrznego finansowania w ramach dotacji celowej
finansowania
Zmiany w Mata Srednie Monitorowanie planow legislacyjnych,
otoczeniu uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC.
prawnym
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian (jesli dotyczy) Etap prac
wymaga legislacyjnych
zmian (jesli dotyczy)
1 Ustawa z dnia 17 lutego TAK/NIE | Wprowadzenie podstaw Komisja
2005 r. o informatyzaciji prawnych dla funkcjonowania | Prawnicza
dziatalnosci podmiotéw oprogramowania stuzgcego
realizujgcych zadania do elektronicznego
publiczne (Dz.U. z 2023 r. zarzadzania dokumentacja,
poz. 57) umozliwiajgcego
wykonywanie czynnosci
kancelaryjnych,
dokumentowanie przebiegu
zatatwiania i rozstrzygania
spraw, gromadzenie i
tworzenie dokumentacji w
postaci elektronicznej, a takze
archiwizowanie przetwarzanej
dokumentaciji.
2 | Ustawa z dnia 14 lipca 1983 | TAK/NIE | Natozenie na podmioty Komisja
r. o narodowym zasobie publiczne obowigzku Prawnicza
archiwalnym i archiwach prowadzenia systemu
(Dz.U.z2020r., poz. 164) elektronicznego zarzgdzania
dokumentacja, bedgcego
systemem wykonywania
czynnosci kancelaryjnych,
dokumentowania przebiegu
zatatwiania i rozstrzygania
spraw, gromadzenia i
tworzenia dokumentacji w
postaci elektronicznej z
wykorzystaniem systemu




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis zmian (jesli dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

teleinformatycznego.

Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i
wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla
systemow
teleinformatycznych (Dz. z
2017 r., poz. 2247)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.
o krajowym systemie
cyberbezpieczenstwa (Dz. U.
z2023r., poz. 913)

FAK/NIE

Ustawa z dnia 27 lipca 2001
r. o ochronie baz danych
(Dz. U.z 2021 r., poz. 386)

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji




E dane.gov.pl
E widok.gov.pl

[

Planowany w
projekcie

Centrum statystyk

| 1
-

Modyfikowany w
projekcie

EZD RP

E Istniejacy

Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 EZD RP Ministerst | System teleinformatyczny | Modyfikowany | System
wo do elektronicznego zostanie
Cyfryzacji |zarzadzania rozbudowany
dokumentacja 0 nowe
umozliwiajgcy funkcjonalnosc
wykonywanie w nim i.
czynnosci kancelaryjnych,
dokumentowanie
przebiegu zatatwiania
spraw oraz gromadzenie i
tworzenie dokumentow
elektronicznych
2 | Centrum Ministerst | Ustuga gromadzaca dane | Planowany
statystyk WO statystyczne o
Cyfryzacji | wykorzystaniu EZD RP.
3 Widok.gov.pl | Ministerst [ Statystyki ustug — portal | Istniejgcy
(wersja beta) |wo ukazujacy statystyki
Cyfryzacji | dziatania e-administracji.
Daje dostep m.in. do
takich danych jak
zrealizowane e-ustugi,
statystyki ,klikalnosci”
stron ministerstw.




informatyczne, ktére
utatwia dostep i ponowne
wykorzystywanie tzw.
zasobow informacyjnych -
informacji publicznej o
szczegdblnym znaczeniu
dla rozwoju innowacyjci w
panstwie i rozwoju
spoteczenstwa
informacyjnego oraz
bedacych elementami
tych zasobow
informacyjnych jednostek
informacji. Dane
udostepniane sa na
portalu dane.gov.pl. To
portal, ktéry oferuje
bezptatny, nie
wymagajacy rejestraciji
dostep do informaciji
publicznej z r6znych
kategorii, takich jak np.
oswiata, sSrodowisko,
budzet i finanse.
Wiekszos¢ danych
udostepnianych jest w
otwartych formatach.
Dane portalu mozna
ponownie wykorzystywac
np. do tworzenia aplikac;ji
bez koniecznosci
sktadania wniosku.
Whniosek jest konieczny
tylko wtedy, gdy ktos chce
wykorzystywac dane na
innych warunkach niz
zostaty okreslone dla
konkretnego zasobu
Portal centralnego
repozytorium zapewnia co
najmniej: 1)
przeszukiwanie zasobow
informacyjnych wedtug
kryteriow lub elementow
metadanych, o ktorym
mowa w art. 9b ust. 2
ustawy; 2) pobieranie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
4 Dane.gov.pl Ministerst | Centralne Repozytorium Istniejacy
WO Informac;ji Publicznej
Cyfryzacji | (CRIP) to narzedzie




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

zasobow informacyjnych,
jednostek informaciji
publicznych oraz
metadanych; 3) dostep do
informaciji o: a)
dostawcach, obejmujgce;j
petng nazwe urzedu
obstugujgcego dostawce,
dane adresowe, numer
REGON, numer telefonu,
adres poczty
elektronicznej dostawcy
oraz adres elektronicznej
skrzynki podawczej, b)
wymaganiach w stosunku
do metadanych
stosowanych do opisu
zasoboéw informacyjnych
udostepnianych w
centralnym repozytorium;
4) mozliwos¢ zatozenia
profilu dostawcy oraz
konta uzytkownika w
centralnym repozytorium;
5) dodawanie,
aktualizowanie i usuwanie
zasobu informacyjnego
oraz metadanych przez
dostawce; 6)6) mozliwosc
komunikac;ji
elektronicznej
uzytkownika z
administratorem portalu
centralnego repozytorium
lub dostawcg, w tym
zgtaszania propozycji
dodania nowego zasobu
informacyjnego, aplikacji
lub uwag do
udostepnionego zasobu
informacyjnego. 3.
Interfejs programistyczny
Zzapewnia w
szczegolnosci: 1)
uwierzytelnianie
zewnetrznego o

CRM

NASK-PIB

System zarzadzania
relacjami z
interesariuszami projektu.

Istniejacy




Lista przeptywéw

Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 EZD RP CENTRUM | Dane kopiowanie obowigzkowy, |HTTP/JSON
STATYSTY | statystyczne o | danych krytyczny
K wykorzystaniu
systemu EZD
RP
2 | CENTRUM [Widok.gov.p Informacjao | kopiowanie Opcjonalny HTTP/JSON
STATYSTY || (wersja statystycznym | danych
K beta) wykorzystywan
iu systemu
EZD RP
3 CENTRUM | Dane.gov.p | Informacjao | odwotania Opcjonalny HTTP/JSON
STATYSTY || statystycznym | bezposrednie
K wykorzystywan
iu systemu
EZD RP
4 CENTRUM | CRM Informacjao | odwotania Opcjonalny HTTP/JSON
STATYSTY statystycznym | bezposrednie
K wykorzystywan
iu systemu
EZD RP
5 |CRM CENTRUM |Informacjao |odwotania Opcjonalny HTTP/JSON
STATYSTY | statystycznym | bezposrednie
K wykorzystywan
iu systemu
EZD RP

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Statystyki ‘ ‘ Obserwacja

EZDRP
o . Aplikacja podpisu
Dziennik zdarzen ‘ ‘ cyfrowego
Legenda
Planowany w Modyfikowany w
projekcie projekcie

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

Infrastruktura

Siec¢ i bezpieczenstwo

3. [ Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikacji

Portale

N

Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu



Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem

informacji:
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